# PLANNING

*Printdatum: 20-4-2021*

**Opdrachtgever** Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
**Projectnummer** HIAM21008
**Onderwerp** Planning bomen snoeien
**Besteknummer** RAW1470-125138
**Versie** 1.0

| Post | Omschrijving | week 17 | week 18 | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | week 35 | week 36 | week 37 | week 38 | week 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 19-4-2021 | 26-4-2021 | 3-5-2021 | 10-5-2021 | 17-5-2021 | 24-5-2021 | 31-5-2021 | 7-6-2021 | 14-6-2021 | 21-6-2021 | 28-6-2021 | 5-7-2021 | 12-7-2021 | 19-7-2021 | 26-7-2021 | 2-8-2021 | 9-8-2021 | 16-8-2021 | 23-8-2021 | 30-8-2021 | 6-9-2021 | 13-9-2021 | 20-9-2021 |
| 1 | De Sandeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Krommeweg wijk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Krommeweg deel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Krommeweg deel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sportpark/ Shell park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Begraafplaats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Restant / niet bereikbare bomen ect. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |