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Voor u ligt het Water- en rioleringsprogramma Hendrik-Ido-Ambacht 2025-2029 (Wrp). In dit 

Wrp geven wij aan hoe wij onze gemeentelijke watertaken in de planperiode invullen. Wij 

zetten in op gezond, schoon en voldoende water. Onze riolering is een belangrijke 

basisvoorziening, volgens vooraanstaande wetenschappers in Het British Medical Journal de 

belangrijkste medische doorbraak in 150 jaar, belangrijker dan de uitvinding van antibiotica 

en narcose. Daarom moeten we de rioleringsvoorzieningen goed beheren.  

Ook gaan wij voor een klimaatbestendig en duurzaam Hendrik-Ido-Ambacht. Water speelt een 

steeds grotere rol in onze leefomgeving, door de huidige veranderingen in het klimaat. Daar 

moeten we ons de komende jaren steeds meer op gaan richten, bijvoorbeeld door schoon en 

vuil water te scheiden, hemelwater als het kan lokaal te verwerken en de openbare én 

particuliere ruimte klimaatbestendig in te richten. Zodat we in 2050 ook een klimaatrobuuste 

leefomgeving hebben waar het goed wonen en werken is. 

De komende periode vervangen wij verouderde riolen en pakken wij werkzaamheden zoveel 

mogelijk samen op met andere disciplines. Dit doen wij niet alleen, wij werken samen in de 

waterketen. Vooral met het waterschap, maar ook inwoners en bedrijven zijn belangrijke 

partners om de doelen voor water en riolering te behalen. Samen werken wij aan 

waterbewustzijn en treffen wij maatregelen om de waterstromen in goede banen te leiden. 

 

– Jauhaurina Oelfke – ten Seldam, Wethouder Riolering  

 

Met het water- en rioleringsplan dragen wij bij aan een toekomstbestendige gemeente. Door 

de focus te leggen op duurzaamheid en klimaatadaptatie, zorgen wij niet alleen voor schoon 

water en goede riolering, maar ook voor oplossingen die ons beschermen tegen de gevolgen 

van klimaatverandering. Zo maken wij Hendrik-Ido-Ambacht klaar voor een veilige en fijne 

leefomgeving, nu en in de toekomst.  

 

– Ralph Lafleur, Wethouder Duurzaamheid 

 

  

Voorwoord 
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Waarom een Water- en rioleringsprogramma? (hoofdstuk 1) 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte. Als gemeente hebben we de wettelijke 

taak om voor de riolering en het stedelijk water te zorgen: we hebben de zorgplichten voor 

stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwater. Dit Wrp is de opvolger 

van het GRP en geeft aan hoe wij deze gemeentelijke watertaken uitvoeren.  

 

Naast deze watertaken hebben we extra aandacht voor oppervlaktewater, klimaatadaptatie 

en duurzaamheid. Hiermee werken wij vanuit onze taken voor water en riolering aan een 

toekomstbestendige gemeente.  

 

Wat ging er vooraf? (hoofdstuk 2) 

Het Wrp is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan dat in 2018 is vastgesteld. De 

afgelopen jaren hebben wij volgens de opzet uit het GRP de riolering beheerd, databestanden 

verbeterd, meegewerkt aan nieuwbouwplannen, en de gemeente klimaatbestendiger 

gemaakt.  

Wij hebben veel van de plannen, werkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd. De onderdelen 

die nog niet uitgevoerd zijn, schuiven door naar de nieuwe planperiode 2025-2029. Die zijn 

opgenomen in hoofdstuk 7. 

Wat willen wij bereiken? (hoofdstuk 3) 

Het vorige GRP is een goede gids geweest en het beleid wordt dan ook voortgezet. Naast de 

wettelijke watertaken geven wij in dit programma extra aandacht aan oppervlaktewater, 

klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

Onze omgevingsvisie is de basis voor dit Wrp. Hierin staan doelen beschreven voor water en 

riolering, klimaatadaptatie, water en bodem sturend en oppervlaktewater.  

Wij beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving door 

stedelijk afvalwater in te zamelen en af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting 

(RWZI). Wij beheren ons bestaande stelsel, wij sluiten panden altijd aan op de riolering en 

wij beperken vervuiling van oppervlaktewater door riooloverstortingen. 

Voor de verwerking van hemelwater volgen wij de voorkeursvolgorde benutten-vasthouden-

bergen-afvoeren. Wij zetten in op afkoppelen door zoveel mogelijk gescheiden riolering te 

realiseren en particulieren te stimuleren om hemelwater zelf op eigen terrein te verwerken.  

Wij nemen maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand als dat 

doelmatig is. Onze taken liggen in de openbare ruimte en wij hebben een waterloketfunctie 

voor grondwaterproblemen. 

 

 

Samenvatting 

Algemeen Samenvatting 
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Aanpassen aan klimaatverandering (hoofdstuk 4) 

Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het functioneren van de riolering en dit zal 

door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Wij hebben de ambitie uitgesproken dat 

onze gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

(DPRA) is afgesproken om klimaatadaptatie standaard mee te nemen als afweging bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen in de openbare ruimte willen wij gebruiken 

om de bovengrond klimaatadaptief in te richten. Ook moeten nieuwe ontwikkelingen aan de 

regels voldoen uit het Convenant klimaatadaptief bouwen van provincie Zuid-Holland. 

Wie doet wat? (hoofdstuk 5) 

Wij werken veel samen met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en met de andere 

gemeenten in de Drechtsteden. Ook stemmen wij meekoppelkansen af met de andere 

disciplines binnen onze gemeente.  

Wij verwachten van onze inwoners en bedrijven dat ze het riool verstandig gebruiken en 

hemel- en grondwater zoveel mogelijk zelf verwerken. 

Wat hebben wij? (hoofdstuk 6) 

Voor de vervulling van onze gemeentelijke watertaken hebben wij allerlei objecten in 

beheer. De lengte vrijvervalriolering is 175 km, daarnaast hebben wij onder andere 25 km 

pers- en drukleidingen,  33 rioolgemalen, 145 pompunits drukriolering en 5 bergbezinkbassins. 

De toestand van de vrijvervalriolering is over het algemeen redelijk. Wij inspecteren en 

reinigen alle objecten in het areaal periodiek. Als vervanging noodzakelijk is, nemen wij dit 

op in de investeringsplanning. 

Wat gaan wij doen in de komende planperiode? (hoofdstuk 7) 

Wij doen onderzoek om kennis en inzicht verder te vergroten. Wij onderzoeken hoe wij het 

huidige stelsel kunnen verbeteren. Met de uitkomsten van onderzoek onderbouwen wij acties 

die nodig zijn om ons systeem doelmatig en goed te laten werken. De komende jaren wordt 

vooral ingezet op het vervangen en afkoppelen van de wijk Kruiswiel, de renovatie van het 

hoofdrioolgemaal Volgerlanden en het treffen van hydraulische verbetermaatregelen (de 

zogenaamde BRP-maatregelen). 

Wij onderhouden wat wij hebben aan riolering, gemalen en overige objecten. Waar nodig 

renoveren, vervangen en/of verbeteren wij het systeem. In dit Wrp is een schatting van de 

vervangingskosten van de komende 50 jaar opgenomen zodat wij daarop kunnen anticiperen. 

Wat hebben wij hiervoor nodig? (hoofdstuk 8) 

Om onze ambities waar te kunnen maken en om alle onze geplande werkzaamheden uit te 

voeren is allereerst voldoende personele bezetting benodigd. De huidige bezetting van de 

binnendienst voor de huidige watertaken is 1,7 fte, waar wij, met het huidige 

uitbestedingsbeleid 2,2 fte nodig hebben. Dat betekent dat er een tekort is berekend van 

circa 0,5 fte. Inclusief extra taken voor integraal werken, klimaatadaptatie -en het verder 

toepassen van duurzaamheid binnen team Buitenruimte loopt het tekort op tot 1 fte. Dat 

tekort openbaart zich vooral bij de rol van beleidsmedewerker en beheerder. Uitbreiding van 

de formatie is nodig om alle werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. 

Algemeen Samenvatting 
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Alle kosten voor de planperiode én voor de lange termijn zijn op een rij gezet. Voor het 

uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden voor de planperiode zijn de volgende uitgaven 

geraamd:  

 

Tabel 0-1: overzicht uitgaven planperiode (prijspeil 2025) 

Om al deze kosten te dekken, heffen wij rioolheffing. Als wij per 1-1-2025 een rioolheffing 

zouden heffen die over de gehele levenscyclus van de riolering van 50 jaar gelijk en 

kostendekkend is, dan zou die rioolheffing € 430 moeten bedragen voor een gemiddeld 

huishouden.  

De huidige rioolheffing is lager dan de berekende kostendekkende heffing op lange termijn. 

De komende jaren is stijging van het tarief nodig om kostendekkend te blijven. In 2025 stijgt 

het tarief met alleen de indexatie voor een gemiddeld huishouden van € 218,33 naar             

€ 224,43. Vanaf 2026 is een stijging nodig van € 4 per jaar tot 2030 en vanaf 2030 moet het 

tarief harder stijgen met € 12 per jaar om de ambities waar te kunnen maken. Jaarlijks moet 

de rioolheffing worden aangepast aan de opgetreden inflatie. 

Enkele belangrijke verschillen ten opzichte van het vorige GRP zijn: 

- 15 procent extra budget voor rioolvervangingen om klimaatadaptatie structureel te 

verankeren in onze projecten. Gezien de aard van de rioolheffing gaat het dan 

voornamelijk over het tegengaan van wateroverlast, al kunnen deze maatregelen ook 

positieve effecten hebben op bijvoorbeeld de thema's droogte en hittestress. 

- Op jaarbasis € 50.000 om bewoners te stimuleren zelf maatregelen te nemen op eigen 

terrein (subsidie). Te denken valt aan regentonnen, vergroening, ontstenen en 

afkoppelen. 

- Maatregelen om hydraulische knelpunten aan te pakkenvolgend uit het 

Basisrioleringsplan (BRP). Hier is € 100.000 per jaar voor opgenomen. 

- Extra personele capaciteit om integraal werken, duurzaamheid, klimaatadaptatie 

verder uit te rollen binnen de projecten van Team Buitenruimte en in de regio. 

 

 

Planperiode 

Jaarlijkse  
uitgaven 

Investeringen Kosten van Kapitaal 
TOTAAL excl. 
BTW 

Jaar Exploitatie 
Vervanging / 
verbetering  

investeringen lasten verleden 

1.000 EURO 

1 2 3                       4 1+3+4 

2025 1.898 1.455 -                        771 2.668 

2026 1.733 3.725 55                     762 2.550 

2027 1.846 1.986 173                   751 2.769 

2028 1.943 1.714 235                   735 2.912 

2029 1.777 2.375 288                   720 2.784 

Totaal  
planperiode 9.197 11.255 750 3.738 13.683 
l  

      

Samenvatting 
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1.1 Nieuw Wrp voor Hendrik-Ido-Ambacht 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. In dit Water- en Rioleringsprogramma (Wrp) beschrijven wij hoe 

wij als gemeente Hendrik-Ido-Ambacht omgaan met de gemeentelijke watertaken voor 

stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Het beleid uit het vorige GRP 

zetten wij voort. Naast deze watertaken geven wij extra aandacht aan oppervlaktewater, 

klimaatadaptatie en duurzaamheid. Hiermee werken wij vanuit onze taken voor water en 

riolering aan een toekomstbestendig gemeente.  

 

Van GRP naar Wrp  

Het vorige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) had een looptijd van 2019 tot en met 2023, met 

een jaar verlenging. Het nieuwe Wrp krijgt een looptijd van 2025 tot en met 2029. De 

Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking. Onder de Omgevingswet vervalt de 

verplichting om een GRP op te stellen. In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is 

echter wel aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor water en 

riolering belangrijk blijft. Gemeenten zijn nog steeds verplicht om invulling te geven aan hun 

gemeentelijke watertaken, die af te stemmen met het waterschap en de financiën voor de 

rioolheffing te verantwoorden, dit Wrp is daar het instrument voor.  

1.2 De zorgplichten  

In dit Wrp geven wij aan hoe wij onze wettelijke zorgplichten invullen: 

Watertaak Wetgeving Verantwoordelijk voor 

Stedelijk 

afvalwater 

Omgevingswet 

art. 2.16 lid 1a-3  

De inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater dat vrijkomt van de in de 

gemeente gelegen percelen. 

Hemelwater Omgevingswet 

art. 2.16 lid 1-a1  

Een doelmatige inzameling en verwerking 

van afvloeiend hemelwater.  

Grondwater Omgevingswet 

art. 2.16 lid 1-a2  

Het voorkomen of beperken van structureel 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming.  

Drinkwater Drinkwaterwet 

artikel 2 

Duurzame veiligstelling van de openbare 

drinkwatervoorziening (samen met provincie 

en waterschap) 

Openbare 

riolering 

Besluit kwaliteit 

leefomgeving, 

artikel 3.16 

Een openbaar vuilwaterriool wordt zo 

ontworpen, gebouwd en onderhouden dat:  

1. Inleiding 

Algemeen 
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1. het zoveel mogelijk berekend is op de 

eigenschappen, samenstelling en 

hoeveelheid van het afvalwater, 

2. lekkage met als gevolg zowel intredend 

en uittredend water zoveel mogelijk wordt 

voorkomen, en 

3. het aantal overstortingen zo beperkt is 

als voor een doelmatig beheer van 

afvalwater mogelijk is 

 

1.3 Proces 

Riolering is samen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) onderdeel van de 

afvalwaterketen en heeft via overstorten en regenwateruitlaten veel relaties met het 

watersysteem. Dit Wrp is daarom tot stand gekomen in samenwerking tussen onze gemeente, 

Waterschap Hollandse Delta en ingenieursbureau Sweco. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluatie op de vorige planperiode. Hoofstuk 3 beschrijft het beleid 

voor de gemeentelijk watertaken. Hoofdstuk 4 bevat de onderdelen over klimaatadaptatie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de verantwoordelijkheden. Hoofdstuk 6 beschrijft de huidige situatie 

en hoofdstuk 7 beschrijft de onderzoeken en maatregelen voor de komende planperiode. 

Hoofdstuk 8 bevat de organisatie en financiën.  

  

Algemeen Algemeen 
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2.1 Terugblik op de afgelopen planperiode 

In augustus 2020 is flinke wateroverlast geweest. Dat heeft aandacht en tijd gevraagd. 

Concreet zijn enkele maatregelen bij de Reeweg uitgevoerd, zoals het plaatsen van een klein 

gemaal en het aanbieden van waterschotten aan particulieren. 

In 2024 is het basisrioleringsplan (BRP) opgeleverd. Hierin is onderzocht hoe het rioolstelsel 

functioneert bij hevige buien. Er zijn verbeteringen te zien in vergelijking met de resultaten 

uit het BRP uit 2010. Dit staat nader beschreven in sub-paragraaf 6.1.2 Functioneren van het 

systeem.  

Er is een nieuwe werkwijze gekomen voor het programmeren van projecten. Wij werken nu 

met een MIP (Meerjaren Investeringsprogramma). Hiermee is er meer afstemming met andere 

vakdisciplines en kunnen projecten integraler worden opgepakt. 

Afgelopen planperiode is minder geld uitgegeven dan verwacht door de covidpandemie. 

Hiermee is budget overgehouden en is de voorziening hoger dan werd verwacht. De 

rioolheffing is tussen 2018 en 2024 geïndexeerd met 23%, zie Figuur 2-1. Dat is niet 

verwonderlijk gezien de flinke prijsstijging die heeft plaatsgevonden in de grond-, weg- en 

waterbouwsector. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven voor 

Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen (deelgebied 

4221) een stijging van zelfs 46% tussen 2018 en 2024.  

  

Figuur 2-1 Verloop rioolheffing voor een gemiddeld huishouden volgens de jaarlijks vastgestelde 

rioolheffingsverordeningen (nominaal). 

 

In Bijlage 2 is opgenomen welke onderzoeken en maatregelen we hebben uitgevoerd.  
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2. Evaluatie vorige GRP 

Algemeen Algemeen 

De afgelopen jaren hebben wij volgens de opzet uit het GRP de riolering beheerd, 

databestanden verbeterd, meegewerkt aan nieuwbouwplannen, en de gemeente 

klimaatbestendiger gemaakt. Het vorige GRP is hierbij een goede gids geweest. Het 

GRP is veel gebruikt bij het controleren van de budgetten. 
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In dit hoofdstuk en in Bijlage 1 beschrijven wij onze visie en het beleid voor de komende 

jaren. Wij omschrijven hoe wij voldoen aan onze zorgplichten voor stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater en wat wij willen doen voor een klimaatbestendig Hendrik-Ido-

Ambacht. 

De beleidsuitwerking voor stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater 

is te vinden in Bijlage 1. 

 

3.1 Omgevingswet 

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Dit Wrp is een programma waarin de 

uitwerking staat van dat wat er in de Omgevingsvisie over de gemeentelijke watertaken is 

opgenomen. De primaire onderverdeling in dit Wrp (Visie, Plan, Programma) sluit aan bij het 

instrumentarium van de Omgevingswet. Het deel Plan is een koppeling met het omgevingsplan 

en gaat in op verantwoordelijkheden, samenwerking en verordeningen en regels. Het deel 

Programma geeft aan wat wij de komende jaren gaan doen. 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de regels voor lozingen deels met de 

zogenaamde bruidsschat meegekomen en opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. 

Over deze regels moet voor 2032 worden besloten tot handhaving, aanpassing of 

verwijdering. Dit leidt tot meer decentrale afwegingsruimte en minder vergunningsplichten. 

3. Wat willen wij 

Visie 

Figuur 3-1: verschillende soorten water 
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3.2 Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie (https://omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl/) staat hoe wij de omgeving in 

de gemeente de komende jaren willen ontwikkelen. Met dit Water- en rioleringsprogramma 

sluiten wij aan op de doelen in de omgevingsvisie. 

Water 

De komende jaren zien wij een aantal uitdagingen ontstaan waar wij samen met Waterschap 

Hollandse Delta mee aan de slag gaan. De capaciteit van zowel de riolering als de 

watergangen is beperkt en staat onder druk door de klimaatverandering. Daarom is het 

ontvlechten van de systemen voor oppervlaktewater en riolering nodig en moeten wij aan de 

slag met klimaatadaptatie.  

Water en Bodem sturend 

Voor bodem en water volgen wij het nationaal beleid. Dit houdt in wij de hele ondergrond 

(bodem- en watersysteem) relevant vinden bij ruimtelijke ontwikkeling. Dit noemen wij ook 

wel 3D-ordening. Bodem en water zijn het uitgangspunt om te bepalen wat waar mag. Deze 

voorwaarden gaan regionaal en lokaal in kaart gebracht worden, zodat wij straks concreter 

weten op welke manier bodem en water sturend zijn. 

Klimaatadaptatie 

Wij besteden aandacht aan het klimaatrobuust maken van de openbare ruimte (opvangen, 

bergen en geleidelijk afvoeren van water), omdat tijdens natte periodes de riolering nu vaak 

overbelast raakt. Daarbij is het afkoppelen van regenwater een belangrijke maatregel. Bij 

afkoppelen pas je de leidingen aan zodat het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool 

terechtkomt. Hiermee ontlast je het vuilwaterriool en hoeft dit vrij schone regenwater niet 

meer gezuiverd te worden. Hierbij moet wel altijd worden gekeken of dit op het 

watersysteem past. Het watersysteem moet dit extra water wel goed kunnen afvoeren zonder 

grote peilstijgingen. Ook dient rekening gehouden te worden met het effect op de 

waterkwaliteit. Hier is altijd overleg met het waterschap bij nodig. 

Wij houden ons aan de gemeentelijke watertaken voor stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater. In het Water- en Rioleringsprogramma staan het beleid en 

de uitvoeringsagenda van deze zorgplichten. Hierbij wordt goed gekeken naar 

koppelkansen met onder andere onderhoud aan wegen en groen. Wij zorgen ervoor dat 

de riolering goed blijft functioneren en verbeteren daar waar nodig. Hierbij hebben 

wij aandacht voor klimaatadaptatie en duurzaamheid, maar ook voor de impact van de 

riolering op het watersysteem en de zuivering. Ook het gegevensbeheer krijgt de 

nodige aandacht. Wij gaan meer meten in de riolering om investeringsbeslissingen goed 

te kunnen onderbouwen.  

Wij willen in 2050 een klimaatadaptieve gemeente zijn. Klimaatadaptatie wil zeggen: 

wij passen de omgeving aan om beter om te gaan met de effecten van 

klimaatverandering. Als wij optimaal met de effecten van klimaatverandering om 

kunnen gaan, dan noemen wij dat klimaatbestendigheid. Bij nieuwbouw en renovatie 

houden wij rekening met hittestress, watertekorten en wateroverschot. 

Visie 

https://omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl/
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Wij hebben het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland getekend. 

Het doel van het convenant is  het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte, 

overstromingen en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit door klimaatadaptief 

te bouwen. Het programma van eisen en de leidraad van het convenant gebruiken wij bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Overige eisen hebben wij opgenomen in de Leidraad 

Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). 

Oppervlaktewater 
De aanwezigheid en beleving van het water in onze gemeente is een waarde waar de 

inwoners trots op zijn en waar wij nog meer op in willen zetten. Onze insteek is het waar 

mogelijk aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en de vergroting van biodiversiteit. 

Daarnaast willen wij de waterlopen met een belangrijke hydrologische, ecologische en 

cultuurhistorische functie in stand houden. Denk hierbij aan de Waal aan de noordzijde en de 

Noord als oostelijke grens van de gemeente. Het zorgt als het ware voor een blauwe “draad” 

in veel thema’s die in onze gemeente spelen zoals voorzieningen, recreatie en toerisme, 

ruimte voor klimaat(adaptatie) en de groene omgeving. 

Er geldt een zorgplicht voor het oppervlaktewater op het gebied van ecologische en 

chemische kwaliteit. Het waterschap is daar verantwoordelijk voor. De basis van deze 

zorgplicht is dat ten minste de huidige toestand wordt nagestreefd, dus het water mag niet 

verslechteren. Daarnaast heeft de Kaderrichtlijn Water (KRW) wateren aangewezen waar 

waterschap en gemeente samen verantwoordelijk voor zijn. De Waal is behalve een 

recreatieve parel ook een KRW-waterlichaam. Dat betekent dat de waterkwaliteit van de 

Waal vóór 2027 aan bepaalde doelen moet voldoen. Nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente 

mogen dan ook geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van dit water. 

 

Visie Visie 
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Aanleiding 

Het klimaat is duidelijk aan het veranderen. Er is nog veel onzeker over hoe het klimaat in 

2050 er uit zal zien en hoe het zich verder in de toekomst zal ontwikkelen. Het gaat dus om 

de richting die wij nu inslaan. We willen een bepaald beschermingsniveau hebben in onze 

gemeente, maar er kunnen altijd extremere buien vallen dan ons water- en rioolsysteem aan 

kan. Het KNMI heeft in 2023 nieuwe klimaatscenario's doorberekend. Hieruit komt naar voren 

dat de winters natter en de zomers heter en droger worden én dat de kans op extreme 

neerslag in de zomer verder toeneemt. 

Koppelkansen klimaatadaptatie, biodiversiteit & groen 

De opgavelijnen klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen hebben op sommige vlakken veel 

overlap. Dit biedt mogelijkheden om met een aantal maatregelen te werken aan de 

doelstellingen van verschillende opgavelijnen. Bijvoorbeeld het plaatsen van (schaduwrijk) 

groen tegen hitte, droogte en wateroverlast dat ook direct een bijdrage levert aan het 

versterken van de biodiversiteit en vergroening in het algemeen. 

Afbakening 

Klimaatadaptatie bestaat in onze organisatie uit zes thema's: wateroverlast, waterveiligheid, 

hittestress, droogte, biodiversiteit en bodemdaling. In dit plan wordt met klimaatadaptatie 

met name op het thema wateroverlast gedoeld die ontstaat door hevige neerslag en in 

mindere mate op het tegengaan van droogte. Dit komt doordat het tegengaan van 

wateroverlast vanuit de rioolheffing kan worden bekostigd, dat geldt niet voor de overige 

thema’s. Al kunnen maatregelen naast het tegengaan van wateroverlast ook voor andere 

thema's een gunstig effect hebben. 

Aanpak in verleden 

Het aanpassen aan klimaat werd in het verleden al gedaan door het realiseren van hogere 

vloerpeilen boven het maaiveld dan voorgeschreven in de landelijke Model 

bouwverordeningen van 1968 en 1988. Dit heeft een gunstig effect op het houden van droge 

voeten omdat inloop van water vanaf de straat in huizen wordt tegengegaan. Dit is naar de 

4. Aanpassen aan klimaatverandering  

Visie 

Ambitie 

Wij hebben de ambitie uitgesproken dat onze gemeente in 2050 klimaatbestendig is 

ingericht. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken om klimaatadaptatie 

standaard mee te nemen als afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen. Klimaatadaptatie 

betekent omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.  Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

verklaren wij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen dat door onze gemeente in 2020 is 

ondertekend, van toepassing. Dit betreft het minimale eisenpakket, dat integraal onderdeel 

uitmaakt van dit convenant.  

Ook is recent het Programma Duurzaamheid 2024-2030 vastgesteld, met een actieplan voor 

de komende jaren. Deze punten nemen wij zoveel mogelijk mee in onze projecten. 
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achtergrond geraakt omdat rond de eeuwwisseling het accent sterk is 

komen te liggen op het toegankelijk zijn van bebouwing voor 

iedereen, ook bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers, door het 

gelijkvloers aanleggen van bijvoorbeeld winkelcentra.  

 
Acceptatie 

Zoals in Bijlage 1 is aangegeven, maken wij onderscheid in hinder, 

overlast en schade. Water op straat voor korte duur (hinder) zal steeds 

meer aan de orde zijn. Deze hinder moet worden geaccepteerd, 

omdat de aanleg van riolering die dergelijke hoeveelheden water kan 

verwerken extreem duur is en daarmee niet past binnen doelmatig 

rioleringsbeheer. Verder wordt het ook steeds drukker in de ondergrond door kabels en 

leidingen, waardoor ondergrondse maatregelen ook steeds moeilijker te nemen zijn. Ook het 

lastig kunnen uitvoeren van onderhoud aan ondergrondse voorzieningen speelt een rol. 

Hoewel wij proberen zoveel mogelijk overlast en schade te voorkomen, zullen er echter altijd 

regenbuien kunnen vallen waartegen wij geen maatregelen kunnen treffen. Bovendien 

hebben lager gelegen woningen en bedrijven een verhoogde kans op schade door hevige 

regenval, omdat het regenwater zich verzamelt op lager gelegen locaties.  

Er zijn binnen onze gemeente verschillende locaties die op basis van hoogte gevoelig zijn voor 

wateroverlast, zoals de Reeweg. In de Reeweg blijft regenoverlast voorkomen, ondanks het 

meest robuuste rioolstelstel van de gemeente dat in de periode 2007-2009 is aangebracht. En 

ook ondanks de maatregelen die het afgelopen planperiode zijn uitgevoerd, zoals het 

plaatsen van een pomp en het aanbieden van waterschotten. 

Oplossingsrichtingen 

De oplossingen zoeken wij vaker dan ooit bovengronds. Tussen stoepranden kan water 

tijdelijk worden opgevangen. Verder is het nuttig om goed naar ontwerpen te kijken. Soms 

kan met enkele eenvoudige maatregelen wateroverlast tegen worden gegaan. Te denken valt 

aan aanleg van wegen die naar een groenstrook/watergang aflopen. Of het werken met 

halfverharding met grondverbetering waardoor water in de ondergrond kan dringen. Tijdens 

de planperiode hebben wij gebruik kunnen maken van de Impulsregeling, een subsidie vanuit 

het rijk. Hiervan is waterdoorlatende verharding bij parkeerplaatsen aangelegd in buurt 

Kruiswiel. Omdat deze subsidie eindig is, hebben wij besloten om ons projectbudget van 

rioleringsprojecten met 15% te verhogen om klimaatmaatregelen te kunnen bekostigen. 

Verantwoordelijkheden 

Omdat veel verhard oppervlak niet van de gemeente is, is het logisch dat inwoners en 

bedrijven ook een rol hebben bij het opvangen van de gevolgen van hevige buien. Door de 

tuin voldoende groen te houden, kan het water de bodem in zakken en stroomt het niet gelijk 

naar straat en de riolering. Ook het aansluiten van een regenton op de regenpijp is een 

initiatief waarmee bewoners hun bijdrage kunnen leveren. Bewoners worden gestimuleerd 

door regentonacties, het voorzien van schuurdaken met groen en acties die gericht zijn om 

verharding in tuinen en dergelijke tegen te gaan. In de aankomende planperiode gaan wij hier 

ook weer aandacht aan besteden. Concreet wordt hiervoor € 50.000 op jaarbasis voor 

gereserveerd.  

Visie 

Figuur 4-1: Agnes Bartoutslaan, tegels eruit, groen erin 
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5.1 Wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor een goede invulling van onze gemeentelijke 

watertaken. En omdat riolering niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van onze 

gemeentelijke infrastructuur, stemmen wij ons beleid af met andere overheden. Zoals in de 

Wet milieubeheer is aangegeven, zijn dat in ieder geval de beheerder van de zuiveringen 

waarop wij het door ons ingezamelde (afval)water lozen, voor onze gemeente is dat 

Waterschap Hollandse Delta. 

 

Figuur 4-1 Overzicht van enkele belangrijke wettelijke verantwoordelijkheden per overheidsinstelling of voor de 

burger 

5.2 Samenwerking 

Afstemming tussen verschillende disciplines binnen de gemeente wordt met de komst van de 

Omgevingswet alleen maar belangrijker. Wij gaan meer integraal werken en dat betekent ook 

participatie en afstemming. 

  

5. Wie doet wat 

Plan Plan 
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Samenwerking met andere gemeenten 

Wij zijn actief in werkgroepen van verschillende disciplines waarin specialisten zitten vanuit 

de zeven Drechtsteden om kennis te delen en te bezien welke onderwerpen wij samen 

oppakken. Ook werken wij samen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 

Dit samenwerkingsverband bestaat uit, naast onze gemeente, uit de provincie, het 

waterschap Hollandse Delta, gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Wij zullen de komende jaren verder gaan werken aan thema’s die 

gerelateerd zijn aan klimaatverandering. Voor elk thema is een werkgroep opgericht.  

Het samenwerken met andere gemeenten is niet gebonden aan geografische grenzen of 

voorkeuren. Zakelijk en objectief wordt bekeken waar kostenbesparingen op operationeel 

vlak mogelijk zijn. 

Samenwerking met waterschap 

Met het waterschap werken wij samen op het gebied van de afvalwaterketen en het 

watersysteem. Samenwerking met het waterschap gebeurt nu op gelijke voet, op basis van 

afspraken. De formele afspraken staan beschreven in het afvalwaterakkoord tussen gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht en waterschap Hollandse Delta en is vastgesteld in 2020. Hierin staan de 

operationele afspraken over het rioolstelsel en waterzuivering beschreven. Dit bevat onder 

andere procedures bij calamiteiten, afspraken over aansluit- en overnamepunten en een 

kostenverdeelsleutel.  

Voor het waterschap is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de aanvoer van 

water op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en op de lozingen via overstorten en 

hemelwateruitlaten, omdat zij beheerder zijn van de ontvangende oppervlaktewateren. Wij 

informeren de waterbeheerder(s) daarom over wijzigingen in de riolering die invloed kunnen 

hebben op de oppervlaktewateren of zuivering. Het waterschap informeert ons over 

wijzigingen aan oppervlaktewateren en zuivering die van invloed zijn op onze riolering.  

Indirecte lozingen 

Aangetroffen schadebeelden, het extra onderhoud in het riool en bij de gemalen en de extra 

belasting van de zuivering in relatie tot de geïnde vervuilingseenheden (ie's) geven aanleiding 

tot verder onderzoek en handhaving indien mogelijk. Gelet hierop is in samenwerking van 

Waterschap Hollandse Delta de Businesscase Indirecte Lozingen opgesteld. De komende jaren 

zijn het waterschap, de gemeente Zwijndrecht en onze gemeente van plan om onderzoek 

hiernaar uit te voeren.  

Vervuilers zijn lastig op te sporen, vooral in woonwijken. Door middel van communicatie is 

aandacht besteed wat wel niet in riool mag worden geloosd. Dit wordt voortgezet in de 

toekomst. 

5.3 Wat verwachten wij van onze inwoners en bedrijven? 

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar 

kunnen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke 

invloed op het functioneren. Wij willen dat onze inwoners helpen bij het goed laten 

functioneren van de riolering. Daarom spreken wij ook in dit Wrp een aantal verwachtingen 

uit. 

Plan 
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Wij verwachten: 

1. Dat inwoners en bedrijven het riool met de randvoorzieningen verstandig gebruiken 

(onder andere geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelen); 

2. Dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden (onder andere 

aansluiten op het juiste riool, voldoende diep); 

3. Dat inwoners en bedrijven hemelwater van dak en het eigen perceel zelf opvangen en 

bergen en verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is; 

4. Dat hinder (water-op-straat) en overlast vaker, binnen marges, wordt geaccepteerd; 

5. Dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijf 

voldoende waterdicht is. 

 

Wij streven altijd naar lokale maatwerkoplossingen voor optredende problemen. 

5.4 Verordeningen 

In Hendrik-Ido-Ambacht gelden de volgende verordeningen: 

• Verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitingsrecht. 

o Hierin staan de aansluittarieven beschreven voor als een aanvrager wil aansluiten 

op de riolering. 

• Verordening rioolheffing  

o Hierin is de hoogte van de rioolheffing vastgelegd. 

5.5 Vergunningen 

Er zijn regels voor het lozen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen). De 

vergunningverlening van omgevingsvergunningen hebben wij ondergebracht bij de 

omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). De milieu-inspecteurs bezoeken met een zekere 

regelmaat de bedrijven. Ook werken wij samen met het waterschap Hollandse Delta. Het 

waterschap heeft een toetsende rol en geeft als bevoegd gezag omgevingsvergunningen af 

voor wateractiviteiten, voorheen watervergunningen.  

Plan 
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In dit hoofdstuk beschrijven wij waar wij staan op moment van schrijven van dit Wrp en welk 

areaal wij beheren voor onze gemeentelijke watertaken (water en riolering).  

 

In Tabel 5-1 is een gedetailleerd overzicht gegeven van het areaal dat we beheren. 

Tabel 5-1 Overzicht areaal in beheer bij gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Onderstaande objecten 

betreffen een inschatting op basis van beschikbare gegevens.  

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid 

Vrijvervalriolering 
  

Bergbezinkbassins 5 stuks 

 - Gemengd* 

 - DWA 

 - HWA** 

63 

46 

66 

km 

km 

km 

 

Overstorten (extern) 

Drainage 

Duikers 

 

50 

15 

63  

 

stuks 

km 

stuks 

Totaal       175    km       
Pompunits en 

drukrioolgemalen 

145 stuks 

Druk en 

persleidingen 

25 km Gemalen gemengd/dwa 

Gemalen hwa/first flush 

22 

11 

stuks 

stuks 

      

   Kolken 13.300 stuks 

   Inspectieputten 4.100 stuks 

   Lamellenfilters 3 stuks 

      

 

Het meest omvangrijk is het vrijvervalstelsel. In onderstaande grafiek is weergegeven 

wanneer het stelsel is aangelegd en hoe het stelsel is opgebouwd. 

6. Wat hebben wij 

Programma 

Nagenoeg alle panden in onze gemeente zijn aangesloten op de riolering. Voor de 

vervulling van onze gemeentelijke watertaken hebben we allerlei objecten in beheer. De 

lengte vrijvervalriolering is 175 km, daarnaast hebben we onder andere 25 km pers- en 

drukleidingen, 33 gemalen, 145 pompunits drukriolering en 5 bergbezinkbassins. 

De toestand van de vrijvervalriolering is over het algemeen redelijk. We inspecteren en 

reinigen alle objecten in het areaal periodiek. Als vervanging noodzakelijk is, nemen we 

dit op in de investeringsplanning. 



 

 

 

 

 

Datum: 02-12-2024 Versie:  Definitief  

  25/64 

 

 

6.1 Huidige situatie: Stedelijk afvalwater en hemelwater 

Op dit moment zijn op één na alle panden in onze gemeente aangesloten op de riolering. Het 

ene nog niet aangesloten pand bevindt zich op Rozand 2 en ligt meer dan 40 meter van 

bestaande riolering.  

De inzameling van het stedelijk afvalwater binnen de bebouwde kom vindt grotendeels plaats 

door middel van vrijvervalriolering. Vervolgens wordt dit water via gemalen en persleidingen 

naar de zuivering getransporteerd. 

De drukrioolstelsels in het buitengebied lozen het afvalwater via persleidingen in het 

vrijvervalstelsel.   

6.1.1 Technische staat van de objecten 

Inzicht in de technische staat van de riolering krijgen wij door inspecties. De 

inspectieresultaten gebruiken wij om te bepalen waar maatregelen nodig zijn.  

Vrijvervalriolering 

Wij inspecteren vrijvervalriolering die ouder is dan tien jaar. Wij inspecteren zoveel mogelijk 

op wijkniveau. De afgelopen tien jaar hebben wij jaarlijks ongeveer 15 km riolering 

geïnspecteerd (circa 10% van het vrijvervalstelsel). Wij zijn dus “rond”. Hieruit concluderen 

wij onder andere dat: 

• de riolering op veel plaatsen verzakt, waardoor er verloren berging is; 

• buizen meestal licht tot matig zijn aangetast (klasse 2, 3); 

• er op een aantal plaatsen sprake is van binnendringende grond en grondwater 

(rioolvreemd water). Dit aanpakken heeft een hoge prioriteit wegens het risico op 

sinkholes. Dit pakken wij snel aan door middel van reparaties van binnenuit door 

deelliners of door open ontgraving. 

 

Programma Programma 

Figuur 5-1 Aanlegjaren vrijvervalriolering per decennium 
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Op basis van de beoordelingen wordt door een extern bureau een meerjarenplanning 

gemaakt, waarin aangeven wordt welke maatregelen wij wanneer moeten uitvoeren. De 

komende jaren zijn er op verschillende plaatsen vervangings- of reliningswerkzaamheden 

nodig om de riolering weer aan de eisen te laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn 

opgenomen in de financiële berekeningen van dit Wrp. 

Voor het ontwerp en aanleg van vrijvervalriolering bestaat er een dynamisch programma van 

eisen dat bij aanbestedingen van projecten en bij initiatieven van ontwikkelaars van 

toepassing wordt verklaard. Dit in de vorm van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte 

(HIOR). 

Gemalen, pompunits, persleidingen, drukriolering en bergbezinkbassins 

De toestand van de gemalen en de drukriolering is over het algemeen goed. Wij laten jaarlijks 

onderhoud en inspectie aan de gemalen en drukriolering uitvoeren. Als een gebrek wordt 

geconstateerd tijdens een inspectie wordt dit verholpen door reparatie of vervanging. Wij 

ontvangen daarvan de rapportages zodat wij inzicht blijven houden in de toestand van onze 

gemalen en drukriolering. 

De bergbezinkbassins en grote en/of belangrijkere gemalen zijn aangesloten op een 

telemetriesysteem, waarmee wij op afstand inzicht hebben in de werking, status en 

storingen. De storingsmeldingen van deze gemalen worden automatisch doorgezet naar de 

aannemer. Indien storingen gemeld worden buiten werktijden worden die via de wachtdienst 

doorgezet naar de aannemer. Een goed werkend telemetriesysteem zorgt ervoor dat de 

storingsmonteur meestal een gemaalstoring kan verhelpen voordat inwoners een probleem 

ervaren.  

De gemalen worden tenminste één keer per jaar geïnspecteerd. Als onderhoud of het 

vervangen van een pomp noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd.  

Pers- en drukleidingen worden niet structureel gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van 

klachten en meldingen wordt incidenteel onderzoek ingesteld. Beide hoofdrioolgemalen en de 

hoofdpersleiding richting de zuivering in Zwijndrecht zijn in beheer bij het waterschap.  

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat lamellenfilters niet altijd optimaal functioneren. 

Ditzelfde ervaren wij bij onze eigen lamellenfilters. Onze lamellenfilters zullen wij daarom 

ombouwen tot bezinkputten met een beheerregime voor schoonmaak. 

6.1.2 Functioneren van het systeem  

Het functioneren van de riolering is getoetst in het basisrioleringsplan (BRP) van 2024. Hieruit 

blijkt dat het gemengde stelsel redelijk goed functioneert. Bij bui 08 (19,8 mm neerslag per 

uur) wordt water-op-straat vooral berekend bij het hemelwaterstelsel. Er zijn ook 

verbeteringen te zien in vergelijking met de resultaten uit het BRP 2010.  

Gebieden waar de situatie is verbeterd zijn: Dorp, Kruiswiel, Guldenweg en Nijverheidsweg. 

In de Sandeling is er geen verandering in de resultaten. Hier zijn geen rioleringsprojecten 

uitgevoerd gezien de relatief jonge leeftijd van de riolering. Bij De Volgerlanden kan geen 

vergelijking gemaakt worden. Dit bemalingsgebied was niet in het BRP 2010 opgenomen.  

Het totale volume dat per jaar overstort is 22,834 m3. Dit is minder dan de 37.933 m3 in het 

vorige BRP uit 2010. Dit leidt tot een vuiluitworp van 5.709 kg per jaar. Dit is minder dan de 
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berekende waarde van 8.020 kg per jaar in 2010. Dit betekent dat steeds minder vuil water 

vanuit de riolering in de watergangen terecht komt bij neerslag. 

Dit betekent dat onze rioleringsprojecten van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. 

6.2 Huidige situatie: Grondwater 

Onze gemeente is gebouwd op een ingepolderd oud getijden- en geulsysteem, vergelijkbaar 

met de huidige Biesbosch. Dit betekent dat de bodem voornamelijk uit klei en veen bestaat. 

Deze bodemlagen zijn slecht waterdoorlatend. De stroomsnelheden van het grondwater zijn 

hierdoor laag en er is weinig berging in de bodem. De grondwaterstand in klei- en 

veengronden stijgt na buien snel en relatief veel. Onder openbare wegen zijn ondiepe 

zandlagen aanwezig, zogenaamde wegcunetten. Door deze wegcunetten kan grondwater 

gemakkelijker wegstromen naar oppervlaktewater en vindt meer berging plaats. Daarom is de 

grondwaterstand onder wegen vaak lager dan bij woningen. Over het algemeen is de 

grondwaterstand in Hendrik-Ido-Ambacht hoog. Wij krijgen geregeld grondwatermeldingen. 

Inzicht in de dynamiek van grondwaterstanden is om deze reden voor ons erg belangrijk. Wij 

blijven veel aandacht besteden aan de datacompleetheid. 

Grondwatermeetnet 

Wij beschikken sinds december 2013 over een grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat 

momenteel uit 33 peilbuizen met telemetrische dataloggers. Gedurende de vorige 

planperiode zijn twee diepe peilbuizen bijgeplaatst en hebben wij een grondwatermodel op 

laten stellen, met een doorkijk tot 2085. De meetgegevens worden beheerd in een web based 

beheersysteem en zijn online in te zien. 

6.3 Effectief beheer 

6.3.1 Databeheer 

Goed databeheer krijgt de komende jaren extra aandacht. Het huidige beheersysteem 

functioneert niet goed. Met de terugkeer naar het oude beheersysteem GBI hopen wij de 

huidige gaten in de gegevens snel op te lossen. Hierbij zal gewerkt worden met de 

datastructuur Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). 

6.3.2 Incidentenplan Riolering (IPR) 

Wij hebben een Incidentenplan Riolering (IPR) dat in 2019 is geactualiseerd. Dit plan treedt in 

werking bij een calamiteit bij, in of aan de riolering. Er is een sterke relatie met het 

‘Aanvalsplan Wateroverlast Zwijndrechtse Waard’ en het ‘Hoogwaterbestrijdingsplan 

Buitendijks Gebied’. Wij zijn hiermee voorbereid op eventuele (milieu-)incidenten en 

calamiteiten gerelateerd aan de riolering. 

6.3.3 Meldingen en klachten 

Via het meldpunt van de gemeente kunnen burgers met meldingen en klachten over 

(grond)water terecht. Wij behandelen deze volgens onze procedures. 
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6.3.4 Communicatie 

Op de website van de gemeente staat informatie over onder andere het gewenste gebruik van 

de riolering door bewoners en bedrijven.  

 

 

Figuur 6-1 Hemelwater op verharding aan de Waal 
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7.1 Aan de slag 

7.2 Nieuwe systemen goed aanleggen 

Naar verwachting komen er tot 2029 circa 578 woningen bij. Kleinschalige inbreidingen 

worden aangesloten op de bestaande riolering. Eigenaren moeten hun afvalwater altijd 

gescheiden aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze voorbereid zijn op eventueel 

gescheiden riolen die later worden aangelegd. Bij grootschalige uitbreidingen wordt altijd 

gescheiden riolering aangelegd. In de planperiode doen wij, in overleg met Rijkswaterstaat, 

onderzoek naar de lozingssituatie van het perceel Rozand 2. Uitgangspunt dat dit niet wordt 

aangesloten op de riolering omdat er binnen 40 meter geen hoofdriool aanwezig is en volgens 

de huidige inzichten dit ook niet zal komen. 

Nieuwe plannen worden op wateraspecten getoetst (weging van het waterbelang, voorheen 

watertoets). Bij nieuwe plannen, reconstructies maar ook bij regulier beheer wordt 

klimaatadaptief denken de leidraad, gebaseerd op het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. 

Dat betekent onder andere dat er eisen worden gesteld aan waterberging op eigen terrein. 

Verdere eisen voor nieuwbouw liggen vast in het Besluit Bouwen Leefomgeving en in het 

omgevingsplan. Overige eisen hebben wij opgenomen in de Leidraad Inrichting Openbare 

Ruimte (LIOR). 

De aanleg van voorzieningen bij nieuwbouwlocaties wordt in principe bekostigd uit de 

grondexploitatie (Grex). Deze kosten zijn in het Wrp buiten beschouwing gelaten.  

7.3 Onderzoeken 

Deze planperiode voeren wij weer onderzoek uit om investeringsbeslissingen goed te kunnen 

onderbouwen. Wij reserveren jaarlijks € 70.000 per jaar voor advieskosten. Aanvullend hierop 

is voor sommige onderzoeken ook nog extra budget gereserveerd. Het overzicht van deze 

onderzoeken staat in de tabel hieronder. 

Tabel 7-1: onderzoeken binnen de planperiode.  

Onderzoek Jaar Kosten  

Regionale samenwerking jaarlijks In advieskosten 

Hydrologische analyses jaarlijks In advieskosten 

Onderzoek rioolvreemd water 2025 In advieskosten 

Actualiseren klimaatstresstest in 
samenwerkingsverband 

2025 In advieskosten 

Data op orde 2025 € 25.000 

7. Wat gaan wij doen 
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Wij willen onze doelen bereiken zoals die in hoofdstuk 3 (Wat willen wij) beschreven 

zijn. Dit doen wij door het huidige stelsel in stand te houden, de kwaliteit te monitoren 

en waar dat nodig is te verbeteren. Hiervoor leggen we nieuwe, klimaatrobuuste 

systemen aan en voeren wij onderzoek en maatregelen uit. Deze planperiode hebben 

we voor € 9,9 miljoen aan projecten gepland. 
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Onderzoek voorbereiding en inspectie staat 
persleidingen (in combinatie met waterschap) 

2025 € 65.000 

Dofemame actualiseren 2025 € 10.000 

Evaluatie aanpassing onderhoudsregime 2025 € 5.000 

Meten aan de riolering – zuivering (ISA) om het 
daadwerkelijk functioneren nog beter in beeld te 
krijgen 

2026 In advieskosten 

Onderzoek Indirecte lozingen 2026 In advieskosten 

Onderzoek functioneren VGS Volgerlanden en 
mogelijke ombouw naar GS 

2026 In advieskosten 

Systeemoverzicht stedelijk water (SSW) opstellen 2027 In advieskosten 

Nieuw Wrp opstellen 2029 In advieskosten 

7.4 Onderhoud 

Wij houden de kwaliteit van ons areaal goed in de gaten. Om dit planmatig aan te pakken 

hanteren wij Tabel 7-2. Wij houden rekening met bekende knelpunten, reeds uitgevoerde 

inspecties en bouwontwikkelingen. De resultaten van de inspecties verwerken en beoordelen 

wij om tot de juiste maatregelen te komen. 

Tabel 7-2 Tabel met onderhoudsfrequenties per object 

Object Onderhoud Frequentie 

Vrijvervalriolen Reiniging 1x per 4-10 jaar 

 Inspectie 1x per 10 jaar 

 Reparaties N.a.v. inspecties 

Kolken Zuigen 1-2x per jaar 

Gemalen Inspectie 1x per jaar 

 Reiniging 1x per jaar 

 Reparatie N.a.v. inspecties 

Minigemalen Reiniging 1x per jaar 

 Inspectie 1x per jaar 

 Reparatie N.a.v. inspecties 

Pers- en drukleidingen Reiniging Bij aanleiding 

 Inspectie Incidenteel 

 Reparatie Bij aanleiding 

Bergbezinkbassins Inspectie 

Reinigen 

1x per 10 jaar 

1x per 10 jaar 

Watergangen en duikers Baggeren en doorspuiten 1x per 6 jaar 

 

Inspectie vrijvervalriolering 

Wij inspecteren normaliter alleen riolering die ouder is dan tien jaar. Inspectie van 

vrijvervalriolering koppelen wij in principe aan de reinigingscyclus omdat inspectie met 

videocamera altijd in gereinigde riolering moet plaatsvinden. Ook deze planperiode laten wij 

een externe partij de inspecties uitvoeren en beoordelen. De kosten van inspectie zijn samen 

met relining en onderhoud van overstorten, drainages en waterpassingen opgenomen in de 

exploitatiekosten. Voorbereidende kosten zoals beoordelingen, houden van aanbestedingen 

en advisering vallen ook onder dit budget. Indien hier maatregelen voor kleinere gebreken uit 

voortvloeien, dan kunnen deze maatregelen ook met dit budget worden bekostigd. 
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Onderhoud verzakte riolering 

Verzakte riolering geeft niet direct aanleiding tot vervanging. Voor doelmatig rioleringsbeheer 

wordt ingestoken op het vaker reinigen van deze riolen. In plaats van een frequentie van eens 

per 10 jaar, gaat de frequentie naar 1x in de 4 jaar. In 2025 evalueren wij of deze aanpassing 

het gewenste effect oplevert. Hiervoor is € 5.000, opgenomen onder exploitatiekosten 

Rioolbeheerplan. Op deze manier besteden wij de schaarse middelen op de beste manier. 

Onderhoud kolken 

Kolken worden eenmaal per jaar gereinigd om ervoor te zorgen dat ze regenwater kunnen 

blijven afvoeren en plasvorming op straat wordt geminimaliseerd. Ook wordt hierdoor bij 

gescheiden riolering de vuiluitworp naar oppervlaktewater beperkt. Hiernaast vindt ook 

reiniging plaats door middel van straatvegen, zodat er minder straatvuil in de kolken terecht 

komt. Omdat het functioneren van riolering gebaat is bij straatvegen wordt ervoor gekozen 

om € 10.000 van deze kosten te bekostigen vanuit de rioolheffing. Kolkenzuigen wordt 

volledig bekostigd vanuit de rioolheffing.  

7.5  Vervangen, renoveren en verbeteren 

Aan de hand van inspectiegegevens bepalen wij welke riolen wij vanwege hun technische 

staat moeten vervangen (met open ontgraving) of renoveren (relining met kous als 

kostenbesparend alternatief). Daarnaast kijken wij ook naar andere plannen die op onze 

riolering van invloed zijn: plannen voor klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkelingen, weg- 

en groenonderhoud. Wij stemmen renovatie- en vervangingswerken af op andere werken in de 

openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vermindert de overlast en bespaart 

kosten. Bij alle rioolvervangingen leggen wij standaard ook drainage mee. Voor het ontwerp 

van een grondwater regulerend systeem reserveren wij € 16.500 per jaar. 

Wij reserveren € 100.000 per jaar voor hydraulische verbeteringsmaatregelen aan het 

rioolstelsel. Hiervoor hanteren wij het in 2024 opgeleverde Basisrioleringsplan (BRP). 

Te denken valt aan: 

• Terugtoeren pompcapaciteiten in rioolgemalen 

• Overstorten ophogen 

• Overstort Paulusweg aanpassen zodat gemengde overstort rechtstreeks op 

oppervlaktewater loost, met eigen lozingswerk. 

 

Klimaatadaptatie 

Om een budget te reserveren voor klimaatadaptieve maatregelen zijn de vervangingskosten 

voor vrijvervalriolen verhoogd met 15%. Dit extra budget kan bijvoorbeeld gebruikt worden 

voor bovengrondse herinrichting van de openbare ruimte om waterdoorlatende 

parkeerplaatsen te realiseren. Ook kunnen wij dit budget gebruiken voor extra waterberging. 

In onderstaande tabel zijn de bedragen die gekoppeld zijn aan het bovenstaande, 

samengevat. 
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Tabel 7-3 Geplande projecten t/m 2029, inclusief klimaatadaptatietoeslag van 15% 

Jaar Investering/project Uitgaven 

(€) 

15% klimaat-

adaptatietoeslag 

Totaal € 

jaarlijks BRP maatregelen 100.000 15.000 115.000 

jaarlijks Grondwater regulerend systeem per wijk 16.500  16.500 

2025 Vervangen en afkoppelen kruiswiel 868.000 130.200 998.200 

2026 Vervangen en afkoppelen kruiswiel 1.799.000 269.900 2.068.900 

2026 Renovatie hoofdrioolgemaal 

Volgerlanden 

1.200.000  1.200.000 

2027 Vervangen en afkoppelen kruiswiel 1.419.000 212.900 1.631.900 

2028 Vervangen en afkoppelen kruiswiel 1.182.000 177.300 1.359.300 

2029 Vervangen en afkoppelen kruiswiel 1.747.000 262.00 2.009.100 

 Totaal   9.925.000 

 

Vrijvervalriolen: strategische vervangingsplanning 

Voor de planperiode hanteren wij een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Deze bedragen 

zijn als input gebruikt voor dit Wrp voor de jaren 2025 tot en met 2029. 

Om een beeld te krijgen van de toekomstige vervangingen hebben wij voor de periode na 

2029 strategische planningen opgesteld. Deze planningen zijn gebaseerd op verwachte 

technische levensduur en landelijke kostenkengetallen. Het werkelijke vervangingsmoment is 

altijd een afweging tussen vele factoren. Naast de leeftijd, toestand en het functioneren van 

het riool, zoeken wij naar een goede afstemming met werkzaamheden in de omgeving.  

Wij hebben de volgende uitgangspunten gebruikt voor de vervangingsplanning: 

▪ vrijvervalriolen hebben een technische levensduur van 50 jaar behalve voor Volgerlanden-

West, daar hanteren we 35 jaar, gezien de slappe ondergrond; 

▪ van het geheel aan te vervangen vrijvervalriolen wordt 10% gerelined en 90% vervangen 

door ontgraven; 

▪ voor de eenheidsprijzen gaan wij uit van kostenkengetallen uit de Kennisbank Stedelijk 

Water van Stichting RIONED; 

▪ de vervangingsbedragen hebben wij na de planperiode gemiddeld per 5 jaren;  

▪ Vanwege ontbrekende data in het huidige beheersysteem zijn de uitgaven van het vorige 

kostendekkingsmodel (2018) geïndexeerd naar 2025. Deze bedragen zijn als kosten 

meegenomen. 
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Figuur 7-1 Verwachte uitgavenpatroon komende 50 jaar vrijvervalriolen en MIP 

 

Gemalen, persleidingen en minigemalen 

Voor gemalen, persleidingen en drukrioleringsunits gaan wij uit van een technische 

levensduur van de bouwkundige onderdelen van 50 jaar en 15 jaar voor de 

mechanisch/elektrische onderdelen. Vanwege ontbrekende data in het beheersysteem zijn 

ook deze uitgaven van het vorige kostendekkingsmodel (2018) geïndexeerd naar 2025. Deze 

bedragen zijn als kosten meegenomen. 

Afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak 

De komende jaren gaan wij verder met afkoppelen. De risico’s van afkoppelen beoordelen wij 

vooraf. Risico’s in de zin van de mogelijkheden tot verontreiniging van oppervlaktewater en 

de gevolgen daarvan. Het ontvangende water wordt in deze afweging meegenomen in overleg 

met het waterschap.  

De extra kosten van afkoppelen zijn opgenomen in het MIP. Belangrijk is om goed te 

controleren of er geen foutaansluitingen ontstaan. Dit zijn aansluitingen op het verkeerde 

hoofdriool. Daarnaast is belangrijk dat bij afkoppelen de be- en ontluchting wordt geborgd. 

7.6 Communicatie 

Samen met de regio en het waterschap gaan wij inzetten op een heldere en eenduidige 

communicatiestrategie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het tegengaan van vet en doekjes in 

het riool en maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om wateroverlast op eigen terrein 

tegen te gaan. Ook zal aandacht zijn over wat wel en niet mag in afgekoppelde gebieden. 
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7.7 Grondwater 

De afgelopen planperiode hebben wij met het grondwatermodel toekomstige scenario’s 

doorgerekend waardoor wij inzicht hebben gekregen in de negatieve effecten van het 

grondwater. Wij gaan deze planperiode maatregelen doorrekenen waarmee wij de negatieve 

effecten kunnen compenseren. Denk aan draineren in de winter daar waar het te nat wordt 

(vochtige of ondergelopen kruipruimtes, of zompige grasvelden). En infiltreren in de zomer, 

daar waar het te droog wordt (bv inklinking bodem, droogstand houten paalfundering, bomen 

van drinkwater blijven voorzien). Vaak is het een combinatie van beide problemen.  

 

Bij projecten kunnen wij een grondwater-regulerend systeem laten ontwerpen en realiseren, 

dat zowel draineert als infiltreert. Het waterschap dient ook akkoord te geven aan deze 

plannen omdat deze plannen in een droge periode water vanuit de waterwegen wordt 

onttrokken voor de infiltratie en dit water aangevoerd moet kunnen worden, het vergroot 

namelijk de zoetwaterbehoefte. Overigens blijven lokale kennis en ervaring noodzakelijk, 

wetende dat een theoretisch model niet altijd overeenkomt met de praktijk. Het model 

ondersteunt evenwel keuzes, verwachtingen en vermoedens hoe het grondwatersysteem van 

Hendrik Ido Ambacht werkt. 

 

Jaarlijks onderzoeken wij meldingen van overlast in relatie met de data uit het 

grondwatermeetnet. Daarnaast verzamelen wij én analyseren wij de meetdata om zo meer 

inzicht te krijgen in het functioneren van ons grondwatersysteem. Wij houden de 

grondwaterstanden dus goed in de gaten via ons grondwatermeetnet, Ook onderhouden wij 

het grondwatermeetnet, zodat het goed blijft functioneren. Om te zorgen dat drainage goed 

blijft werken, laten wij die (op bepaalde locaties) periodiek doorspuiten. Deze kosten zijn 

opgenomen in de exploitatielasten.   
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Ook in dit hoofdstuk zijn alle bedragen op prijspeil 2025 gezet. Ze moeten jaarlijks met de 

optredende inflatie worden aangepast. 

8.1 Personele capaciteit 

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. Om inzichtelijk te 

maken hoeveel personele capaciteit (fte) nodig is om de gemeentelijke watertaken goed uit 

kunnen voeren, maken wij gebruik van formatietool ‘personele capaciteit’ uit de Kennisbank 

Stedelijk Water van Stichting RIONED.  

De benodigde formatie is gebaseerd op het areaal, de geplande investeringen voor de 

komende jaren en de mate van uitbesteding. De benodigde eigen formatie vergelijken wij 

met de huidige formatie, hieruit volgt het verschil. Dit is te zien in de tabel hieronder. 

 

Tabel 8-1 Verwachte aantal fte benodigd voor de werkzaamheden o.b.v. formatietool Stichting RIONED 

 

Voor de goede invulling van de huidige watertaken is een personele inzet van bijna 8 fte 

nodig. Naast de huidige watertaken komen er steeds meer taken bij. Met de invoering van de 

Omgevingswet per 1-1-2024 is participatie en integraal werken steeds belangrijker. Dit brengt 

extra werkzaamheden met zich mee. Ook klimaatverandering zorgt voor extra 

werkzaamheden om ervoor te zorgen dat extreme weersomstandigheden tot zo min mogelijk 

overlast leiden. Dat wordt meegenomen bij alle projecten in de openbare ruimte (met 

interne én externe partijen) en dat vraagt tijd en aandacht. Dit betreft ook het deelnemen in 

het samenwerkingsverband Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van de regio. Door middel 

van werkgroepen wordt in de regio de komende planperiode klimaatadaptatie verder 

 

             
           

             

       
           

             
            

     

           
               

     

         
         

     
          

     
                                                 
                                         
                                   
                                           
                                  
               

                         

                                                      
                                       
                                      

8. Wat kost het 

Programma 

Om onze gemeentelijke watertaken goed in te vullen, is personeel en geld nodig. 

Uitbreiding met 1 fte is noodzakelijk om de ambities waar te kunnen maken.  

Voor de exploitatie is jaarlijks ongeveer € 2,5 miljoen nodig (inclusief oude 

kapitaallasten). In 2025 is een rioolheffing benodigd van € 224,43 voor een 

gemiddeld huishouden, vanaf 2026 is een stijging voorzien met € 4,- per jaar, 

exclusief indexatie. 
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uitgewerkt. Hiervoor is extra personele capaciteit nodig. Ook komen er (nieuwe) 

ontwikkelingen op de gemeente af zoals grotere aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en 

energietransitie. Deze extra taken zijn nog niet in de formatietool van Stichting RIONED 

meegenomen. De benodigde extra bezetting hiervoor is vooralsnog geraamd op 0,5 fte. In 

totaal is dus 8,4 fte nodig. Een groot deel van de werkzaamheden besteden wij uit waardoor 

een benodigde eigen inzet van de binnendienst van 2,7 fte overblijft. 

De huidige bezetting van de binnendienst bedraagt 1,7 fte. Uit de analyse blijkt een 

totaaltekort voor de binnendienst van 1 fte, verdeeld over de rollen van beleidsmedewerker 

en beheerder. Dit wordt herkend door de medewerkers van de ambtelijke organisatie. 

Uitbreiding van de capaciteit is dan ook nodig om de werkzaamheden volgens plan uit te 

kunnen voeren.  

Langdurig werken met te weinig personeel leidt tot overbelasting van het zittende personeel, 

uiteindelijk suboptimale oplossingen, mogelijke kapitaalvernietiging en vergroot ook het 

risico op het optreden van calamiteiten. Daarom is het voorstel om de formatie structureel 

uit te breiden met 1,0 fte. Dit is al opgenomen in de exploitatiekosten van de 

kostendekkingsberekening.  

8.2 Kosten 

Om de ambities en werkzaamheden van dit plan uit te voeren zijn naast voldoende personeel 

ook voldoende financiële middelen nodig. Voor de komende 50 jaar hebben wij op basis van 

gegevens uit het GRP 2018-2023, de actuele situatie, ervaringen uit het verleden en 

landelijke kengetallen de totale kosten geraamd. De uitgangspunten van de 

kostendekkingsberekening staan in Bijlage 3. 

In de lange termijnberekening is rekening gehouden met 2% inflatie, een rente van 1,5% op de 

kapitaallasten en geen rentetoevoeging aan de rioolvoorziening. Investeringen worden 

annuïtair afgeschreven. Alle bedragen zijn op prijspeil januari 2025 en exclusief BTW. 

Jaarlijks moeten de bedragen worden geïndexeerd met de werkelijk opgetreden inflatie.  

Exploitatie 

Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) en onderzoeken is in 2025 een bedrag van 

€ 1.898.000 nodig, exclusief BTW. Dit is inclusief extracomptabele posten van onze 

boekhouding zoals kwijtschelding, overhead en interne verrekeningen. Een overzicht van de 

exploitatiekosten is opgenomen in Bijlage 4. 

Investeringen  

De investeringen bestaan vooral uit rioolvervanging, maatregelen voor klimaatadaptatie, 

vervanging van de pompen en gemalen en hydraulische verbetermaatregelen van het 

rioolstelsel, zie Figuur 8-1. De investeringen worden gekapitaliseerd en over 15 of 50 jaar 

afgeschreven, hierdoor worden de investeringskosten uitgespreid over de lange termijn.  
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Figuur 8-1 Verwacht verloop investeringsuitgaven komende 50 jaar 

 

BTW 

Wij nemen de compensabele BTW mee in de berekening van de rioolheffing van de 

afschrijving van de kapitaallasten en van de exploitatie. Voor de exploitatie (en onderzoeken) 

is dit gemiddeld circa € 250.000 per jaar. Voor de afschrijvingen verschilt dit bedrag per jaar, 

zie Figuur 8-2. 

  
Figuur 8-2 Verwachte kosten komende 50 jaar nadat de investeringen gekapitaliseerd zijn  
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Tabel 8-2: Overzicht kosten planperiode afgerond, prijspeil 2025 

 Kapitaallasten 

van nieuwe 

investeringen 

Kapitaallasten van in het 

verleden gedane 

investeringen 

Exploitatie en 

onderzoek 

BTW (op 

afschrijving + 

exploitatie) 

Totaal 

2025 € - € 771.000 € 1.898.000 € 332.000 €  3.001.000 

2026 € 55.000 € 762.000 € 1.733.000 € 309.000 € 2.859.000 

2027 € 173.000 € 751.000 € 1.846.000 € 352.000 € 3.121.000 

2028 € 235.000 € 735.000 € 1.943.000 € 383.000 € 3.295.000 

2029 € 288.000 € 720.000 € 1.777.000 € 359.000 € 3.143.000 

 

8.3 Kostendekking 

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening op de 

heffing en de invordering van rioolheffing”. De hoogte van het tarief voor 2025 is een bedrag 

van € 224,43 per jaar voor een gemiddeld huishouden. Dit tarief bestaat uit een 

eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het eigenarendeel is een vast bedrag per perceel. Het 

gebruikersdeel is bij bedrijven afhankelijk van de hoeveelheid aangevoerd drinkwater. De 

onderbouwing hiervan is te vinden in de rioolheffingsverordening. 

Voorziening 

Wij maken gebruik van een financiële voorziening riolering en een bestemmingsreserve 

riolering. Per 1-1-2025 wordt de stand van deze samen geraamd op € 8.805.112. Via de 

rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in 

een voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een 

tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen.  

Heffingseenheden 

Voor de berekening van het aantal heffingseenheden delen wij de rioolheffingsinkomsten van 

2024 door het tarief van een gemiddeld huishouden. Een gemiddeld huishouden betaalde in 

2024 € 218,33 rioolheffing. Dit brengt het totaal aantal heffingseenheden voor 2025 op 

12.980. Dit aantal stijgt met de verwachte woningbouwprognose: 578 extra woningen tot 

2029. 

8.4 Rioolheffingsberekening 

Als wij per 1-1-2025 een rioolheffing zouden heffen die over de gehele levenscyclus van de 

riolering van 50 jaar gelijk en kostendekkend is, zou die rioolheffing € 430 per jaar moeten 

bedragen voor een gemiddeld huishouden.  

De huidige rioolheffing is lager dan de berekende kostendekkende heffing op lange termijn. 

De komende jaren is stijging van het tarief nodig om kostendekkend te blijven. In 2025 stijgt 

het tarief met alleen de indexatie voor een gemiddeld huishouden van € 218,33 naar             

€ 224,43. Vanaf 2026 is een stijging nodig van € 4 per jaar tot 2030 en vanaf 2030 moet het 

tarief harder stijgen met € 12 per jaar om de ambities waar te kunnen maken. Jaarlijks moet 

de rioolheffing worden aangepast aan de opgetreden inflatie. 
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Met rioolheffing mag geen winst worden gemaakt, daarom sluit na de beschouwde periode 

van 50 jaar deze op 0 euro, hiermee is de berekening dus 100% kostendekkend. Wij houden 

geen geld over en komen ook geen geld tekort.  

De berekening is op prijspeil 2025, dus deze stijging behoeft na 2025 ook nog een jaarlijkse 

inflatiecorrectie. 

 

Figuur 8-3: Prognose ontwikkeling rioolheffing 

 

Bij het opstellen van een nieuw Wrp in 2029 worden opnieuw kostendekkingsberekeningen 

gemaakt met de actuele situatie van dat moment. 
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Ontwikkelingen en opgaven 
 
Duurzaamheid 

Waar zinvol en mogelijk implementeren wij de duurzaamheidsaspecten die staan beschreven 

in ons programma Duurzaamheid 2024-2030, inclusief de uitvoeringsagenda. Daarvoor volgen 

wij innovatieve ontwikkelingen. 

De kijk op afvalwater verandert. Afvalwater is meer dan alleen een afvalstof. Er zitten 

immers ook nuttige grondstoffen en energie in die kunnen worden gebruikt. Het terugwinnen 

van grondstoffen en energie zal voornamelijk doelmatig zijn op de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

Circulariteit 

Wij zitten in de transitie naar een circulaire economie. Waar mogelijk schakelen wij om door 

grondstofgebruik te verminderen, hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en levensduren te 

verlengen. 

Bij aangetaste vrijvervalriolering onderzoeken wij of dit van binnenuit gerepareerd kan 

worden. Dat scheelt graafwerk, transport, grondstoffen en overlast.  

Ingestoken wordt op vetvang bij bedrijven waarop ook zal worden gehandhaafd. Verder is 

goede communicatie richting bewoners met name rond de feestdagen van belang. Dit om de 

lozing van ongewenste stoffen in het riool, waaronder oliebollenvet, terug te dringen.  

Energietransitie 

Ook op andere onderdelen werken wij met duurzaamheid in het achterhoofd: de grote en 

kleine gemalen onderhouden wij cyclisch preventief en correctief, waardoor wij het 

energieverbruik minimaliseerden, storingen minder optreden en een langere levensduur 

bereikten. Waar mogelijk zoeken wij meekoppelkansen met de energietransitie 

(warmtenetten bijvoorbeeld) en rioolwerkzaamheden. 

Biodiversiteit 

Wij willen beter rekening houden met ecologie en biodiversiteit. Kolken op locaties waar 

bijvoorbeeld paddentrek aannemelijk is, zijn amfibievriendelijk gemaakt. Bij de aanleg en 

renovatie van watergangen stimuleren wij natuurvriendelijke oevers.  

 

 

 

Bijlage 1: Ontwikkelingen, beleid stedelijk afvalwater, 

hemelwater, grondwater en oppervlaktewater 



 

 

 

 

 

Datum: 02-12-2024 Versie:  Definitief  

  42/64 

Beleid stedelijk afvalwater 

Wij beheren ons bestaande rioolstelsel 

Riolering is van groot belang voor onze volksgezondheid. Wij willen daarom dat ons bestaande 

rioolstelsel goed blijft functioneren. Dit bereiken wij door te beheren wat wij hebben.  

Wij sluiten panden altijd aan op de riolering 

Wij streven ernaar om het afvalwater van alle panden af te voeren naar de zuivering. In 

sommige gevallen is een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater, bijvoorbeeld een septic 

tank) echter de beste oplossing. De effecten op het milieu en kosten zijn bepalend voor de 

afweging wat het beste is. In het buitengebied behouden wij de bestaande drukriolering. 

In de bruidsschat voor de waterschapsverordening en voor het omgevingsplan staat dat het 

verboden is te lozen op oppervlaktewater of in de bodem als riolering binnen een bepaalde 

afstand aanwezig is, voor woningen is dit 40 meter. In de praktijk komt dit neer op een 

aansluitplicht op de aanwezige riolering. Ons aansluitpercentage is nagenoeg 100%.  

Hemelwater en vuilwater moeten bij nieuwbouw gescheiden worden aangeleverd op de 

perceelgrens. 

Wij beperken vervuiling van oppervlaktewater door riooloverstorten 

De riolering heeft een maximum capaciteit om afvalwater te bergen en af te voeren. Om te 

voorkomen dat bij een zwaardere regenbui geen huishoudelijk afvalwater meer kan worden 

afgevoerd, zijn er riooloverstorten aangelegd. Hier wordt het verdunde rioolwater in het 

oppervlaktewater geloosd als de capaciteit van het riool niet meer voldoende is. Dat 

voorkomt zoveel mogelijk dat rioolwater op straat, of nog erger, in huizen of bedrijven 

terecht komt. Dit kan wel lokaal de waterkwaliteit (tijdelijk) verslechteren. 

Oppervlaktewateren moeten een goede waterkwaliteit hebben. Er mag geen achteruitgang 

plaatsvinden van de waterkwaliteit. Wij hebben verschillende methodes om de negatieve 

invloed op de waterkwaliteit te verminderen, zoals bijvoorbeeld:  

• Afkoppelen: door af te koppelen komt minder hemelwater in het gemengde 

rioolstelsel en zijn er minder riooloverstortingen. Er komen wel meer 

hemelwateruitlaten, wat leidt tot extra aandacht voor straatvegen en uitlogende 

materialen. 

• Aandacht voor foutaansluitingen: Door foute aansluitingen op te sporen voorkomen 

wij onbedoelde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater.  

• Rioolvreemd water minimaliseren: grondwater en oppervlaktewater kunnen het 

rioolstelsel binnendringen en de capaciteit van het stelsel beïnvloeden. Daarnaast is 

dit schoon water dat niet gezuiverd hoeft te worden op de zuivering. Wij doen 

Wij beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving 

door stedelijk afvalwater in te zamelen en af te voeren. Stedelijk afvalwater is 

huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk afvalwater met 

bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Wij 

zamelen dat afvalwater in en transporteren het naar de rioolwaterzuiveringsinrichting 

(RWZI). 
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onderzoeken en nemen waar nodig maatregelen om dit te voorkomen.  

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) beschrijft de eisen waar de kwaliteit van de KRW-

waterlichamen aan moet voldoen. Samen met het waterschap en Rijkswaterstaat bepalen wij 

wat er nodig is om de negatieve invloed vanuit de riolering te minimaliseren. 

Dimensionering rioolstelsel 

Riolering in bestaand gebied is vaak gedimensioneerd om een bui die eenmaal in de twee jaar 

voorkwam (bui08, 19,8 mm neerslag per uur) te kunnen verwerken zonder water op straat.  

Nieuwe riolering wordt waar mogelijk ontworpen op het kunnen verwerken van een bui die 1 

keer per 10 jaar voorkomt zonder wateroverlast (bui10, 35,7 mm in 45 minuten). Deze 

ontwerpeis slaat op openbare riolering. 

 

Met het ontworpen systeem in buurt Kruiswiel wordt al voldaan aan de gestelde norm dat bij 

bui10 geen wateroverlast op mag treden. In Volgerlanden-Oost wordt momenteel 

geëxperimenteerd met een drainage-transportleiding, zoals in cluster B2 De Erfjes. Deze 

heeft een gecombineerde functie: afvoer van hemelwater, gecombineerd met een 

grondwaterregulerende functie door de geperforeerde buis. Dergelijke stelsels doen in droge 

periodes ook een beroep op de zoetwatervraag van een gebied. Bij de overweging van 

dergelijke stelsels betrekken wij ook het waterschap  om te bekijken of wij kunnen voldoen 

aan de extra zoetwatervraag. 

 

Er zullen echter altijd regenbuien kunnen vallen waartegen wij geen maatregelen kunnen 

treffen. Bovendien hebben lager gelegen woningen een verhoogde kans op schade door hevige 

regenval, omdat het regenwater zich verzamelt op lager gelegen locaties. Dit is bijvoorbeeld 

bij de Reeweg het geval. 

 

Beleid hemelwater 

 

De capaciteit van de ondergrondse leidingsystemen is beperkt. Tijdelijke opvang van extreme 

neerslag vraagt om oplossingen in de openbare ruimte en in het watersysteem. Ook het 

waterschap speelt hierin een belangrijke rol. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de 

De zorgplicht rondom hemelwater vullen wij in door de trits benutten-vasthouden-

bergen-afvoeren in de praktijk zoveel mogelijk toe te passen. Als infiltreren in de 

bodem niet mogelijk is (en dat is op de meeste plekken in onze gemeente zo), dan 

voeren wij het hemelwater via gescheiden riolering af naar het oppervlaktewater of via 

de gemengde riolering/verbeterd gescheiden (deels) naar de zuivering. Buiten de 

bebouwde kom zamelen wij hemelwater niet in (bij drukriolering), maar lozen de 

perceeleigenaren het direct op nabijgelegen oppervlaktewater.  

Wij willen dat alle nieuwbouw voldoet aan de minimale eisen van klimaatadaptatie die 

vastgelegd zijn in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van provincie Zuid-Holland. 

Wij geven deze eisen mee aan alle nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn te raadplegen op  

https://bouwadaptief.nl. Hierin staat bijvoorbeeld dat een bui van 70 mm in uur (de 

landelijke maatlat) niet tot schade mag leiden.  

https://bouwadaptief.nl/
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watergangen als onderdeel van het regionale watersysteem met een belangrijke aan- en 

afvoerfunctie en zorgt samen met ons ervoor dat overtollig regenwater op verantwoorde 

wijze wordt afgevoerd.  

Nieuwbouw 

Voor nieuwbouw binnen nieuwe bestemmingsplannen moet altijd een waterparagraaf 

opgesteld worden (onder de Omgevingswet: “weging van het waterbelang”), op basis van een 

programma van eisen met randvoorwaarden en ontwerpgrondslagen van het 

waterhuishoudkundig systeem. Onderdeel hiervan is de watercompensatie die voor elke 

nieuwe ontwikkeling gerealiseerd moet worden om klimaatrobuust te zijn. Dit ging in het 

verleden vaak om 10% van het verharde vlak dat moest worden gecompenseerd met 

oppervlaktewater. Het waterschap heeft dit in 2024 verhoogd naar 14%. Tegelijkertijd wordt 

het makkelijker gemaakt om deze compensatie uit te voeren in andere vormen dan alleen het 

aanleggen van een sloot, waarbij ook de natuur meer ruimte krijgt. 

Bij nieuwbouw binnen een bestaand bestemmingsplan is vaak al een bestaand vrijvervalriool 

aanwezig. Op grond van de Omgevingswet moet de perceeleigenaar, als het redelijkerwijs 

kan, zelf maatregelen nemen op eigen terrein (infiltreren of afvoeren naar open water). Als 

dat niet kan, voeren wij het hemelwater af via de riolering. Net als in het Bouwbesluit 2012, 

is in de bruidsschat geregeld dat de gemeente voor ieder individueel bouwwerk dat wordt 

aangesloten op de riolering een maatwerkvoorschrift stelt. Het aanvraagformulier voor 

nieuwe rioolaansluitingen inclusief bijbehorende voorschriften is te vinden op de 

gemeentelijke website. 

 

Bij bedrijven is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gemandateerd om een 

maatwerkvoorschrift af te geven waar lozingen op rioleringen aan moeten voldoen. Zij zijn 

ook gemandateerd om te handhaven.  

Hinder, overlast en schade  

Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het functioneren van de riolering en dit zal 

door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Op dit moment komt het al voor dat de 

riolering zware buien niet aankan, en dat zal naar verwachting vaker gaan gebeuren. Water 

op straat voor korte duur (hinder) zal steeds meer aan de orde zijn. Met betrekking tot water 

op straat situaties moeten wij overlast en schade zoveel mogelijk voorkomen om de 

leefbaarheid op peil te houden. 

Wij maken onderscheid in drie situaties (dit wordt getoetst in het basisrioleringsplan, BRP) 

• Hinder. Er is sprake van hinder bij korte perioden van water op straat (ongeveer een 

uur). Op straat worden plassen gevormd van één tot enkele centimeters diep. Hinder 

treedt op door buien met een herhalingstijd van één of twee keer per jaar. 

• Overlast. Er is sprake van overlast wanneer grote hoeveelheden water op straat blijven 

staan. Er is geen sprake meer van plasvorming, maar van ondergelopen straten. De straat 

fungeert hierbij als berging, waarbij het water tussen de stoepranden blijft. De wegen 

en/of fietspaden zijn slecht toegankelijk. Overlast treedt op door buien met een 

herhalingstijd van eens in de vijf tot tien jaar. 

• Schade. Er is sprake van schade wanneer het regenwater bebouwing en tunnels in 

stroomt. wegen zijn slecht bruikbaar. Dit gebeurt bij buien die in theorie ongeveer eens 

in de vijfentwintig jaar voorkomen (met de kennis van nu). Op gevoelige locatie komt dit 
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vaker voor dan eens per 25 jaar. Gevoelige locaties staan beschreven in het BRP en de 

stresstesten van de provincie. Ook hebben wij aanvullende onderzoeken gedaan naar 

knelpunten bij extreme regenval die hier informatie over geven. 

 

Afkoppelen 

Het scheiden (ontvlechten) van hemelwater en vuil water is geen doel op zich maar een 

bewuste keuze, omdat dit vooral voor bestaand stedelijk gebied niet overal binnen een 

redelijke termijn en acceptabele kosten haalbaar is. Bij vervanging van onze riolering wordt 

standaard gekozen voor afkoppelen als er geen beperkende factoren spelen zoals 

ruimtegebrek of het ontbreken van geschikte watergangen om het hemelwater naar af te 

voeren. 

Het waterschap wordt bij het keuzeproces van potentiële afkoppelprojecten betrokken omdat 

afkoppelen consequenties kan hebben voor de zuivering, de rioolgemalen en het 

oppervlaktewaterbeheer. Belangrijk is dat er geen afvoeren van vuil water zijn aangesloten 

op de hemelwaterriolering (foutaansluitingen). Ongezuiverd afvalwater wordt dan direct naar 

het oppervlaktewater afgevoerd en dat moet worden voorkomen. Daarnaast is het vooraf 

inschatten van de risico’s van het lozen van vervuild hemelwater op oppervlaktewater 

belangrijk om ook dit mee te kunnen nemen in het ontwerp.  

Particulieren 

Onze inwoners en bedrijven hebben ook een rol bij het opvangen van de gevolgen van hevige 

buien. Veel van de verharding in de gemeente is immers particulier bezit. Door de tuin 

voldoende groen te houden, kan het water de bodem in zakken en stroomt het niet gelijk 

naar straat en de riolering.  

Bewoners worden gestimuleerd om ook op eigen terrein water te bergen, bijvoorbeeld door 

regentonacties als bewustwordingsactie, het voorzien van schuurdaken met groen en acties 

die gericht zijn om verharding in tuinen en dergelijke tegen te gaan, zoals de actie "tegel 

eruit, plant erin". Wij willen terughoudend zijn om perceeleigenaren te verplichten 

hemelwater op eigen terrein te infiltreren. Wij streven naar een goede communicatie naar 

bewoners over afkoppelen van verhard oppervlak en de consequenties daarvan voor hun 

gedrag. 

 

Beleid Grondwater 

 

Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

• De gewenste ontwateringsdiepte is in het algemeen gesteld op minimaal 0,70 m onder 

maaiveld. Bij nieuwbouw is dit haalbaar, afhankelijk van het gekozen straatpeil.  

• Bij bestaande bebouwing is deze gewenste ontwatering op een aantal locaties niet 

haalbaar en voor deze gebieden geldt een uitzondering op de standaard 

Wij hebben de zorgplicht om onder voorwaarden maatregelen tegen structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand te treffen, mits dat doelmatig kan. Onze taken liggen 

in de openbare ruimte en bij coördinatie en onderzoek. 
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ontwateringsdiepte op basis van doelmatigheid. Dit zal de komende periode nader worden 

uitgewerkt. 

• Conform landelijke wetgeving zijn perceeleigenaren zelf verantwoordelijk voor 

ontwatering van het perceel en vochtdichte vloeren en kelders. 

 

Als de oorzaak van structurele grondwateroverlast in het openbaar gebied ligt en niet de 

verantwoordelijkheid is van provincie en waterschap, dient de gemeente maatregelen te 

treffen als dat doelmatig is. 

 

Doelstellingen 

De gemeentelijke doelstellingen voor grondwater zijn als volgt: 

• Inzicht geven in het grondwaterpeil binnen de gehele gemeente, met het oog op 

dienstverlening richting bewoners en projecten waarin grondwater een rol kan spelen. 

Voor deze doelstelling is een grondwatermeetnet ingericht. Het waarborgen van een 

meldpunt richting bewoners en bedrijven voor vragen, opmerkingen en klachten 

omtrent grondwater.  

• Het adviseren van bewoners. Bij meldingen raadplegen wij de meetgegevens en 

adviseren de melder wat hij/zij kan doen en gaan zo nodig op locatie kijken. Dit 

houdt in dat wij een luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een 

oplossing. Dit alles binnen de grenzen van onze bevoegdheden en de technische of 

financiële mogelijkheden. 

• Waarborgen dat werkzaamheden in de bodem (zonder functieverandering van de 

bodem) niet leiden tot overlast door een gewijzigde grondwaterstand. In verband met 

de ligging van kabels en leidingen en stabiliteitsverlies, bedraagt de streefwaarde 

voor de grondwaterstand onder woonstraten 0,70 meter beneden straatpeil. Dit 

toetsingscriterium mag tijdens natte perioden tijdelijk overschreden worden, mits het 

functioneren van de openbare ruimte niet in het geding komt. 

 
 
Beleid Oppervlaktewater 

 

In 2019 is ons baggerplan door de raad vastgesteld. In dit technische uitvoeringsplan zijn de 

jaarlijks te verwachten kosten opgenomen voor het onderzoeken, baggeren, transporteren, 

verwerken en storten van baggerspecie opgenomen. Ons baggerwerk kent een 6 jaarlijkse 

cyclus. 

Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in het verwerken van hemelwater, met 

name berging en transport. Overtollig hemelwater kan zo uit de bebouwde omgeving 

worden afgevoerd. 

Voor de functie van het oppervlaktewater in het verwerken van hemelwater is het 

belangrijk dat de oppervlaktewateren voldoende capaciteit en doorstroming hebben en 

behouden. Hiervoor worden watergangen regelmatig gebaggerd.  
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Omdat een deel van de verondieping van watergangen wordt veroorzaakt door slib dat vanuit 

het rioolsysteem tijdens overstortsituaties en afstroming van wegen wordt meegevoerd, 

dekken wij met dit Wrp maximaal 33 procent van de baggerkosten vanuit de rioolheffing. 

Wij werken samen met het waterschap om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Wij 

proberen de vuilemissie vanuit onze riolering op oppervlaktewater zoveel mogelijk te 

beperken door de overstortingen te minimaliseren. Een belangrijk middel daarvoor is zoveel 

mogelijk afkoppelen waardoor het gemeentelijk stelsel minder belast wordt met hemelwater. 

Bij nieuwbouwplannen moet 

altijd rekening worden gehouden 

met aanleg van voldoende extra 

oppervlaktewater 

(watercompensatie). Dit wordt 

getoetst door waterschap en 

gemeente in de watertoets.  

Primaire watergangen worden 

onderhouden door het 

waterschap omwille van het 

regionale belang van de 

doorstroming en waterkwaliteit. 

Overige watergangen worden 

onderhouden door de gemeente 

of door particulieren. Dit staat 

beschreven in de legger van het 

waterschap. 

  

Figuur 8-4: Onderhoud watergang 

https://www.wshd.nl/leggers-van-waterschap-hollandse-delta
https://www.wshd.nl/leggers-van-waterschap-hollandse-delta
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Onderzoeken vanuit het vorige GRP en extra onderzoeken die zijn uitgevoerd: 

• 2019: Analyse gegevens dataloggers: uitgevoerd 

• 2019: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 

• 2019: Actie regenton en groene daken – uitgevoerd 

• 2019: Verdieping klimaateffectatlas - uitgevoerd 

• 2020: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 

• 2020: ISA-implementatie – loopt nog  

• 2021: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 

• 2021: Actie regenton en groene daken – uitgevoerd 

• 2022: Evaluatie effectiviteit reinigingsfrequentie verzakte riolering – niet uitgevoerd, 

verschuift naar komende planperiode. 

• 2022: Planvorming nieuw GRP - uitgevoerd 

• 2022: Toekomstverkenning invloed van klimaatscenario’s op het grondwatersysteem - 

uitgevoerd 

• 2022: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 

• 2023: Planvorming nieuw GRP – uitgevoerd 

• 2023: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 

• 2023: Businesscase indirecte lozingen – loopt nog 

• 2023: Actualisatie basisrioleringsplan - uitgevoerd 

• 2023: Onderzoek ombouw lamellenfilters – uitgevoerd 

• 2023: Onderzoek rioolvreemd water – nog niet uitgevoerd, komende planperiode 

• 2024: Basisrioleringsplan (BRP) opgeleverd. 

 

Projecten en andere activiteiten 

• Meerdere rioolvervangingen/renovaties en herinrichtingen van de openbare ruimte, 

zoals in buurt Kruiswiel en rotonde Hoge Kade. 

• Voorbereiding integraal project Amandelgaarde/Bramengaarde. 

• Input structuurvisie projecten zoals Ambachtsezoom, Noordoevers, Ambacht Lint e.d. 

• Vervanging rioolpompen, gehouden aanbesteding preventief en correctief onderhoud. 

• Maatregelen grondwater, beschrijving grondwatermodel en aanleg drainage, aanleg 2 

diepere peilbuizen in 2019. 

• Tijdelijk dataloggers geplaatst bij risicovolle overstorten. Het gaat hier om 

overstorten met een waking van minder dan 20 cm t.o.v. de singelpeilen. Dit is 

gedaan om te monitoren hoe het zit met eventuele terugstroom vanuit de singels naar 

het rioolsysteem. 

• Verder hebben bij in de regio samengewerkt aan de klimaatdoelen van het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit samenwerkingsverband bestaat uit 

de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid (OZHZ), gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en onze gemeente. Door middels van 

Bijlage 2: Gerealiseerde onderzoeken en maatregelen GRP 

2018-2023 
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dit samenwerkingsverband hebben wij beroep kunnen doen om de landelijke 

Impulsregeling. Deze gelden hebben wij geïnvesteerd in projecten van Kruiswiel. 

Concreet is hiervoor waterdoorlatende verharding aangelegd als klimaatmaatregel. 
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In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven. 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-

waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere 

termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van 

uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en 

inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari 

startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde 

inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten 

gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de 

kosten per heffingseenheid berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke 

wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden 

(lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere 

(boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de 

jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de 

investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de 

toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: 

 

waarbij: 

x  = startjaar berekening 

Uj  = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) 

r  = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar  

 

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in 

evenwicht. 

 

Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekening 
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2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 50 jaar: 

2025 t/m 2074.  

3. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel 

die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de 

kostendekkingsberekening bij het Wrp is uitgegaan van een langjarige inflatie van 2%.  

4. Rentevoet 

Er is een rentevoet van 1,5% gehanteerd. Dit percentage wordt niet toegerekend aan het 

bedrag in de voorziening. 

5. Prijspeil 

Alle in het Wrp genoemde uitgaven zijn op prijspeil januari 2025. 

6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik 

gemaakt van de eenheidsprijzen vanuit lokale ervaring, gecombineerd met de Kennisbank 

stedelijk water van Stichting Rioned. 

7. Toeslagen 

Voor de toeslagen zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd: 

uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, 

winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 

- 1) = 42%. 

8. Indexering rioolheffing 

Het in het Wrp berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden 

geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

9. Afschrijvingsmethode 

Investeringen worden gekapitaliseerd en annuïtair afgeschreven.  

10. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. 

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de 

rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning 

verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo 

goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van 

inspectiegegevens. 

De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de 

kapitaallasten in de tijd.  

De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen 

uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten 

op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt 

ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, 

afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. 
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De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1.  

 

Tabel B1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object Afschrijvingstermijn 

Technisch Financieel 

Vrijvervalriolen/duikers 50 50 

Gemalen – bouwkundig 50 50 

Gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 

Persleidingen 50 50 

Drukriolering – bouwkundig 50 50 

Drukriolering – mechanisch / 

elektrisch 

15 15 

 

11. Egalisatievoorziening 

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste 

schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2). Dit leidt tot een 

gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er 

wordt rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 

12. Doorlopende kapitaallasten ná 2074  

De na 2074 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

13. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het 

riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW 

meegenomen over de jaarlijkse kosten (exploitatie) en over de afschrijving van de 

kapitaallasten. Dit wordt meegenomen voor de investeringen vanaf 2003 (start BTW 

compensatiefonds). Voor de investeringen van 2003 t/m 2012 wordt met 19% BTW 

gerekend vanaf 2013 met 21% BTW. 

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via 

de grondexploitatie. 

 

15. Toerekeningen 

Baggeren wordt voor 33% toegerekend aan de rioolheffing. Straatvegen wordt deels 

toegerekend aan de rioolheffing. 
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Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2025

Investering Toeslag klimaatadapatief maken Totaal
Jaar Omschrijving investering 15% excl. BTW BTW

2025 Vervanging Kruisw iel 868               130               998               210               

2025 -                    -                    -                    

2025 BRP maatregelen 100               15                 115               24                 

2025 -                    -                    

2025 Grondw ater regulerend systeem per w ijk 17                 17                 3                   

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

2025 -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    

2026 Renovatie gemalen Volgerlanden 1.200            1.200            252               

2026 Vervanging Kruisw iel 1.799            270               2.069            434               

2026 -                    -                    -                    

2026 BRP maatregelen 100               15                 115               24                 

2026 -                    -                    

2026 Grondw ater regulerend systeem per w ijk 17                 17                 3                   

2026 -                    -                    

2026 -                    -                    

2026 -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    

2027 Vervanging Kruisw iel 1.419            213               1.632            343               

2027 -                    -                    -                    

2027 BRP maatregelen 100               15                 115               24                 

2027 -                    -                    

2027 Grondw ater regulerend systeem per w ijk 17                 17                 3                   

2027 -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    -                    

2028 Vervanging Kruisw iel 1.182            177               1.359            285               

2028 -                    -                    -                    

2028 BRP maatregelen 100               15                 115               24                 

2028 -                    -                    

2028 Grondw ater regulerend systeem per w ijk 17                 17                 3                   

2028 -                    -                    

-                    -                    -                    

-                    -                    -                    

2029 Vervanging Kruisw iel 1.747            262               2.009            422               

2029 -                    -                    -                    

2029 BRP maatregelen 100               15                 115               24                 

2029 -                    -                    

2029 Grondw ater regulerend systeem per w ijk 17                 17                 3                   

2029 -                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

Totalen -                        -                        -                         8.798            -                    -                    9.925            2.084            

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnummer: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

Bijlage 4: Financiële tabellen kostendekkingsberekening 
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Vrijvervalriolen Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2025

Vervangingskosten 15% Totaal Inclusief toeslag Totaal
2018 Herstel Relinen Inlopen oude Toeslag gemengd Prijspeil prijspeil klimaatdaptief maken MIP

jaar Vervangen riolering Wegverharding 10% riolen Volgerlanden naar gescheiden 2018 2025 15% excl. BTW BTW

2025 855                            416                   42                     390                   2                       191                   1.896                2.830                3.255                           1.130            1.130                237               

2026 855                            416                   42                     390                   2                       191                   1.896                2.830                3.255                           3.400            3.400                714               

2027 855                            416                   42                     390                   2                       191                   1.896                2.830                3.255                           1.763            1.763                370               

2028 855                            416                   42                     390                   2                       191                   1.896                2.830                3.255                           1.491            1.491                313               
2029 1.003                         488                   50                     390                   -                       224                   2.155                3.216                3.699                           2.141            2.141                450               

2030 1.003                         488                   50                     390                   -                       224                   2.155                3.216                3.699                           3.699                777               

2031 1.003                         488                   50                     390                   -                       224                   2.155                3.216                3.699                           3.699                777               

2032 1.003                         488                   50                     390                   -                       224                   2.155                3.216                3.699                           3.699                777               

2033 1.003                         488                   50                     390                   -                       224                   2.155                3.216                3.699                           3.699                777               

2034 1.314                         639                   65                     390                   1.954                293                   4.655                6.948                7.990                           7.990                1.678            

2035 1.314                         639                   65                     390                   1.954                293                   4.655                6.948                7.990                           7.990                1.678            

2036 1.314                         639                   65                     390                   1.954                293                   4.655                6.948                7.990                           7.990                1.678            

2037 1.314                         639                   65                     390                   1.954                293                   4.655                6.948                7.990                           7.990                1.678            

2038 1.314                         639                   65                     390                   1.954                293                   4.655                6.948                7.990                           7.990                1.678            

2039 910                            443                   45                     390                   604                   203                   2.594                3.872                4.453                           4.453                935               

2040 910                            443                   45                     390                   604                   203                   2.594                3.872                4.453                           4.453                935               

2041 910                            443                   45                     390                   604                   203                   2.594                3.872                4.453                           4.453                935               

2042 910                            443                   45                     390                   604                   203                   2.594                3.872                4.453                           4.453                935               

2043 910                            443                   45                     390                   604                   203                   2.594                3.872                4.453                           4.453                935               

2044 667                            324                   33                     2.542                149                   3.715                5.545                6.376                           6.376                1.339            

2045 667                            324                   33                     2.542                149                   3.715                5.545                6.376                           6.376                1.339            

2046 667                            324                   33                     2.542                149                   3.715                5.545                6.376                           6.376                1.339            

2047 667                            324                   33                     2.542                149                   3.715                5.545                6.376                           6.376                1.339            

2048 667                            324                   33                     2.542                149                   3.715                5.545                6.376                           6.376                1.339            

2049 483                            235                   24                     1.094                108                   1.944                2.901                3.336                           3.336                701               

2050 483                            235                   24                     1.094                108                   1.944                2.901                3.336                           3.336                701               

2051 483                            235                   24                     1.094                108                   1.944                2.901                3.336                           3.336                701               

2052 483                            235                   24                     1.094                108                   1.944                2.901                3.336                           3.336                701               

2053 483                            235                   24                     1.094                108                   1.944                2.901                3.336                           3.336                701               

2054 1.080                         525                   54                     302                   241                   2.202                3.286                3.779                           3.779                794               

2055 1.080                         525                   54                     302                   241                   2.202                3.286                3.779                           3.779                794               

2056 1.080                         525                   54                     302                   241                   2.202                3.286                3.779                           3.779                794               

2057 1.080                         525                   54                     302                   241                   2.202                3.286                3.779                           3.779                794               

2058 1.080                         525                   54                     302                   241                   2.202                3.286                3.779                           3.779                794               

2059 1.585                         771                   79                     1.271                353                   4.060                6.059                6.968                           6.968                1.463            

2060 1.585                         771                   79                     1.271                353                   4.060                6.059                6.968                           6.968                1.463            

2061 1.585                         771                   79                     1.271                353                   4.060                6.059                6.968                           6.968                1.463            

2062 1.585                         771                   79                     1.271                353                   4.060                6.059                6.968                           6.968                1.463            

2063 1.585                         771                   79                     1.271                353                   4.060                6.059                6.968                           6.968                1.463            

2064 505                            246                   25                     72                     113                   959                   1.432                1.647                           1.647                346               

2065 505                            246                   25                     72                     113                   959                   1.432                1.647                           1.647                346               

2066 505                            246                   25                     72                     113                   959                   1.432                1.647                           1.647                346               

2067 505                            246                   25                     72                     113                   959                   1.432                1.647                           1.647                346               

2068 505                            246                   25                     72                     113                   959                   1.432                1.647                           1.647                346               

2069 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

2070 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

2071 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

2072 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

2073 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

2074 505                            753                   25                     72                     189                   1.543                2.304                2.649                           2.649                556               

Totalen 44.189                        24.544              2.190                7.406                43.209              196.788            226.306                       9.925            217.055            45.581          

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnummer: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24
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Exploitatieuitgaven Tabel 3
bedragen in EURO prijspeil 2025

begroting 2024 - aangevuld met recente inzichten

Omschrijving excl. BTW BTW

Rioolaansluitingen Overige baten 118.535-             
Rioolaansluitingen Overige geleverde diensten 118.535             
Beheerpakket riolering Uitbestede werkzaamheden overig
Beheerpakket riolering Overige geleverde diensten 50.000               10.500      
Onderhoud riolering Belastingen, heffingen, ook eigen object 368                     77              
Onderhoud riolering Kosten telecommunicatie 1.364                 286            
Onderhoud riolering Contributies, lidmaatschappen en abonnementen 5.926                 1.244         
Onderhoud riolering Uitbestede werkzaamheden overig 182.181             38.258      
Rioolpompen Overige geleverde diensten 42.957               9.021         
Rioolpompen Energie:  gas- en electriciteitsverbruik 120.000             25.200      
Rioolpompen Uitbestede werkzaamheden overig 9.789                 2.056         
Rioolpompen Overige niet duurzame goederen en diensten 1.377                 289            
Rioolbeheerplan - GRP Uitbestede werkzaamheden overig -                  
Rioolbeheerplan - GRP Advieskosten 70.000               14.700      
Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Onderhoud- en reparatiekosten 153.620             32.260      
Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Overige geleverde diensten 87.182               18.308      
Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Overige niet duurzame goederen en diensten 2.371                 498            
Kolkenzuigen Uitbestede werkzaamheden aan HVC 55.587               11.673      
Exploitatiebijdrage afvalwaterproject Bijdragen aan waterschappen 50.000               10.500      

Kosten heffing rioolrecht Bijdrage aan SGD; GBD & OCD 252.745             53.076      
Bijdrage baggeropgave (zie tabel onderaan)
Minimabeleid: kwijtschelding Rioolheffingen 29.000               
Toerek.sal.lasten ad taakvelden-exploitatie 157.203             
Overhead 282.923             
Bijdrage straatvegen (toerekening aan de rioolheffing) 10.000               
Bewoners stimuleren zelf maatregelen te nemen op eigen terrein 50.000               
BTW exploitatie
Extra benodigde formatie: 1 fte 100.000             

Monitoring grondwaterpeilbuizen 18.000               

totalen 1.732.592         227.948    

Bijdrage baggeropgave BTW
2025 60.190                            12.640      
2026 -                                   -             
2027 108.048                          22.690      
2028 210.036                          44.108      
2029 44.317                            9.307         
2030 106.270                          22.317      

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnummer: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

Uitgaven
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Onderzoeksuitgaven Tabel 3a
bedragen in EURO prijspeil 2025

Deze onderzoeken worden grotendeels betaald uit de exploitatie-post "advieskosten" van € 70.000 per jaar
Waar het jaarlijkse bedrag hoger is dan 70.000 wordt extra budget opgenomen excl. BTW BTW

jaarlijks Regionale samenwerkingen 15.000                3.150                 

jaarlijks Hydrologische analyses 10.000                2.100                 

jaarlijks -                        

jaarlijks -                        

jaarlijks -                        

jaarlijks -                        

jaarlijks -                        

2025 Actualiseren klimaatstresstest in samenwerkingsverband 30.000                6.300                 

2025 Onderzoek rioolvreemd water 15.000                3.150                 

2025 Actualiseren Dofemame 10.000                 2.100                 

2025 Onderzoek voorbereiding en inspectie staat persleidingen (in combinatie met w aterschap) 65.000                 13.650               

2025 Evaluatie aanpassing onderhoudsregime 5.000                   1.050                 

2025 Data op orde 25.000                 5.250                 

2025 -                        

2026 Meten aan de riolering (ISA) 10.000                2.100                 

2026 Onderzoek indirecte lozingen 5.000                  1.050                 

2026 -                        

2026 -                        

2026 -                        

2026 -                        

2026 -                        

2027 Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) 50.000                 10.500               

2027 -                        

2027 -                        

2027 -                        

2027 -                        

2027 -                        

2027 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2028 -                        

2029 Nieuw WRP (omgevingsprogramma) 30.000                6.300                 

2029 -                        

2029 -                        

2029 -                        

2029 -                        

2029 -                        
2029 -                        

Totaal 270.000               56.700               

Samenvatting
Extra uitgaven excl. BTW

2025 105.000€        

2026 -€                    

2027 5.000€            

2028 -€                    

2029 -€                    

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: #VERW! Projectnummer: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

Uitgaven
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 4
bedragen * EURO 1.000

jaar
Afschrijvingen Rente Kapitaallasten Nominaal prijspeil 2025 BTW

2025 436                     334               771                    771               771                     70                 

2026 450                     328               778                    778               762                     72                 

2027 460                     321               781                    781               751                     73                 

2028 465                     314               780                    780               735                     75                 
2029 472                     307               779                    779               720                     77                 

2030 463                     300               763                    763               691                     76                 

2031 463                     293               756                    756               672                     77                 

2032 472                     286               758                    758               660                     78                 

2033 442                     279               721                    721               615                     80                 

2034 432                     272               704                    704               589                     81                 

2035 431                     266               697                    697               572                     82                 

2036 444                     259               704                    704               566                     85                 

2037 449                     253               702                    702               553                     86                 

2038 460                     246               706                    706               546                     88                 

2039 471                     239               711                    711               539                     90                 

2040 468                     232               700                    700               520                     89                 

2041 483                     225               708                    708               516                     92                 

2042 494                     218               712                    712               509                     94                 

2043 510                     210               720                    720               504                     97                 

2044 526                     203               729                    729               500                     100               

2045 543                     195               738                    738               497                     103               

2046 560                     187               747                    747               493                     106               

2047 574                     178               753                    753               487                     110               

2048 593                     170               762                    762               484                     113               

2049 591                     161               751                    751               467                     117               

2050 609                     152               761                    761               464                     120               

2051 629                     143               772                    772               461                     124               

2052 649                     133               782                    782               458                     128               

2053 670                     124               794                    794               456                     132               

2054 692                     114               805                    805               453                     136               

2055 618                     103               721                    721               398                     123               

2056 614                     94                 708                    708               383                     122               

2057 606                     85                 691                    691               367                     121               

2058 607                     76                 682                    682               355                     121               

2059 603                     66                 670                    670               342                     120               

2060 571                     57                 628                    628               314                     114               

2061 539                     49                 588                    588               288                     108               

2062 504                     41                 545                    545               262                     102               

2063 365                     33                 398                    398               187                     76                 

2064 318                     28                 346                    346               160                     67                 

2065 279                     23                 302                    302               137                     59                 

2066 244                     19                 263                    263               117                     51                 

2067 249                     15                 264                    264               115                     52                 

2068 194                     11                 206                    206               88                       41                 

2069 135                     8                   144                    144               60                       28                 

2070 138                     6                   144                    144               59                       29                 

2071 112                     4                   116                    116               47                       24                 

2072 85                       3                   88                      88                 35                       18                 

2073 84                       1                   86                      86                 33                       18                 

Totalen 7.664            29.936               -                    -                        -                    29.936          20.757                4.245            

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 2,00 % inflatie

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnummer: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

Kapitaallasten uit het verleden Totaal



 

 

 

 

 

Datum: 02-12-2024 Versie:  Definitief  

  58/64 

 

  

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Tabel 5
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2025

Investeringen jaarlijkse uitgaven
vrijverval persleidingen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar riolen / MIP bouw kundig  mech/el bouw kundig  mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW
2025 1.130                -                    273                  -                      11                       42                      1.455            105               1.793                1.898            771               4.123              

2026 3.400                -                    273                  -                      11                       42                      3.725            -                    1.733                1.733            762               6.220              

2027 1.763                -                    171                  -                      11                       42                      1.986            5                   1.841                1.846            751               4.583              

2028 1.491                -                    171                  -                      11                       42                      1.714            -                    1.943                1.943            735               4.391              
2029 2.141                12                 171                  -                      11                       42                      2.375            -                    1.777                1.777            720               4.872              

2030 3.699                12                 218                  9                      11                       42                      3.990            -                    1.839                1.839            691               6.521              

2031 3.699                12                 218                  -                      11                       42                      3.981            -                    1.793                1.793            672               6.446              

2032 3.699                12                 218                  -                      11                       42                      3.981            -                    1.733                1.733            660               6.374              

2033 3.699                12                 218                  -                      11                       42                      3.981            -                    1.841                1.841            615               6.437              

2034 7.990                8                   249                  -                      11                       42                      8.299            -                    1.943                1.943            589               10.831            

2035 7.990                8                   249                  144                  11                       42                      8.443            -                    1.777                1.777            572               10.791            

2036 7.990                8                   249                  -                      11                       42                      8.299            -                    1.839                1.839            566               10.704            

2037 7.990                8                   249                  -                      11                       42                      8.299            -                    1.793                1.793            553               10.645            

2038 7.990                8                   249                  -                      11                       42                      8.299            -                    1.733                1.733            546               10.577            

2039 4.453                26                 239                  -                      11                       42                      4.770            -                    1.841                1.841            539               7.149              

2040 4.453                26                 239                  -                      11                       42                      4.770            -                    1.943                1.943            520               7.233              

2041 4.453                26                 239                  -                      11                       42                      4.770            -                    1.777                1.777            516               7.063              

2042 4.453                26                 239                  99                    11                       42                      4.869            -                    1.839                1.839            509               7.216              

2043 4.453                26                 239                  -                      11                       42                      4.770            -                    1.793                1.793            504               7.067              

2044 6.376                -                    218                  -                      278                     42                      6.914            -                    1.733                1.733            500               9.147              

2045 6.376                -                    218                  -                      278                     42                      6.914            -                    1.841                1.841            497               9.252              

2046 6.376                -                    218                  -                      278                     42                      6.914            -                    1.943                1.943            493               9.350              

2047 6.376                -                    218                  -                      278                     42                      6.914            -                    1.777                1.777            487               9.178              

2048 6.376                -                    218                  -                      278                     42                      6.914            -                    1.839                1.839            484               9.237              

2049 3.336                104               249                  282                  85                       42                      4.097            -                    1.793                1.793            467               6.357              

2050 3.336                104               249                  147                  85                       42                      3.963            -                    1.733                1.733            464               6.159              

2051 3.336                104               249                  45                    85                       42                      3.861            -                    1.841                1.841            461               6.163              

2052 3.336                104               249                  239                  85                       42                      4.055            -                    1.943                1.943            458               6.456              

2053 3.336                104               249                  1                      85                       42                      3.817            -                    1.777                1.777            456               6.050              

2054 3.779                168               239                  6                      11                       42                      4.245            -                    1.839                1.839            453               6.538              

2055 3.779                168               239                  2                      11                       42                      4.241            -                    1.793                1.793            398               6.432              

2056 3.779                168               239                  11                    11                       42                      4.250            -                    1.733                1.733            383               6.366              

2057 3.779                168               239                  58                    11                       42                      4.297            -                    1.841                1.841            367               6.505              

2058 3.779                168               239                  357                  11                       42                      4.596            -                    1.943                1.943            355               6.894              

2059 6.968                116               218                  16                    27                       42                      7.387            -                    1.777                1.777            342               9.505              

2060 6.968                116               218                  1                      27                       42                      7.372            -                    1.839                1.839            314               9.525              

2061 6.968                116               218                  -                      27                       42                      7.371            -                    1.793                1.793            288               9.452              

2062 6.968                116               218                  14                    27                       42                      7.384            -                    1.733                1.733            262               9.379              

2063 6.968                116               218                  273                  27                       42                      7.644            -                    1.841                1.841            187               9.672              

2064 1.647                85                 249                  -                      11                       42                      2.033            -                    1.943                1.943            160               4.136              

2065 1.647                85                 249                  -                      11                       42                      2.033            -                    1.777                1.777            137               3.947              

2066 1.647                85                 249                  31                    11                       42                      2.065            -                    1.839                1.839            117               4.020              

2067 1.647                85                 249                  -                      11                       42                      2.033            -                    1.793                1.793            115               3.941              

2068 1.647                85                 249                  -                      11                       42                      2.033            -                    1.733                1.733            88                 3.854              

2069 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.841                1.841            60                 4.936              

2070 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.943                1.943            59                 5.037              

2071 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.777                1.777            47                 4.859              

2072 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.839                1.839            35                 4.909              

2073 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.793                1.793            33                 4.861              

2074 2.649                85                 249                  -                      11                       42                      3.036            -                    1.733                1.733            -                    4.768              

Totalen 213.367          3.106           11.716           1.738             2.325                2.090                234.341      110              90.921             91.031         20.757         346.129        
CW 348.222          6.147           19.982           3.051             3.719                3.535                384.657      110              153.752          153.862      29.936         568.455        

Kolom A B C D E F M N O P Q R
Brontabel

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnr: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

mechanische rioleringgemalen
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BTW Totaal Tabel 6
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2025

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval persleidingen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal
jaar riolen / MIP bouw kundig  mech/el bouw kundig  mech/el invest. verleden
2025 237                  -                    57                 -                      2                   9                   305               22                 241               263               70                 638               

2026 714                  -                    57                 -                      2                   9                   782               -                    228               228               72                 1.082            

2027 370                  -                    36                 -                      2                   9                   417               1                   251               252               73                 742               

2028 313                  -                    36                 -                      2                   9                   360               -                    272               272               75                 706               
2029 450                  3                   36                 -                      2                   9                   499               -                    237               237               77                 813               

2030 777                  3                   46                 2                     2                   9                   838               -                    250               250               76                 1.165            

2031 777                  3                   46                 -                      2                   9                   836               -                    241               241               77                 1.153            

2032 777                  3                   46                 -                      2                   9                   836               -                    228               228               78                 1.142            

2033 777                  3                   46                 -                      2                   9                   836               -                    251               251               80                 1.167            

2034 1.678               2                   52                 -                      2                   9                   1.743            -                    272               272               81                 2.096            

2035 1.678               2                   52                 30                   2                   9                   1.773            -                    237               237               82                 2.093            

2036 1.678               2                   52                 -                      2                   9                   1.743            -                    250               250               85                 2.078            

2037 1.678               2                   52                 -                      2                   9                   1.743            -                    241               241               86                 2.070            

2038 1.678               2                   52                 -                      2                   9                   1.743            -                    228               228               88                 2.059            

2039 935                  5                   50                 -                      2                   9                   1.002            -                    251               251               90                 1.343            

2040 935                  5                   50                 -                      2                   9                   1.002           -                    272               272               89                 1.363           
2041 935                  5                   50                 -                      2                   9                   1.002           -                    237               237               92                 1.331           
2042 935                  5                   50                 21                   2                   9                   1.022           -                    250               250               94                 1.367           
2043 935                  5                   50                 -                      2                   9                   1.002           -                    241               241               97                 1.339           
2044 1.339               -                    46                 -                      58                 9                   1.452           -                    228               228               100               1.780           
2045 1.339               -                    46                 -                      58                 9                   1.452           -                    251               251               103               1.806           
2046 1.339               -                    46                 -                      58                 9                   1.452           -                    272               272               106               1.830           
2047 1.339               -                    46                 -                      58                 9                   1.452           -                    237               237               110               1.799           
2048 1.339               -                    46                 -                      58                 9                   1.452           -                    250               250               113               1.815           
2049 701                  22                 52                 59                   18                 9                   860              -                    241               241               117               1.218           
2050 701                  22                 52                 31                   18                 9                   832              -                    228               228               120               1.181           
2051 701                  22                 52                 10                   18                 9                   811              -                    251               251               124               1.186           
2052 701                  22                 52                 50                   18                 9                   851              -                    272               272               128               1.252           
2053 701                  22                 52                 0                     18                 9                   802              -                    237               237               132               1.171           
2054 794                  35                 50                 1                     2                   9                   892              -                    250               250               136               1.278           
2055 794                  35                 50                 0                     2                   9                   891              -                    241               241               123               1.254           
2056 794                  35                 50                 2                     2                   9                   893              -                    228               228               122               1.242           
2057 794                  35                 50                 12                   2                   9                   902              -                    251               251               121               1.274           
2058 794                  35                 50                 75                   2                   9                   965              -                    272               272               121               1.358           
2059 1.463               24                 46                 3                     6                   9                   1.551           -                    237               237               120               1.909           
2060 1.463               24                 46                 0                     6                   9                   1.548           -                    250               250               114               1.913           
2061 1.463               24                 46                 -                      6                   9                   1.548           -                    241               241               108               1.897           
2062 1.463               24                 46                 3                     6                   9                   1.551           -                    228               228               102               1.881           
2063 1.463               24                 46                 57                   6                   9                   1.605           -                    251               251               76                 1.931           
2064 346                  18                 52                 -                      2                   9                   427              -                    272               272               67                 766              
2065 346                  18                 52                 -                      2                   9                   427              -                    237               237               59                 723              
2066 346                  18                 52                 7                     2                   9                   434              -                    250               250               51                 735              
2067 346                  18                 52                 -                      2                   9                   427              -                    241               241               52                 720              
2068 346                  18                 52                 -                      2                   9                   427              -                    228               228               41                 696              
2069 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    251               251               28                 916              
2070 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    272               272               29                 938              
2071 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    237               237               24                 898              
2072 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    250               250               18                 906              
2073 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    241               241               18                 896              
2074 556                  18                 52                 -                      2                   9                   637              -                    228               228               -                    865              

Totalen 44.807             652               2.460            365                 488               439               49.212          23                 12.299          12.322          4.245            65.778          

CW 73.127             1.291            4.196            641                 781               742               80.778          23                 20.794          20.817          6.847            108.442        

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnr: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

mechanische rioleringgemalen
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Heffingseenheden (referentietarief) Tabel 7
Het aantal heffingseenheden is het gemiddelde aantal woningen dat rioolheffing betaalt (gebaseerd op een gemiddeld huishouden).

totaal
eenheden

jaar Heffingseenheden Stijging (a.g.v. woningbouwprognose) berekening
2025 12.980                       47                                                                     13.027              
2026 204                                                                   13.231              
2027 132                                                                   13.363              
2028 195                                                                   13.558              
2029 13.558              
2030 13.558              
2031 13.558              
2032 13.558              
2033 13.558              
2034 13.558              
2035 13.558              
2036 13.558              
2037 13.558              
2038 13.558              
2039 13.558              
2040 13.558              
2041 13.558              
2042 13.558              
2043 13.558              
2044 13.558              
2045 13.558              
2046 13.558              
2047 13.558              
2048 13.558              
2049 13.558              
2050 13.558              
2051 13.558              
2052 13.558              
2053 13.558              
2054 13.558              
2055 13.558              
2056 13.558              
2057 13.558              
2058 13.558              
2059 13.558              
2060 13.558              
2061 13.558              
2062 13.558              
2063 13.558              
2064 13.558              
2065 13.558              
2066 13.558              
2067 13.558              
2068 13.558              
2069 13.558              
2070 13.558              
2071 13.558              
2072 13.558              
2073 13.558              
2074 13.558              

Totalen 12.980                       -                                           578                                                                   -                      -                      -                      676.865            

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA 28-okt-24
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Financiele samenvatting Tabel 8
bedragen x 1.000 prijspeil 2025

Investeringen Kosten
vrijverval Nieuw e Oude

riolen / MIP + KA Kapitaallasten Kapitaallasten

2025 1.130                    273               -                                52                        1.455                 -                       771                  1.793            105                332                   3.001         

2026 3.400                    273               -                                52                        3.725                 55                    762                  1.733            -                     309                   2.859         

2027 1.763                    171               -                                52                        1.986                 173                  751                  1.841            5                    352                   3.121         

2028 1.491                    171               -                                52                        1.714                 235                  735                  1.943            -                     383                   3.295         
2029 2.141                    182               -                                52                        2.375                 288                  720                  1.777            -                     359                   3.143         

2030 3.699                    230               9                               52                        3.990                 358                  691                  1.839            -                     383                   3.271         

2031 3.699                    230               -                                52                        3.981                 475                  672                  1.793            -                     391                   3.331         

2032 3.699                    230               -                                52                        3.981                 589                  660                  1.733            -                     397                   3.379         

2033 3.699                    230               -                                52                        3.981                 701                  615                  1.841            -                     439                   3.596         

2034 7.990                    256               -                                52                        8.299                 810                  589                  1.943            -                     479                   3.821         

2035 7.990                    256               144                           52                        8.443                 1.040               572                  1.777            -                     479                   3.868         

2036 7.990                    256               -                                52                        8.299                 1.269               566                  1.839            -                     529                   4.203         

2037 7.990                    256               -                                52                        8.299                 1.490               553                  1.793            -                     554                   4.390         

2038 7.990                    256               -                                52                        8.299                 1.706               546                  1.733            -                     576                   4.561         

2039 4.453                    265               -                                52                        4.770                 1.919               539                  1.841            -                     633                   4.930         

2040 4.453                    265               -                                52                        4.770                 2.027               520                  1.943            -                     670                   5.160         

2041 4.453                    265               -                                52                        4.770                 2.117               516                  1.777            -                     651                   5.060         

2042 4.453                    265               99                             52                        4.869                 2.205               509                  1.839            -                     679                   5.231         

2043 4.453                    265               -                                52                        4.770                 2.299               504                  1.793            -                     686                   5.282         

2044 6.376                    218               -                                320                      6.914                 2.389               500                  1.733            -                     690                   5.311         
2045 6.376                    218               -                                320                      6.914                 2.536               497                  1.841            -                     737                   5.610         
2046 6.376                    218               -                                320                      6.914                 2.677               493                  1.943            -                     783                   5.895         
2047 6.376                    218               -                                320                      6.914                 2.816               487                  1.777            -                     771                   5.851         

2048 6.376                    218               -                                320                      6.914                 2.952               484                  1.839            -                     808                   6.082         

2049 3.336                    352               282                           127                      4.097                 3.086               467                  1.793            -                     821                   6.167         

2050 3.336                    352               147                           127                      3.963                 3.137               464                  1.733            -                     820                   6.154         

2051 3.336                    352               45                             127                      3.861                 3.184               461                  1.841            -                     853                   6.339         

2052 3.336                    352               239                           127                      4.055                 3.227               458                  1.943            -                     885                   6.513         

2053 3.336                    352               1                               127                      3.817                 3.275               456                  1.777            -                     861                   6.369         

2054 3.779                    407               6                               53                        4.245                 3.315               453                  1.839            -                     885                   6.492         

2055 3.779                    407               2                               53                        4.241                 3.366               398                  1.793            -                     869                   6.426         

2056 3.779                    407               11                             53                        4.250                 3.416               383                  1.733            -                     863                   6.395         

2057 3.779                    407               58                             53                        4.297                 3.466               367                  1.841            -                     891                   6.564         

2058 3.779                    407               357                           53                        4.596                 3.516               355                  1.943            -                     920                   6.734         

2059 6.968                    334               16                             68                        7.387                 3.573               342                  1.777            -                     893                   6.585         

2060 6.968                    334               1                               68                        7.372                 3.708               314                  1.839            -                     920                   6.781         

2061 6.968                    334               -                                68                        7.371                 3.839               288                  1.793            -                     924                   6.844         

2062 6.968                    334               14                             68                        7.384                 3.968               262                  1.733            -                     924                   6.886         

2063 6.968                    334               273                           68                        7.644                 4.094               187                  1.841            -                     939                   7.061         

2064 1.647                    334               -                                52                        2.033                 4.226               160                  1.943            -                     971                   7.299         

2065 1.647                    334               -                                52                        2.033                 4.197               137                  1.777            -                     923                   7.034         

2066 1.647                    334               31                             52                        2.065                 4.169               117                  1.839            -                     925                   7.050         

2067 1.647                    334               -                                52                        2.033                 4.143               115                  1.793            -                     912                   6.963         

2068 1.647                    334               -                                52                        2.033                 4.116               88                    1.733            -                     884                   6.821         

2069 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.089               60                    1.841            -                     891                   6.881         

2070 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.092               59                    1.943            -                     913                   7.007         

2071 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.095               47                    1.777            -                     873                   6.792         

2072 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.097               35                    1.839            -                     881                   6.852         

2073 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.100               33                    1.793            -                     872                   6.798         

2074 2.649                    334               -                                52                        3.036                 4.103               -                       1.733            -                     842                   6.677         

Totaal 213.367                14.822          1.738                        4.414                   234.341             130.720           20.757             90.921          110                36.227              278.735     

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnummer: 5101-4816

 Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24

Exploitatie Onderzoekmech. riolering
pers- en 

drukleidingen
gemalen BTW TotaalTotaaljaar
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Kostendekkingsberekening, trend lange termijn Rente Kapitaallasten 1,5% Rente voorz. 0,0% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met corrigeren voor inflatie Tabel 8 Verloop voorziening Tabel 9
bedragen * 1.000 EURO prijspeil 2025 Inflatie 2,0% Voorlooprente 0,0% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2025 t/m 2074 bedragen * 1.000 EURO

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Voorziening
nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW van afschr nkl BTW  O&E, klv excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % heffings dekking toeslag Δrente Tarief € incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop toeslag Δrente Toeslag op Uiteindelijke

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr eenheden (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 0,00% boekw aarde voorziening neg. voorz.** rioolheff ing € rioolheffing €

2025 1.455           -                           1.898           771               2.668              -                             332                 -                      3.001             230,34€          224,43€       6,10€                  2,8% 13.027          2.924               -€                  224,43€          2025 8.805               77-             8.728            -                    8.728           -                      224,43€          
2026 3.725           55                        1.733           762               2.550              9                            300                 -                      2.859             216,05€          228,43€       4,00€                  1,8% 13.231          3.022               -€                  228,43€          2026 8.557               164           -                     8.721            -                    8.721           -                    -                      228,43€          
2027 1.986           173                      1.846           751               2.769              27                         325                 -                      3.121             233,55€          232,43€       4,00€                  1,8% 13.363          3.106               -€                  232,43€          2027 8.550               15-             -                     8.535            -                    8.535           -                    -                      232,43€          
2028 1.714           235                      1.943           735               2.912              37                         347                 -                      3.295             243,03€          236,43€       4,00€                  1,7% 13.558          3.206               -€                  236,43€          2028 8.368               90-             -                     8.278            -                    8.278           -                    -                      236,43€          
2029 2.375           288                      1.777           720               2.784              45                         314                 -                      3.143             231,83€          240,43€       4,00€                  1,7% 13.558          3.260               -€                  240,43€          2029 8.116               117           -                     8.232            -                    8.232           -                    -                      240,43€          
2030 3.990           358                      1.839           691               2.888              56                         327                 -                      3.271             241,27€          252,43€       12,00€                5,0% 13.558          3.423               -€                  252,43€          2030 8.071               151           -                     8.222            -                    8.222           -                    -€                252,43€          
2031 3.981           475                      1.793           672               2.939              74                         317                 -                      3.331             245,65€          264,43€       12,00€                4,8% 13.558          3.585               -€                  264,43€          2031 8.061               255           -                     8.316            -                    8.316           -                    -€                264,43€          
2032 3.981           589                      1.733           660               2.981              91                         306                 -                      3.379             249,20€          276,43€       12,00€                4,5% 13.558          3.748               -€                  276,43€          2032 8.153               369           -                     8.522            -                    8.522           -                    -€                276,43€          
2033 3.981           701                      1.841           615               3.156              109                       331                 -                      3.596             265,21€          288,43€       12,00€                4,3% 13.558          3.911               -€                  288,43€          2033 8.355               315           -                     8.670            -                    8.670           -                    -€                288,43€          
2034 8.299           810                      1.943           589               3.342              125                       353                 -                      3.821             281,80€          300,43€       12,00€                4,2% 13.558          4.073               -€                  300,43€          2034 8.500               253           -                     8.752            -                    8.752           -                    -€                300,43€          
2035 8.443           1.040                  1.777           572               3.388              160                       320                 -                      3.868             285,28€          312,43€       12,00€                4,0% 13.558          4.236               -€                  312,43€          2035 8.580               368           -                     8.949            -                    8.949           -                    -€                312,43€          
2036 8.299           1.269                  1.839           566               3.674              194                       335                 -                      4.203             310,01€          324,43€       12,00€                3,8% 13.558          4.399               -€                  324,43€          2036 8.773               196           -                     8.969            -                    8.969           -                    -€                324,43€          
2037 8.299           1.490                  1.793           553               3.836              227                       327                 -                      4.390             323,81€          336,43€       12,00€                3,7% 13.558          4.561               -€                  336,43€          2037 8.793               171           -                     8.964            -                    8.964           -                    -€                336,43€          
2038 8.299           1.706                  1.733           546               3.985              260                       316                 -                      4.561             336,38€          348,43€       12,00€                3,6% 13.558          4.724               -€                  348,43€          2038 8.788               163           -                     8.952            -                    8.952           -                    -€                348,43€          
2039 4.770           1.919                  1.841           539               4.298              292                       341                 -                      4.930             363,64€          360,43€       12,00€                3,4% 13.558          4.887               -€                  360,43€          2039 8.776               44-             -                     8.732            -                    8.732           -                    -€                360,43€          
2040 4.770           2.027                  1.943           520               4.490              308                       361                 -                      5.160             380,58€          372,43€       12,00€                3,3% 13.558          5.050               -€                  372,43€          2040 8.561               110-           -                     8.451            -                    8.451           -                    -€                372,43€          
2041 4.770           2.117                  1.777           516               4.410              321                       329                 -                      5.060             373,22€          384,43€       12,00€                3,2% 13.558          5.212               -€                  384,43€          2041 8.285               152           -                     8.437            -                    8.437           -                    -€                384,43€          
2042 4.869           2.205                  1.839           509               4.552              334                       344                 -                      5.231             385,78€          396,43€       12,00€                3,1% 13.558          5.375               -€                  396,43€          2042 8.272               144           -                     8.416            -                    8.416           -                    -€                396,43€          
2043 4.770           2.299                  1.793           504               4.596              348                       337                 -                      5.282             389,57€          408,43€       12,00€                3,0% 13.558          5.538               -€                  408,43€          2043 8.251               256           -                     8.507            -                    8.507           -                    -€                408,43€          
2044 6.914           2.389                  1.733           500               4.622              362                       328                 -                      5.311             391,72€          420,43€       12,00€                2,9% 13.558          5.700               -€                  420,43€          2044 8.340               389           -                     8.729            -                    8.729           -                    -€                420,43€          
2045 6.914           2.536                  1.841           497               4.873              383                       354                 -                      5.610             413,76€          432,43€       12,00€                2,9% 13.558          5.863               -€                  432,43€          2045 8.558               253           -                     8.811            -                    8.811           -                    -€                432,43€          
2046 6.914           2.677                  1.943           493               5.113              404                       378                 -                      5.895             434,81€          444,43€       12,00€                2,8% 13.558          6.026               -€                  444,43€          2046 8.638               130           -                     8.769            -                    8.769           -                    -€                444,43€          
2047 6.914           2.816                  1.777           487               5.080              425                       347                 -                      5.851             431,57€          456,43€       12,00€                2,7% 13.558          6.188               -€                  456,43€          2047 8.597               337           -                     8.934            -                    8.934           -                    -€                456,43€          
2048 6.914           2.952                  1.839           484               5.275              445                       363                 -                      6.082             448,62€          468,43€       12,00€                2,6% 13.558          6.351               -€                  468,43€          2048 8.759               269           -                     9.027            -                    9.027           -                    -€                468,43€          
2049 4.097           3.086                  1.793           467               5.345              464                       357                 -                      6.167             454,84€          480,43€       12,00€                2,6% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2049 8.850               347           -                     9.197            -                    9.197           -                    -€                480,43€          
2050 3.963           3.137                  1.733           464               5.334              472                       348                 -                      6.154             453,88€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2050 9.017               360           -                     9.377            -                    9.377           -                    -€                480,43€          
2051 3.861           3.184                  1.841           461               5.486              479                       375                 -                      6.339             467,56€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2051 9.193               175           -                     9.368            -                    9.368           -                    -€                480,43€          
2052 4.055           3.227                  1.943           458               5.628              485                       400                 -                      6.513             480,39€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2052 9.184               1                -                     9.184            -                    9.184           -                    -€                480,43€          
2053 3.817           3.275                  1.777           456               5.507              492                       369                 -                      6.369             469,74€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2053 9.004               145           -                     9.149            -                    9.149           -                    -€                480,43€          
2054 4.245           3.315                  1.839           453               5.607              498                       387                 -                      6.492             478,79€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2054 8.970               22             -                     8.992            -                    8.992           -                    -€                480,43€          
2055 4.241           3.366                  1.793           398               5.557              505                       363                 -                      6.426             473,92€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2055 8.816               88             -                     8.904            -                    8.904           -                    -€                480,43€          
2056 4.250           3.416                  1.733           383               5.532              513                       350                 -                      6.395             471,68€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2056 8.729               119           -                     8.848            -                    8.848           -                    -€                480,43€          
2057 4.297           3.466                  1.841           367               5.673              520                       371                 -                      6.564             484,16€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2057 8.675               51-             -                     8.624            -                    8.624           -                    -€                480,43€          
2058 4.596           3.516                  1.943           355               5.813              527                       393                 -                      6.734             496,64€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2058 8.455               220-           -                     8.235            -                    8.235           -                    -€                480,43€          
2059 7.387           3.573                  1.777           342               5.691              536                       358                 -                      6.585             485,67€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2059 8.074               71-             -                     8.003            -                    8.003           -                    -€                480,43€          
2060 7.372           3.708                  1.839           314               5.861              556                       365                 -                      6.781             500,11€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2060 7.846               267-           -                     7.579            -                    7.579           -                    -€                480,43€          
2061 7.371           3.839                  1.793           288               5.920              575                       349                 -                      6.844             504,78€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2061 7.430               330-           -                     7.100            -                    7.100           -                    -€                480,43€          
2062 7.384           3.968                  1.733           262               5.962              594                       330                 -                      6.886             507,87€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2062 6.961               372-           -                     6.589            -                    6.589           -                    -€                480,43€          
2063 7.644           4.094                  1.841           187               6.123              612                       326                 -                      7.061             520,80€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2063 6.460               547-           -                     5.912            -                    5.912           -                    -€                480,43€          
2064 2.033           4.226                  1.943           160               6.328              632                       339                 -                      7.299             538,33€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2064 5.796               785-           -                     5.011            -                    5.011           -                    -€                480,43€          
2065 2.033           4.197                  1.777           137               6.111              628                       296                 -                      7.034             518,83€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2065 4.913               521-           -                     4.392            -                    4.392           -                    -€                480,43€          
2066 2.065           4.169                  1.839           117               6.125              623                       302                 -                      7.050             519,97€          480,43€       -€                    0,0% 13.558          6.514               -€                  480,43€          2066 4.306               536-           -                     3.770            -                    3.770           -                    -€                480,43€          
2067 2.033           4.143                  1.793           115               6.051              620                       293                 -                      6.963             513,56€          473,15€       -7,28€                 -1,5% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2067 3.696               548-           -                     3.148            -                    3.148           -                    -€                473,15€          
2068 2.033           4.116                  1.733           88                  5.936              616                       269                 -                      6.821             503,06€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2068 3.087               406-           -                     2.681            -                    2.681           -                    -€                473,15€          
2069 3.036           4.089                  1.841           60                  5.990              612                       279                 -                      6.881             507,50€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2069 2.628               466-           -                     2.163            -                    2.163           -                    -€                473,15€          
2070 3.036           4.092                  1.943           59                  6.094              612                       301                 -                      7.007             516,82€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2070 2.120               592-           -                     1.528            -                    1.528           -                    -€                473,15€          
2071 3.036           4.095                  1.777           47                  5.919              613                       261                 -                      6.792             500,95€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2071 1.498               377-           -                     1.121            -                    1.121           -                    -€                473,15€          
2072 3.036           4.097                  1.839           35                  5.971              613                       268                 -                      6.852             505,38€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2072 1.099               437-           -                     663               -                    663              -                    -€                473,15€          
2073 3.036           4.100                  1.793           33                  5.926              613                       258                 -                      6.798             501,37€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2073 650                  383-           -                     267               -                    267              -                    -€                473,15€          
2074 3.036           4.103                  1.733           -                     5.835              614                       228                 -                      6.677             492,46€          473,15€       -€                    0,0% 13.558          6.415               -€                  473,15€          2074 262                  262-           -                     0                    -                    0                   -                    -€                473,15€          

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
2025-2074 501.469       501.469       

CW lasten 384.657      252.139              153.862      29.936          435.937          37.868                 27.664            501.469        na 2074 #VERW!
CW baten -                      492.663          CW eind periode 0                    
CW na 2075 #VERW! van investeringen t/m 2074 #N/B van BTW t/m 2074 CW voorziening in 2025: 8.805                 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project: WRP Hendrik Ido Ambacht Project: WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: 0 Projectnr: 5101-4816 Scenario: 0 Projectnr: 5101-4816

Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24 Filenaam: KD Model 2023 - HIA Datum: 28-okt-24
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ID Type stelsel Drempelniveau (m NAP) Drempelbreedte (m) 

1805 Gemengd -1,57 1,9 

1803 Gemengd -1,68 1,5 

02052a Gemengd -2,03 1,5 

2800 Gemengd -2,09 2 

2803 Gemengd -2,05 2,81 

2804 Gemengd -1,72 3,22 

2867 Gemengd -1,93 3,29 

3380 hemelwater -0,75 0,8 

3802 Gemengd -2,02 1,7 

4800 Gemengd -2,08 3 

4801 Gemengd -2,17 1 

4802 Gemengd -2,04 2 

4803 Gemengd -2,03 1 

4804 Gemengd -2,07 1,2 

4805 Gemengd -2,01 2,96 

4806 Gemengd -2 4,04 

4807 Gemengd -2,09 2 

9801 hemelwater -2,17 1,14 

9803 hemelwater -2,07 1,5 

9804 hemelwater -2,23 1,21 

9805 hemelwater -2,18 2 

30532 hemelwater -2,14 1,48 

1807 Gemengd -2,16 9,5 

10801 hemelwater -2,02 2,05 

10803 hemelwater -1,85 2,4 

15401 hemelwater -2,18 1 

17407 hemelwater -1,95 1,5 

3374 hemelwater -0,59 1,29 

17413 hemelwater -2,01 1,49 

18702 hemelwater -0,32 1,13 

21503 hemelwater -2,02 2,06 

30747a hemelwater -2,03 2,67 

19769 hemelwater -2,2 4,5 

3801 Gemengd -2,07 4,5 

Bijlage 5: Overstorten (uit BRP 2024) 
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31096 hemelwater 2,3 4 

1755 Gemengd -1,92 9,5 

30994 hemelwater 2,3 4 

1229 Gemengd -1,45 1 

H21A hemelwater -1,83 2,5 

19679 hemelwater -1,83 2,5 

31171 hemelwater -1,83 2,5 

H35 hemelwater -1,83 2,5 

31076 Gemengd -2,03 1,98 

17409 hemelwater -1,8 1,5 

13801 hemelwater -2,04 1 

13802 hemelwater -2,14 1 

34704 hemelwater 2,3 1 

15413 hemelwater 2,13 1 

15639 hemelwater 2,13 1 

15655 hemelwater 2,13 1 

 


