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Deel A Toelichting 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wenst in het gebied "De Volgerlanden" een woonwijk te 

ontwikkelen. Reeds begin jaren ‘90 is een structuurvisie opgesteld voor het hele ‘open’ gebied 

tussen de bebouwde kommen van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, de latere wijk De 

Volgerlanden. In het oostelijke deel van plangebied worden ongeveer 1100 woningen ontwikkeld. 

Om dit mogelijk te maken is het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Oost" opgesteld. Het plangebied 

van dit bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door de wijk Kruiswiel. De Veersedijk 

en de Vrouwgelenweg begrenzen het gebied respectievelijk aan de oost- en westzijde. Bij dit 

bestemmingsplan is een exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van de 

grondexploitatiekosten niet geheel anderszins verzekerd is.  

 

1.2 Leeswijzer 

Het exploitatieplan bestaat uit een toelichtend deel (deel A) en een bindend deel (deel B). 

 

In deel A komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Hoofdstuk 1 bevat diverse algemene onderdelen, zoals de koppeling met het ruimtelijk besluit 

(1.3); doel en functie van het exploitatieplan (1.4); begrenzing van het exploitatieplan (1.5); 

jaarlijkse herziening en eindafrekening (1.6). 

 Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van werken en werkzaamheden. 

 Hoofdstuk 3 bevat de grondeigenaren en te verwerven gronden. 

 Hoofdstuk 4 is gereserveerd voor toelichtingen op regels (vooralsnog niet in gebruik). 

 Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de exploitatieopzet. 

 Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de bijlagen van zowel deel A (de toelichting) als van deel 

B (het exploitatieplan). 

 Hoofdstuk 7 bevat de bijlagen bij de toelichting. 

 

In deel B komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Het exploitatiegebied (hoofdstuk 1) 

 Regels (gereserveerd voor hoofdstuk 2) 

 Exploitatieopzet (hoofdstuk 3) 

 Bijlagen bij het exploitatiegebied, de regels en de exploitatieopzet (hoofdstuk 4) 

 

1.3 Het planologisch besluit waaraan het exploitatieplan is gekoppeld 

Dit exploitatieplan is verbonden met de volgende planologische besluiten: 

- het bestemmingsplan “De Volgerlanden-Oost”. De digitale versie van dit bestemmingsplan is 

bekend als "De Volgerlanden-Oost"; NL.IMRO.0531.bp06Volgerlandenoost-3001.  

- Het uitwerkingsplan "gebied B1". De digitale versie van dit uitwerkingsplan is bekend als "De 

Volgerlanden-Oost, uitwerkingsplan gebied B1"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP01-3001. 

- De partiële herziening cluster 7.10. De digitale versie van dit bestemmingsplan is bekend als 

"De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10"; 

NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstHP01-3001. 

- Het uitwerkingsplan C1-C2. De digitale versie van dit uitwerkingsplan is bekend als "De 

Volgerlanden-Oost, uitwerkingsplan gebied C1-C2"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP02-3001. 

- Wijzigingsplan C1-C2. De digitale versie van dit wijzigingsplan is bekend als "De 

Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2"; NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstWP01-

2001 
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Bij de opzet van het plan is hoofdzakelijk gekozen voor twee bestemmingsmethodieken, waarbij 

voor gedeelten van het plangebied is gekozen voor: 

- Een globale, door burgemeester en wethouders nader uit te werken, bestemming voor het deel 

van het plangebied dat wordt heringericht. 

- Eindbestemmingen voor bestaande en te handhaven functies in het plangebied, alsmede voor 

cluster 7.10 (circa 45 woningen). 

 

Voor het overgrote deel van het plangebied is niet direct aangegeven op welke wijze bebouwing en 

andere voorzieningen worden gerealiseerd. De fase van detaillering wordt aldus, overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), door de gemeenteraad aan het 

college van burgemeester en wethouders gedelegeerd (uitwerkingsplicht). Bij de uitvoering van 

deze taak moet het college zich houden aan de regels welke door de gemeenteraad met betrekking 

tot deze uitwerking zijn vastgesteld. In de uitwerkingsregels van de uit te werken woonbestemming 

is de opdracht genoemd die burgemeester en wethouders in acht moet nemen bij de nadere 

uitwerking van de bestemming.  

In een uitwerkingsplan worden de artikelen met de globale bestemmingen uit de regels door de 

burgemeester en wethouders vervangen door uitgewerkte bestemmingen. De overige algemene 

bepalingen uit het plan blijven hun geldigheid ook na de uitwerking behouden. Een uitwerkingsplan, 

waarbij ook weer verbeeldingen; bebouwingsregels en toelichting behoren, wordt door het college 

van burgemeester en wethouders vastgesteld. 

 

Voor deelgebied C1-C2 is op 12 juli 2018 een wijzigingsplan vastgesteld. Met dit wijzigingsplan is de 

verplaatsing van gestapelde woningen binnen het plangebied mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn 

enkele grenzen van de bestemmingen 'woongebied' en 'verkeer' iets aangepast. Het gewijzigde 

grondgebruik van deelgebied C1-C2 wordt in deze herziening van het exploitatieplan opgenomen. 

Het grondgebruik van deelgebied A1 en deelgebied B1 is eveneens reeds vastgelegd in uitgewerkte 

bestemmingen. In bijlage 3b-1 en 3b-2  (deelgebied A1); en bijlage 3c (deelgebied B1) en bijlage 

3d-1 en 3d-2 (deelgebied C1-C2) zijn de plankaarten van de deelgebieden met een uitgewerkte 

bestemming opgenomen.  

 

1.4 Doel en functie van het exploitatieplan 

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht in afdeling 6.4 gemeenten om tegelijkertijd 

met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is 

verzekerd en het niet noodzakelijk is een fasering op te nemen of eisen te stellen aan het plan. Bij 

eisen gaat het om eisen aan de kwaliteit van het bouwrijp maken en de inrichting van openbare 

ruimte; de uitvoeringsregels over de aanleg; etc. 

Binnen het plangebied van De Volgerlanden-Oost bevinden zich enkele eigenaren met wie de 

gemeente ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan in 2011 nog geen overeenkomst 

had gesloten. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft daarom tegelijkertijd met het 

bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld onder de naam “Exploitatieplan De Volgerlanden-

Oost”, waarmee het kostenverhaal en de eisen aan de inrichting van het plan zeker gesteld werden. 

Dit exploitatieplan werd op 27 februari 2013 eveneens onherroepelijk, tegelijkertijd met het 

bestemmingsplan.  

 

1.5 Begrenzing van het exploitatieplan 

Ingevolge de Wro moeten de grenzen van het exploitatieplangebied gelijk zijn aan de grenzen van 

het bestemmingsplan of daarbinnen vallen. Bij het plangebied De Volgerlanden-Oost geldt dat het 

exploitatiegebied kleiner is dan het bestemmingsplangebied. De aan de randen van het 

bestemmingsplangebied gelegen particuliere percelen (burgerwoningen) vallen, met uitzondering 

van de percelen Vrouwgelenweg 100 en Vrouwgelenweg 32, niet in het exploitatieplangebied. 

Tevens vallen de locatie aan de Jacobuslaan en het perceel Vrouwgelenweg 74 buiten het 

exploitatieplangebied. 
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De begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1.   

 

1.6 Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Het bestuursorgaan dat het eerste exploitatieplan (hierna ook wel: het moederplan) heeft 

vastgesteld dient een exploitatieplan in principe elk jaar te herzien totdat alle werken; 

werkzaamheden en bouwwerken die voorzien zijn in het exploitatieplan zijn gerealiseerd. 

 

Voor deelgebieden B1, C1 en C2 zijn reeds uitwerkingsplannen vastgesteld. Op de deelgebieden A2 

en B2 blijft een uit te werken bestemming van toepassing, waarmee het exploitatieplan voor deze 

gebieden globaal blijft. Bij uitwerkingsplannen voor deze deelgebieden zullen herzieningen van het 

exploitatieplan volgen. 
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van de werken en werkzaamheden 

 

Zoals reeds aangegeven betreft het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Oost‟ een globaal 

bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke 

werken en werkzaamheden zullen plaatsvinden ten aanzien van het bouwrijp maken van het gebied; 

de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van het openbaar gebied. De aan te leggen werken 

en de te verrichten werkzaamheden zullen in de verdere uitwerking van het plan en de herziening 

van het exploitatieplan nader worden gedetailleerd.  

 

Bij de werken en werkzaamheden wordt ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte 

uitgegaan van de eisen van het Handboek “Inrichting Openbare Ruimte, mei 2007‟ van de gemeente.  

 

2.1 Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied 

Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 

werkzaamheden uitgevoerd: 

 Aanleg tijdelijke bouwwegen.  

 Verwijderen opstallen; bovengrondse- en ondergrondse obstakels; bouwresten; verhardingen en 

opschonen exploitatiegebied.  

 Het verwijderen van struiken; bomen en boomstronken.  

 Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen.  

 Het dempen van bestaande watergangen.  

 Het treffen van grondwater regulerende maatregelen.  

 Voor zover nodig het afvoeren van grondwater.  

 Uitvoeren sanering bodem en/of grondwater afgestemd op de functie van de bodem.  

 

2.2 Aanleg nutsvoorzieningen 

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en 

werkzaamheden verricht:  

 Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen 

voor gas; water; elektra; telefoon en centrale antenne systemen, inclusief de nodige 

bovengrondse voorzieningen zoals transformatorhuisjes en verdeelkasten, zodanig ingepast en 

verfraaid dat deze stedenbouwkundig aansluiten op de kwaliteit van het omliggende vastgoed.  

 Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten met 

een zichtbare hogere kwaliteit dan standaard.  

 

2.3 Inrichting openbare ruimte 

Voor de inrichting van het openbaar gebied worden de volgende werken aangelegd en 

werkzaamheden verricht (zowel in de fase van bouwrijp maken als van het gebruiksrijp maken van 

het openbaar gebied): 

 

Bouwrijp maken 

 De aanleg van vuilwaterriolering; infiltratieriolering; (bovengrondse) hemelwaterafvoer; 

bluswatervoorzieningen; definitieve wegen en parkeerplaatsen voorafgaand aan de oplevering 

van het eerste vastgoed. 

 

Gebruiksrijp maken 

 Aanleg fietspaden; voetpaden; en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen 

voorafgaand aan de oplevering van het laatste vastgoed.  

 Planten bomen en struiken in bermen langs wegen; aanleg plantsoenen en parken inclusief 

straatmeubilair en speelvoorzieningen; aanbrengen bebording; bebakening en belijning 

maximaal een half jaar na de laatste oplevering.  
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Hoofdstuk 3 Grondeigenaren en te verwerven gronden 

 

De eigendomssituatie is aangegeven op de kaart "Eigendomssituatie en verkaveling binnen 

particuliere grondeigendommen" , bijlage 2. 

Per peildatum van de derde herziening exploitatieplan zijn de volgende eigenaren aanwezig waarbij het 

voornemen is de gronden te verwerven (voorkeursrecht op basis van de Wvg gevestigd): 

 

Tabel 1: Te verwerven gronden 

Kadastrale percelen nog te verwerven Oppervlakte (m²) 

Dhr. C.L. van Balen E 6982                   619  
Dhr. D. de Wit E 9848                 1.719  
Dhr. D. de Wit E 9849                 9.238  

Totaal te verwerven                11.576  
     
Overige percelen                605.299  

 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wenst deze gronden te verwerven om de uitgewerkte bestemming te 

kunnen realiseren.  

 

 

  



Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e, 2e en 3e herziening 
 

8    
 

Hoofdstuk 4 Toelichting op de regels over de werken en werkzaamheden  

 

In het exploitatieplan zijn geen regels ten aanzien van werken en werkzaamheden opgenomen. 
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Hoofdstuk 5 De exploitatieopzet 

 

Alle genoemde bedragen in dit hoofdstuk betreffen prijspeil 1 januari 2018 tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld. 

 

Leeswijzer 

Om de exploitatiebijdrage per exploitant te berekenen wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens 

ingegaan op het ruimtegebruik, de eigendomssituatie, het programma, de kosten en opbrengsten, 

de grondgebruik-analyse, de gehanteerde parameters en fasering, de maximaal te verhalen kosten, 

de exploitatiebijdrage per exploitant op basis van opbrengstpotentie. 

De artikelen 6.16, 6.18 en 6.19 van de Wro beschrijven de voorwaarden waaraan de berekening van 

de exploitatiebijdrage dient te voldoen. In dit hoofdstuk zal in een zestal omkaderde teksten 

aangegeven worden hoe aan deze voorwaarden voldaan is. Het laatste kader bevat een 

voorbeeldberekening. 

 

Kader: Toerekenen van de kosten op basis van artikelen 6.16; 6.18 en 6.19 Wro 
Om ook onrendabele delen te kunnen ontwikkelen is er een systematiek ontwikkeld, waarbij er een 
vereveningsmethodiek wordt toegepast. De kosten worden omgeslagen over alle uitgeefbare gronden 
waarop de in het Bro omschreven bouwplannen zijn voorzien. 
 
Artikel 6.18 Wro gaat ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage uit van een vijftal 
stappen, namelijk: 
1. Het vaststellen van uitgiftecategorieën in het exploitatieplan (lid 1); 
2. Het vaststellen van een basiseenheid per te onderscheiden categorie (lid 2); 
3. Het vaststellen van gewogen eenheden, door de basiseenheid te vermenigvuldigen per een 

vastgestelde gewichtsfactor (lid 3); 
4. Het optellen van alle gewogen eenheden in het exploitatiegebied (lid 4); 
5. Het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5). 

 

5.1 Ruimtegebruik 

De bestemmingsplankaarten (bijlage 3a tot en met 3d) waarop het exploitatiegebied betrekking 

heeft, leggen de ontwikkelkaders voor de woonwijk vast. Voor de toepassing van het 

bestemmingsplan heeft de verbeelding, samen met de regels, een juridisch bindende werking. Voor 

de toepassing van het exploitatieplan heeft de verbeelding een toelichtende functie. 

Op de ruimtegebruikskaart (bijlage 1) is de verdeling van het uitgeefbare gebied en het openbaar 

gebied inzichtelijk gemaakt. Het toekomstig ruimtegebruik voor de gronden die nog geen 

uitgewerkte bestemming hebben, is bepaald aan de hand van een proefverkaveling.  

Het voorgenomen grondgebruik in De Volgerlanden-Oost is weergegeven in tabel 2.  

 

Tabel 2: Ruimtegebruik De Volgerlanden-Oost 

Exploitatiegebied totaal Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar              302.434  49% 

Openbaar gebied              314.441  51% 

Totaal              616.875  100% 

 

Zoals aangegeven is een gedeelte in het moederplan reeds met een gedetailleerde bestemming 

vastgesteld (deelgebied A1). Op de kaart "Verbeelding deelgebied A1" is het ruimtegebruik 

weergegeven (bijlage 3b-1 en 3b-2). Het grondgebruik van dit deelgebied is weergegeven in tabel 3.  
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Tabel 3: ruimtegebruik deelgebied A1 

Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar               28.948  70% 

Water   0% 

Groen                 4.645  11% 

Verharding                 7.817  19% 

Totaal               41.410  100% 

 

Voor de deelgebieden B1 en C1-C2 is de bestemming 'uit te werken wonen' nader uitgewerkt. Op de 

kaarten "Verbeelding uitwerkingsplan B1" en "Verbeelding uitwerkingsplan C1-C2" is het 

ruimtegebruik weergegeven (bijlage 3c en 3d). Het grondgebruik van deelgebied B1 kan hiermee 

ook in detail weergegeven worden (zie tabel 4).  

 

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1 

Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar               44.581  63% 

Water                  4.325  6% 

Groen                 8.398  12% 

Verharding               13.729  19% 

Totaal               71.033  100% 

 

De hoofdwegen van de deelgebieden C1 en C2 zijn in het uitwerkingsplan vastgelegd, net als een 

gedeelte van het water en het groen. In het woongebied zullen echter ook nog lanen en straten 

gerealiseerd moeten worden. Ten behoeve van tabel 5 is op basis van een eerste stedenbouwkundig 

matenplan een verdeling van openbaar en uitgeefbaar gebied gemaakt. Met name het openbare 

gebied zal nog nader uitgewerkt moeten worden. 

 

Tabel 5: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2 

Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar gebied              111.045  62% 

Openbaar gebied               66.785  38% 

Totaal              177.830  100% 

 

5.2 Eigendomssituatie 

Voor de toelichting over de eigenaren in het plangebied wordt onderscheid gemaakt in (1) gronden 

waarop toekomstige werken en werkzaamheden en/of bouwplannen voorzien zijn; (2) gronden 

waarop geen toekomstige werken en werkzaamheden en/of bouwplannen voorzien zijn en (3) reeds 

gerealiseerde gedeelten (tabel 6).  

 

Tabel 6: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied 

Huidige eigenaar Ged. opp.  aankopen (m²) 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht                          440.195  

Dhr. D. de Wit                           10.833  

Dhr. C. van 't Hoff                             2.335  

Dhr. C.L. van Balen                               619  

Dhr. C.T. de Koning                               623  

Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 72.329  

Reeds gerealiseerde gedeelten                           89.142  

Totaal                        616.076  

 

Het grootste gedeelte van de gronden in de eerste categorie zijn in bezit van de gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht. Slechts enkele gronden waarop toekomstige werken en werkzaamheden en/of 

bouwplannen op zijn voorzien, zijn nog in eigendom van private eigenaren. De gemeente is 

voornemens deze gronden eveneens te verwerven (met uitzondering van de percelen 

Vrouwgelenweg 32 en 100). Totdat de gemeente de gronden verworven heeft worden deze 
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grondeigenaren vermeld in de exploitatieopzet (zie paragraaf 5.8.1 van de toelichting en hoofdstuk 

3 van deel B).  

Om praktische redenen zijn de eigenaren van gronden waarop geen werken en werkzaamheden 

en/of bouwplannen voorzien zijn en de eigenaren van de reeds uitgegeven gronden (veelal kopers 

van de gerealiseerde woningen) niet (meer) als grondeigenaren vermeld in het exploitatieplan. Voor 

deze gronden wordt geen omgevingsvergunning (meer) voorzien waarbij een exploitatiebijdrage in 

rekening wordt gebracht.  

Voor de uitvoering van artikel 6.20 Wro is het nog wel van belang wie bij de reeds uitgegeven 

gronden de houder van de omgevingsvergunning  was ten tijde van de betaling van de 

exploitatiebijdrage. Als blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten in het exploitatieplan lager 

uitvallen dan vooraf als ramingen in het exploitatieplan waren opgenomen, dan moet de gemeente 

aan de houder van de omgevingsvergunning dit te veel betaalde kostenverhaal terug betalen (voor 

zover dit verschil groter is dan 5%, zoals vastgelegd in artikel 6.20, lid 3, Wro. 

 

5.3 Programma 

Het woningbouwprogramma van De Volgerlanden bestaat uit diverse woningsegmenten. Hierbij 

worden onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen, grondgebonden woningen, 

appartementen en vrije sector kavels. Het in het exploitatieplan opgenomen 

woningbouwprogramma wordt weergegeven in tabel 7. Vervolgens wordt een korte toelichting op de 

gehanteerde woningsegmenten gegeven. 

 

Tabel 7: Programma De Volgerlanden-Oost 

Woningsegmenten Categorie Aantal 

Segment 1 soc. huur egw.           75  

Segment 2 soc. huur mgw.           55  

Segment 3 soc. koop egw.           -    

Segment 4 markt bereikbaar egw.          100  

Segment 5a markt bereikbaar egw.           71  

Segment 5b markt bereikbaar egw.          112  

Segment 6a markt middenduur egw.           86  

Segment 6b markt middenduur egw.           73  

Segment 7a markt duur egw.           67  

Segment 7b markt duur egw.           52  

Segment 7c markt duur egw.          143  

Segment 8a vrije sector kavels          114  

Segment 8b vrije sector kavels           49  

Segment 8c vrije sector kavels           25  

Segment 8d vrije sector kavels           12  

Waterwoningen waterwoningen             2  

Segment 9a markt middenduur mgw.           -    

Segment 9b markt middenduur mgw.           -    

Segment 9c markt duur mgw.           24  

Segment 9d markt duur mgw.           19  

Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels             1  

Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels             1  

         1.081  

 

- Segment 1   – Sociale huurwoningen, grondgebonden met een kaveloppervlakte tot 115 m² 

- Segment 2   – Sociale huurappartementen, met een normatief benodigd grondoppervlakte 

van ca. 45 m² per appartement 

- Segment 3   – Sociale koop; is komen te vervallen  

- Segment 4   – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 125 m² 

- Segment 5a – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 140 m² 

- Segment 5b – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 170 m² 

- Segment 6a – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 210 m² 
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- Segment 6b – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 260 m² 

- Segment 7a – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 285 m² 

- Segment 7b – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte tot 340 m² 

- Segment 7c – eengezinswoningen koop met een kaveloppervlakte vanaf 340 m² 

- Segment 8a – Vrije sector kavels tot 450 m² 

- Segment 8b – Vrije sector kavels tot 675 m² 

- Segment 8c – Vrije sector kavels tot 1000 m² 

- Segment 8d – Vrije sector kavels groter dan 1000 m² 

- Waterwoning – geen oppervlakte opgenomen 

- Segment 9a – Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd 

grondoppervlakte tot 70 m2 per appartement 

- Segment 9b – Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd 

grondoppervlakte van 70 m2  tot 80 m2 per appartement 

- Segment 9c – Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd 

grondoppervlakte van 80 m2  tot 90 m2 per appartement 

- Segment 9d – Meergezinswoningen/appartementen met een normatief benodigd 

grondoppervlakte vanaf 90 m2 per appartement 

 

Kader (vervolg): Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro 
Hiermee wordt voldaan aan stap 1 als bedoeld in artikel 6.18 Wro lid 1: het vaststellen van de 
uitgiftecategorieën.  In het geval van “De Volgerlanden-Oost” zijn er vooralsnog 20 uitgiftecategorieën 
vastgesteld. In 3 daarvan zijn echter geen woningen opgenomen in het programma. 

 

Het programma is gebaseerd op het programma dat is opgenomen in het bestemmingsplan De 

Volgerlanden-Oost, aangevuld met actuele inzichten. De looptijd van het exploitatieplan is 17 jaar, 

van 2011 tot en met 2027. Ten tijden van het vaststellen van het moederexploitatieplan werd voor 

de realisatie van het plangebied uitgegaan van een termijn van circa 10 jaar en dat de laatste 

woningen rond 2020 opgeleverd zouden worden. Mede vanwege de ongunstige ontwikkelingen op de 

woningmarkt in de eerste jaren na inwerkingtreding van het exploitatieplan wordt de in het 

moederplan gehanteerde planning heden niet meer waarschijnlijk geacht. Als vastgehouden wordt 

aan de 10-jaars termijn in de exploitatieopzet zou er onvoldoende rekening gehouden worden met 

de prijs- en rente-invloeden die zich na deze periode voordoen. Om deze reden is in de 

exploitatieopzet rekening gehouden met een laatste gronduitgifte die verder in de tijd ligt dan de 

10-jaars termijn van het bestemmingplan. Met het verwerken van een realistisch geachte planning 

in de exploitatieopzet ligt de laatste gronduitgifte 6 jaar later dan in het moederexploitatieplan 

werd aangehouden.  

 

5.4 Kosten 

In deze paragraaf worden de kostenposten toegelicht en onderbouwd. Welke kostensoorten in het 

exploitatieplan kunnen worden meegenomen is vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het 

Bro. 

Tenzij anders vermeld leveren de investeringen alleen profijt op voor dit exploitatiegebied. Om die 

reden is een toerekening van 100% van de kosten proportioneel.  
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Tabel 8: Kosten in het exploitatieplan 

Specificatie kosten  Totaal nominaal  

Inbrengwaarde gronden en opstallen  €                  47.137.000  

Sloopkosten  €                    1.053.743  

Onderzoekskosten  €                      456.388  

Bodemsanering  €                    2.664.785  

Bouwrijp maken  €                  18.409.863  

Woonrijp maken  €                  12.049.033  

Groen / Water  €                    1.729.167  

Openbare verlichting / brandkranen  €                      870.768  

Plankosten  €                  11.253.110  

Rente  €                  23.815.559  

Niet verrekenbare BTW  €                      300.822  

Totaal  €              119.740.237  

 

5.4.1 Inbrengwaarden gronden en opstallen (artikel 6.2.3.a t/m d Bro) 

Onder inbrengwaarde wordt verstaan: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 

b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 

c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

 

Inbrengwaarden gronden (artikel 6.2.3.a Bro) 

Voor het opstellen van de grondexploitatie en de exploitatieplanberekening voor De Volgerlanden-

Oost heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de inbrengwaarde van de gronden laten taxeren.  

Deze taxatie is uitgevoerd door Oranjewoud op basis van artikel 6.13 lid 5 Wro, conform de 

wettelijke waarderingsgrondslag voor de inbrengwaarde ten behoeve van een exploitatieplan. Het 

taxatierapport kent de waardebepaling per januari 2011. De wet laat de ruimte in de manier 

waarop de inbrengwaarde in de exploitatieberekening op te nemen. In de eerste herziening van het 

exploitatieplan is ervoor gekozen de inbrengwaarde als statisch te beschouwen. In deze aanpak 

worden alle gronden op dezelfde peildatum getaxeerd en vastgelegd. Voor de kostenpost 

inbrengwaarde is in feite sprake van een boekwaarde. Het gevolg hiervan is dat bij de jaarlijkse 

herziening de kostenpost inbrengwaarde rentedragend wordt binnen de exploitatieopzet. Een 

indexering is niet aan de orde, er is sprake van gerealiseerde kosten. 

De inbrengwaarden per eigenaar zijn als volgt: 

 

Tabel 9: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar 

Huidige eigenaar Ged. opp.  aankopen (m²) Inbrengwaarde 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht                           440.195   €    34.482.550  

Dhr. D. de Wit                             10.833   €      1.091.000  

Dhr. C. van 't Hoff                              2.335   €         168.500  

Dhr. C.L. van Balen                                 619   €          61.900  

Dhr. C.T. de Koning                                 623   €          46.700  

Gronden zonder voorziene bouwplannen etc.                             72.329   €      4.600.700  

Reeds gerealiseerde gedeelten                             89.142   €      6.685.650  

Totaal                          616.076   €   47.137.000  

 

Het taxatierapport bevat een volledig overzicht van de inbrengwaarde per kadastraal perceel. Deze 

is opgenomen in bijlage 4 van dit exploitatieplan. 

 

 

 



Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e, 2e en 3e herziening 
 

14    
 

Inbrengwaarden te slopen opstallen (artikel 6.2.3.b Bro) 

In de taxatie van de inbrengwaarde is rekening gehouden met/gecorrigeerd voor de inbrengwaarden 

van de te slopen opstallen. 

 

Inbrengwaarden vrijmaken gronden (artikel 6.2.3.c Bro) 

In de taxatie van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de kosten van het vrijmaken van de 

gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten; eigendom; bezit of beperkt 

recht en zakelijke lasten. 

 

Inbrengwaarden sloopkosten (artikel 6.2.3.d Bro) 

Er is rekening gehouden met de kosten van sloop van opstallen in het gebied. De sloopkosten maken 

onderdeel uit van de inbrengwaarde en worden van de uiteindelijk door exploitant te betalen 

exploitatiebijdrage afgetrokken, mits de gronden vrij van opstallen geleverd worden.  

De totale gemaakte kosten bedragen per 1-1-2018 € 894.158,-. Voor de sloopwerkzaamheden die 

nog uitgevoerd dienen te worden is € 159.585,- geraamd.  

 

5.4.2 Onderzoekskosten (artikel 6.2.4.a Bro) 

Het Bro schaart de kosten voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten. 

Hierbij kan o.a. worden gedacht aan milieukundig bodemonderzoek; akoestisch onderzoek; 

Luchtkwaliteitsonderzoek; onderzoek naar flora en fauna; watertoets; archeologisch onderzoek en 

een planschaderisicoanalyse. 

De totale gemaakte onderzoekskosten bedragen per 1-1-2018 € 282.176,-. Deze kosten zijn 

bijvoorbeeld gemaakt voor archeologische vooronderzoek zoals het bureauonderzoek van augustus 

2011, nr. 2426, uitgevoerd door RAAP. Diverse onderzoeken dienen nog uitgevoerd te worden zoals 

het actualiseren van de benodigde onderzoeken omtrent de uitwerkingsplannen en 

vervolgonderzoeken t.a.v. de bodem. Voor de onderzoeken die nog uitgevoerd dienen te worden is  

€ 174.212,- geraamd, wat het totaal aan onderzoekskosten op € 456.388,- brengt. 

 

5.4.3 Bodemsanering (artikel 6.2.4.b Bro) 

Met deze kosten wordt bedoeld de kosten van bodemsanering; het dempen van oppervlaktewateren; 

het verrichten van grondwerken; met inbegrip van het egaliseren; ophogen en afgraven. Aan de 

hand van de omschrijving van de in de onderzoeksrapporten beschreven benodigde ingrepen is het 

mogelijk een kostenraming te maken. Deze kosten zijn voornamelijk gebaseerd op 

ervaringsgetallen, tenzij de ontwikkeling al in een volgende fase is aanbeland. Als bijvoorbeeld de 

fase van besteksvoorbereiding is aangevangen, kan de globale raming vervangen worden door een 

detailraming.  

De gemaakte kosten voor bodemsanering bedragen per 1-1-2018 € 1.611.131,-. Er wordt rekening 

gehouden met een bedrag van € 1.053.654,- aan nog te maken kosten voor bodemsanering. 

 

5.4.4. Bouw- en woonrijp maken (artikel 6.2.4.c Bro) en tijdelijk beheer (artikel 6.2.4.k Bro)  

Tot de kosten bedoeld in artikel 6.2.4.c./artikel 6.2.4.g worden gerekend het geheel van 

grondwerken; aanleg van nutsvoorzieningen; riolering; verharding; kunstwerken en water; 

groenvoorzieningen; openbare verlichting & brandkranen en micromilieu. Tot de kosten in artikel 

6.2.4.k Bro wordt bedoeld de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente 

verworven gronden, verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten;  

Alle kosten die onder deze categorie vallen worden geheel ten behoeve van de woonwijk De 

Volgerlanden-Oost gemaakt, waarmee deze 100% zijn toe te rekenen aan het voorliggend 

exploitatieplan. 

Per 1-1-2018 bedragen de gemaakte kosten voor bouw- en woonrijp maken en tijdelijk beheer  

€ 9.088.240,-. Voor de werkzaamheden die nog uitgevoerd dienen te worden wordt rekening 

gehouden met een bedrag van € 23.970.590,-.  
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5.4.5. Plankosten (artikel 6.2.4.f t/m j Bro) 

De plankosten zijn onderverdeeld in de kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke 

plannen; de bijbehorende gemeentelijke apparaatskosten en de kosten voor voorbereiding en 

toezicht op de uitvoering (VTU).  

Voor het bepalen van de hoogte van de plankosten wordt in exploitatieplannen gewerkt met de 

plankostenscan (zie bijlage 5). Per 1 april 2017 is de 'Regeling plankosten exploitatieplan' in werking 

getreden. Middels deze ministeriële regeling wordt het gebruik van de plankostenscan 2017 

voorgeschreven voor de bepaling van de maximaal verhaalbare plankosten. Op basis van artikel 11 

uit deze regeling (Overgangsrecht) kan voor het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost de 

'Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan' uit 2010 gehanteerd blijven. 

De plankosten zijn in principe forfaitair en hierover vindt geen nacalculatie plaats. Uitgezonderd 

zijn de civiele en cultuurtechnische kosten van voorbereiding, toezicht en directievoering bij het 

slopen en bouw- en woonrijp maken. Deze plankosten zijn niet normatief, maar afhankelijk van het 

totaal aan civiel- en cultuurtechnische investeringen. Als de civiel- en cultuurtechnische 

kostenraming bij een herziening gewijzigd blijken te zijn, wijzigen de plankosten voor dit onderdeel 

ook mee. Als gevolg van de actualisatie van de ramingen in het huidige exploitatieplan nemen de 

civieltechnische kosten af waardoor de plankosten afnemen met € 128.983,- tot € 11.253.110,-. 

  

Tabel 10: Resultaat plankostenscan 

Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro)   Te verhalen plankosten  

Verwerving  €                     210.000  

Stedenbouw  €                     888.699  

Ruimtelijke Ordening  €                     163.863  

Civiele en cultuur techniek  €                   5.922.093  

Landmeten/vastgoedinformatie  €                       82.097  

Communicatie  €                     125.150  

Gronduitgifte  €                   1.925.160  

Management  €                   1.495.791  

Planeconomie  €                     440.257  

   €               11.253.110  

 

5.4.6 Rente (artikel 6.2.4.n Bro) 

Ingevolge het Bro is het mogelijk om rentekosten van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten te 

verhalen middels het exploitatieplan. Eventuele renteopbrengsten worden van deze kosten 

afgetrokken. Het bedrag aan rentekosten uit tabel 8 betreft de rentekosten over reeds geïnvesteerd 

kapitaal (boekwaarde) in het ontwikkelingsgebied De Volgerlanden-Oost. Per 1-1-2018 is reeds een 

bedrag van € 20.731.103,- aan rentekosten gerealiseerd. 

 

5.4.7. Niet-verrekenbare BTW (artikel 6.2.4.m Bro) 

Betaalde BTW die de gemeente niet kan terugvorderen en die de gemeente ook niet gecompenseerd 

kan krijgen uit het BTW-compensatiefonds, wordt ingevolge het Bro tot de verhaalbare kosten 

gerekend. Het betreft betaalde BTW die betrekking heeft op de grondexploitatie De Volgerlanden-

Oost. 

Per 1-1-2018 is een bedrag van € 300.822,- aan niet-verrekenbare BTW gerealiseerd. Er worden in 

deze kostensoort geen kosten meer verwacht.  

 

5.5 Opbrengsten 

Artikel 6.2.7 Bro onderscheidt de opbrengsten van de grondexploitatie in twee posten: 

1. Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied. Afdeling 6.4 van de Wro gaat uit van de fictie 

dat er sprake is van gemeentelijke uitgifte van alle uitgeefbare gronden (ook de gronden die 

van derden zijn). In de gemeentelijke grondprijsstelling wordt van alle uitgeefbare m² 

grond de totale opbrengstpotentie berekend. Deze dient als basis om het aandeel 

kostenverhaal te berekenen per grondeigenaar.  
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2. Bijdragen en subsidies van derden die worden verkregen of worden toegekend in verband 

met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in 

aanmerking komen. 

 

5.5.1 Grondopbrengsten (artikel 6.2.7.a Bro) 

Voor de bepaling van de grondopbrengsten is het te realiseren programma van het exploitatieplan 

gebruikt, zoals wordt weergegeven in tabel 11. Het programma is gebaseerd op de gedetailleerde 

bestemming van deelgebied A1 uit het moederplan (bijlage 3b-1 en 3b-2), de gedetailleerde 

bestemming vastgelegd in de uitwerkingsplannen van deelgebieden B1 (bijlage 3c) en C1-C2 (bijlage 

3d) en de (proef)verkaveling voor de overige deelgebieden (bijlage 2). Een gedetailleerde 

verkaveling is voor de uit te werken bestemming nog niet beschikbaar, daarom wordt voor gronden 

met de uit te werken bestemming volstaan met een aanname. Voor het bepalen van de 

exploitatiebijdrage van de particuliere eigenaren is ook een aanname gedaan ten aanzien van het 

programma dat op de betreffende grondeigendommen gerealiseerd kan worden. In bijlage 2 zijn de 

uitgeefbare meters binnen de particuliere eigendommen weergegeven.  

Bij het vaststellen van de overige uitwerkingsplannen, waarin diverse bestemmingen meer 

gedetailleerd zullen worden vastgelegd, zal ook de uitwerking van het programma worden 

bijgesteld. 

De basis van de opbrengstpotentie wordt gevormd door de grondprijsafspraken in het kader van 

PALT-Drechtsteden; een taxatie van de marktconforme grondwaarde voor de projectmatige 

woningen en een taxatie van de grondwaarde van vrije kavels.  

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdragen worden de kosten omgeslagen over het 

woningbouwprogramma. Conform de in de wet voorgeschreven methode wordt het programma 

omgezet in gewogen eenheden op basis van de gemiddelde grondprijzen. In tabel 11 wordt de 

systematiek weergegeven. Voor het bepalen van de gewichten van de verschillende is de 

woningcategorie in segment 4 op 1,00 gezet. De overige woningtypen worden hiertegen afgezet. 

Het bepaalde gewicht per woningtype vermenigvuldigd met het aantal te realiseren woningen 

resulteert in de gewogen eenheden. In onderhavig geval is het totaal aantal gewogen eenheden 

3.144 

 

Tabel 11: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie 

Woningbouwcategorieën  Grondprijs  Aantal Gewicht Gew. eh 

Segment 1  €             15.482  75 0,38 29 

Segment 2  €             11.612  55 0,29 16 

Segment 3  €                      -        0 0,00 0 

Segment 4  €             40.305  100 1,00 100 

Segment 5a  €             48.151  71 1,19 85 

Segment 5b  €             62.123  112 1,54 173 

Segment 6a  €             87.574  86 2,17 187 

Segment 6b  €           111.779  73 2,77 202 

Segment 7a  €           122.526  67 3,04 204 

Segment 7b  €           141.787  52 3,52 183 

Segment 7c  €           173.579  143 4,31 616 

Segment 8a  €           195.075  114 4,84 552 

Segment 8b  €           258.417  49 6,41 314 

Segment 8c  €           384.642  25 9,54 239 

Segment 8d  €           541.620  12 13,44 161 

Waterwoningen  €             80.000  2 1,98 4 

Segment 9a  €                      -    0 0,00 0 

Segment 9b  €                      -    0 0,00 0 

Segment 9c  €             60.250  24 1,49 36 

Segment 9d  €             67.951  19 1,69 32 

Vrouwgelenweg 32  €           258.417  1 6,41 6 

Vrouwgelenweg 100  €           258.417  1 6,41 6 

Totaal       1.081        3.144  
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5.5.2 Overige opbrengsten (subsidies en bijdragen derden artikel 6.2.7.c Bro) 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met bouwclaimhouders is een bijdrage in de 

gemeentelijke exploitatiekosten afgesproken. Per 1-1-2017 bedraagt deze bijdrage ca €5.803,- per 

woning die door de marktpartijen in de vrije sector worden ontwikkeld. Totaal dient deze bijdrage 

bij 495 te ontwikkelen woningen te worden voldoen. Eén marktpartij heeft de bijdrage behorende 

bij 341 te ontwikkelen woningen reeds in 2015 voldaan. Ook de bijdrage voor een claim van 77 

woningen is reeds afgewikkeld waardoor de bijdrage voor 77 te ontwikkelen woningen nog resteert. 

 

5.5.3 Overzicht opbrengsten 

In onderstaande tabel 12 is, aan de hand van de projectie van de segmenten in de proefverkaveling, 

de gemiddelde grondprijs per segment, het aantal woningen per segment een totale grondwaarde 

per segment berekend. Voor sommige segmenten is een deel reeds gerealiseerd, zodat er een 

boekwaarde voor gerealiseerde opbrengsten is opgenomen. Daarnaast zijn de nog te realiseren 

opbrengsten opgenomen. Vanuit de in de kaart van bijlage 2 aangenomen verdeling van de 

segmenten over de particuliere eigenaren is de opbrengst bij de particuliere eigenaren berekend. 

 

Tabel 12: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan 

Grondeigenaar/ 
Overige opbrengsten  

 Segmenten   Aantal   Grondopbrengst   Boekwaarde   Totaal te  
realiseren  

 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht          

  Segment 1 75  €       1.140.724   €          505.954   €           634.770  

  Segment 2 55  €           638.640   €                    -     €           638.640  

  Segment 4 100  €       4.028.910   €            38.740   €        3.990.170  

  Segment 5a 71  €       3.388.787   €          740.496   €        2.648.291  

  Segment 5b 112  €       6.921.598   €          895.661   €        6.025.937  

  Segment 6a 86  €       7.527.978   €            84.174   €        7.443.804  

  Segment 6b 73  €       8.155.491   €          107.438   €        8.048.053  

  Segment 7a 67  €       8.180.725   €          706.612   €        7.474.113  

  Segment 7b 52  €       7.301.063   €      2.480.314   €        4.820.749  

  Segment 7c 143  €     24.801.462   €          847.541   €      23.953.920  

  Segment 8a 112  €     21.322.122   €      2.399.847   €      18.922.275  

  Segment 8b 49  €     11.884.213   €      5.165.371   €        6.718.842  

  Segment 8c 25  €       9.143.653   €      3.374.023   €        5.769.630  

  Segment 8d 12  €       6.184.986   €      1.310.406   €        4.874.580  

  Waterwoningen 2  €           160.000   €                    -     €           160.000  

  Segment 9c 24  €       1.446.002   €                    -     €        1.446.002  

  Segment 9d 19  €       1.291.074   €                    -     €        1.291.074  

  Totaal gemeente 1.077  €   123.517.428   €    18.656.577   €    104.860.851  

De Wit           

  Segment 8a 1  €           195.075   €                    -     €           195.075  

Van Balen           

  Segment 8a 1  €           195.075   €                    -     €           195.075  

De Koning           

  Segment 8b 1  €           258.417   €                    -     €           258.417  

Van 't Hoff           

  Segment 8b 1  €           258.417   €                    -     €           258.417  

Totaal grondopbrengsten 1.081  €   124.424.412   €    18.656.577   €    105.767.835  

Overige subsidies en opbrengsten    €             27.369   €            27.369   €                     -    

Bijdrage marktpartijen    €         2.502.822   €        2.102.381   €           400.441  

Opbrengsten totaal    €   126.954.602   €    20.786.327   €    106.168.276  

 

Kader (vervolg): Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro 
Met bovenstaande wordt voldaan aan stap 2 ; stap 3 en stap 4 van artikel 6.18: Het vaststellen van een 
basiseenheid per te onderscheiden categorie (artikel 6.18 lid 2 Wro); het vaststellen van gewogen 
eenheden (artikel 6.18 lid 3 Wro) en stap 4: Het optellen van alle gewogen eenheden in het 
exploitatiegebied (artikel 6.18 lid 4 Wro).  
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5.6 Resultaat 

In deze paragraaf wordt het resultaat van het exploitatieplan gepresenteerd.  

 

5.6.1 Parameters 

De exploitatieopzet houdt rekening met een fasering van de kosten en opbrengsten met de daarbij 

gepaarde rente- en inflatie-invloeden. Ten behoeve van deze invloeden zijn de volgende financiële 

parameters gebruikt in de exploitatieopzet:  

 

Tabel 13: Gehanteerde parameters 

Parameters                   

Opbrengstenstijging 2,0% gehele looptijd        

Kostenstijging 2,0% gehele looptijd        

Rente terugrekenen 2,0%         

             

Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,3% 2,3% 2,3% 

 

De renteprognose betreft het op basis van de leningenportefeuille van De Volgerlanden berekende 

gemiddelde percentage.  

 

5.6.2 Fasering 

De resterende geraamde kosten en opbrengsten zullen gefaseerd gerealiseerd worden. Hierdoor zijn 

deze onderhevig aan prijsontwikkelingen. Daarnaast is deze fasering ook van invloed op de nog te 

realiseren rentekosten en –opbrengsten. Om inzicht te krijgen in de invloeden van de parameters op 

het financiële resultaat is een inschatting van de fasering gemaakt. 

Uitgaande van de omvang van het plan en beleidsmatige randvoorwaarden worden de kosten en 

opbrengsten over een resterende periode van 11 jaar gefaseerd. 

De werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de gronden zullen in de periode van 

2018 tot en met 2022 uitgevoerd worden alvorens de gronden in de periode van 2018 tot en met 

2027 uitgegeven worden. Na de uitgifte van de gronden, in de periode 2018 tot en met 2028, wordt 

het gebied woonrijp gemaakt 

 

Tabel 14: Fasering van de gronduitgifte 

  Gerealiseerd 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal 

Aantal 148 65 106 189 185 104 105 50 49 40 40 1081 

 

5.6.3 Netto contante waarde 
In de onderstaande tabel is het resultaat weergegeven. 
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Tabel 15: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde 

Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden-Oost     

      

Kosten   Startwaarde Contante waarde  
1-1-2018 

Art. 6.2.3.a t/m c Bro Inbrengwaarde gronden en opstallen  €       47.137.000   €        46.082.562  

Art. 6.2.3.d Bro Sloopkosten  €         1.053.743   €         1.030.979  

Art. 6.2.4.a Bro Onderzoekskosten  €           456.388   €            447.487  

Art. 6.2.4.b Bro Bodemsanering  €         2.664.785   €         2.618.958  

Art. 6.2.4.c Bro Bouwrijp maken  €       18.409.863   €        18.113.126  

Art. 6.2.4.c Bro Woonrijp maken  €       12.049.033   €        11.937.663  

Art. 6.2.4.c Bro Groen / Water  €         1.729.167   €         1.718.588  

Art. 6.2.4.c Bro Openbare verlichting / brandkranen  €           870.768   €            866.123  

Art. 6.2.4. f t/m j Bro Plankosten  €       11.253.110   €        11.001.382  

Art. 6.2.4.n Rente  €       20.731.103   €        20.267.355  

Art. 6.2.4.m Niet verrekenbare BTW  €           300.822   €            294.093  

Totaal Kosten    €      116.655.781   €      114.378.316  

        

Opbrengsten    Startwaarde   Contante waarde  
1-1-2018  

Opbrengstpotentie Eigenaren     

   Gemeente    €      123.517.428   €      123.253.834  

   De Wit    €           195.075   €            194.659  

   Van Balen   €           195.075   €            194.659  

   De Koning   €           258.417   €            257.866  

   Van 't Hoff   €           258.417   €            257.866  

Overige opbrengsten       

  Overige opbrengsten en subsidies  €             27.369   €             26.757  

  Bijdragen marktpartijen  €         2.502.822   €         2.454.633  

Totaal opbrengsten   €      126.954.602   €      126.640.272  

        

Saldo (Voordelig)    €    -10.298.822   €    -12.261.956  

 

5.7 Maximaal te verhalen: totale kosten versus totale opbrengsten 

Conform artikel 6.16 Wro kunnen de te verhalen kosten, verminderd met de door de gemeente in 

verband met die exploitatie ontvangen of te ontvangen subsidies en bijdragen van derden, nooit 

hoger zijn dan het in het exploitatieplan opgenomen bedrag van de opbrengsten van de exploitatie 

(de zogenaamde macro-aftopping).  

In tabel 16 is te zien dat de opbrengsten de kosten overstijgen waardoor alle kosten verhaald 

kunnen worden. 

 

Tabel 16: Maximaal te verhalen kosten 

Maximaal te verhalen kosten   

Te verhalen kosten  €   114.378.316  

Opbrengsten totaal  €   126.640.272  

Minus bijdragen  €      2.454.633  

Drempel opbrengsten  €   124.158.882  

Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten  €   114.378.316  

Saldo Project  €      9.780.566  

 

5.8 Berekening exploitatiebijdrage 

De exploitatiebijdrage per gewogen eenheid wordt berekend door de totaal te verhalen kosten te 

delen door het totaal aantal gewogen eenheden in het exploitatieplan. Het resultaat hiervan is 

weergegeven in tabel 17. 
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Tabel 17: Berekening exploitatiebijdrage 

Berekening exploitatiebijdrage   

Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten  €   114.378.316  

Gewogen eenheden               3.144  

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid  €          36.376  

 

Kader (vervolg): Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro 
De laatste stap (artikel 6.18 lid 5 Wro) is het bepalen van het verhaalbare bedrag per gewogen 
eenheid. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is het ten hoogste verhaalbare bedrag, bedoeld 
in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het vierde lid berekende aantal.  
 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (zoals bedoeld in artikel 6.18 lid 5) is het totale bedrag 
aan verhaalbare kosten, zijnde € 114.378.316,-, gedeeld door het totaal aantal gewogen eenheden van 
3.144. Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid bedraagt € 36.376,-. 

 

5.8.1 Exploitatiebijdrage per eigenaar/exploitant 

Kader (vervolg): Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.16; 6.18 en 6.19 Wro 
 
Bepalen exploitatiebijdrage per eigenaar op basis van artikel 6.19 Wro 
In het voorgaande is de toerekening van de kosten besproken. De bepaling van de daadwerkelijke 
exploitatiebijdrage vindt plaats aan de hand van artikel 6.19 Wro. Als eerste dient de bruto 
exploitatiebijdrage te worden bepaald aan de hand van de methode die in artikel 6.19 Wro staat 
aangegeven. Uit artikel 6.19 Wro volgt dat er een tweetal methoden bestaat, namelijk: 
1. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat in het 

exploitatieplan is toebedeeld aan de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden te 
vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid; 

2. De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in 
de vergunningaanvraag te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
indien dit tot een hoger aantal gewogen eenheden leidt. 

 
Nu de bruto exploitatiebijdrage kan worden berekend, dient deze nog te worden gecorrigeerd om 
zodoende de verschuldigde netto exploitatiebijdrage te kunnen bepalen. Artikel 6.19 Wro geeft aan 
dat een tweetal zaken op de bruto exploitatiebijdrage in mindering gebracht moeten worden, 
namelijk: 
1. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd overeenkomstig 

de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor zover deze niet volgens het 
exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 

2. de kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de aanvrager zijn 
gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet hoger kunnen zijn dan 
de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is ingevolge artikel 6.19 onder b Wro beperkt tot 
door de vergunningsaanvrager op dat moment reeds gemaakte kosten.  
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Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Gemeente Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 34 41 75 0,38  €      454.732   €       572.892  

Segment 2 0 55 55 0,29  €             -     €       576.385  

Segment 4 1 87 100 1,00  €        34.818   €    3.164.694  

Segment 5a 16 51 71 1,19  €      665.529   €    2.216.304  

Segment 5b 15 84 112 1,54  €      804.989   €    4.709.646  

Segment 6a 1 85 86 2,17  €        75.652   €    6.718.172  

Segment 6b 1 65 73 2,77  €        96.561   €    6.557.343  

Segment 7a 6 60 67 3,04  €      635.077   €    6.634.944  

Segment 7b 18 25 52 3,52  €    2.251.789   €    3.199.130  

Segment 7c 5 133 143 4,31  €      772.794   €   20.835.568  

Segment 8a 15 97 112 4,84  €    2.523.814   €   17.077.706  

Segment 8b 23 21 49 6,41  €    3.703.218   €    4.897.749  

Segment 8c 10 8 25 9,54  €    2.906.190   €    2.777.173  

Segment 8d 3 7 12 13,44  €    1.108.743   €    3.421.755  

Waterwoningen 0 2 2 1,98  €             -     €       144.403  

Segment 9c 0 24 24 1,49  €             -     €    1.305.044  

Segment 9d 0 19 19 1,69  €             -     €    1.165.218  

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 148 864 1.077    €  16.033.905   €   85.974.125  

Inbrengwaarde       €   22.029.004  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €   79.979.027  

       
Tabel 19: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Van Balen     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Van Balen Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 1 1 4,84  €             -     €       176.059  

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       176.059  

Inbrengwaarde       €        48.700  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       127.359  
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Tabel 20: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Wit     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
De Wit Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 1 1 4,84  €             -     €       176.059  

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       176.059  

Inbrengwaarde       €        41.996  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       134.062  

       
Tabel 21: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
De Koning Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 0 0 4,84  €             -     €              -    

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 1 1 6,41  €             -     €       233.226  

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       233.226  

Inbrengwaarde       €        46.700  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       186.526  
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Tabel 22: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Van 't Hoff     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Van 't Hoff Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 0 0 4,84  €             -     €              -    

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 1 1 6,41  €             -     €       233.226  

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       233.226  

Inbrengwaarde      €        48.638  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       184.588  

 
 

Kader (vervolg): Toerekenen van de kosten op basis van artikel 6.18 en 6.16 Wro  
 
Op voorhand is niet aan te geven welke omgevingsvergunning een grondeigenaar zal indienen, zodat 
ook niet het aantal gewogen eenheden per omgevingsvergunning kan worden bepaald. Het is alleen 
mogelijk om de gehele exploitatiebijdrage voor het gehele exploitatiegebied aan te geven. Hierbij is 
geen rekening gehouden met eventueel gemaakte kosten, aangezien ten tijde van het vaststellen niet 
bekend is of er al sprake is van gemaakte kosten door de betreffende eigenaren.  
 
Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen moet men kijken naar de feitelijke situatie. De 
toegerekende verhaalbare kosten worden gecorrigeerd met de inbrengwaarde van de uit te geven 
gronden. Deze inbrengwaarde wordt in mindering gebracht bij een exploitatiebijdrage ten behoeve 
van een omgevingsvergunning of een posterieure overeenkomst. 
 
Als voorbeeld wordt de exploitatiebijdrage ten behoeve van een omgevingsvergunning behorende bij 
de bouw van een woning op een vrije kavel ter grootte van 878 m2 op "Het Eiland" in B1 genomen.  
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Een kavel van deze omvang op deze locatie valt geheel binnen kadastraal perceel E 10178 welke een 
oppervlakte van 12.440 m2 en een getaxeerde inbrengwaarde van € 933.000,- heeft. De inbrengwaarde 
voor 878 m2 bedraagt daarmee € 65.850,-. 
  
Tabel geeft een voorbeeld van de berekening van de verschuldigde exploitatiebijdrage per woning. Bij 
de omgevingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van een vrije kavel van 878 m2 behoort een 
netto exploitatiebijdrage van € 281.296,58. 
 
Tabel 23: voorbeeldberekening verschuldigde netto exploitatiebijdrage 

Voorbeeldberekening netto exploitatiebijdrage bij omgevingsvergunning  

Woningtype Segment 8c, vrije kavel met een kavel tot 1000 m2 

Basiseenheid  1 woning  

Factor                                                                9,54  

Gewogen eenheid                                                                9,54  

Bijdrage per gewogen eenheid € 36.375,79 

Bruto exploitatiebijdrage € 347.146,58 

Minus inbrengwaarde € 65.850,00 

Netto exploitatiebijdrage  € 281.296,58 
 

 

5.9 Percentage gerealiseerde kosten 

Het percentage gerealiseerde kosten is circa 32 procent. Dit is de verhouding van de al verrichte 

werkzaamheden, gedeeld door het totaal aan kosten in het exploitatieplan, exclusief de 

inbrengwaarde van de gronden, de plankosten uit de plankostenscan en de renteboekwaarde in het 

exploitatieplan. 
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Hoofdstuk 6 Toelichting op de bijlagen van deel A en deel B 

 

Het exploitatieplan kent zowel toelichtende bijlagen als een bindende bijlage. De toelichtende 

bijlagen horen bij de Toelichting, deel A, en de bindende bijlage bij het Exploitatieplan, deel B. 

Hierna worden deze bijlagen toegelicht. In deel B wordt in de exploitatieopzet verwezen naar 

de Toelichting op de exploitatieopzet (Hoofdstuk 5).  

 

Toelichting bijlagen deel A  

 

1. Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik 

De kaart "exploitatiegrenzen en ruimtegebruik" (bijlage 1) geeft de begrenzing van het 

exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing is opgenomen in deel A paragraaf 1.5. 

In dat opzicht is de kaart bindend (zie toelichting op bijlagen deel B).  

De kaart geeft ook het voorgenomen ruimtegebruik aan. In dat opzicht is de kaart niet bindend.  

 

2. Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere gronden 

De kaart "eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere gronden" (bijlage 2) laat de 

eigenaren inclusief de kadastrale grenzen zien die binnen de grenzen van het 

exploitatieplangebied De Volgerlanden-Oost vallen. In dat opzicht is de kaart bindend voor de 

eigenaren die op basis van het exploitatieplan gaan ontwikkelen (zie toelichting op bijlagen deel 

B). De kaart geeft ook het voorgenomen ruimtegebruik aan. De kaart is niet bindend in die zin 

dat eigenaren niet verplicht zijn te realiseren conform de daarin opgenomen segmenten. Die 

segmenten zijn wel leidend voor de berekende exploitatiebijdragen. 

 

3. 3a Bestemmingsplankaart 

De bestemmingsplankaart (bijlage 3a) geeft aan op welk bestemmingsplan het exploitatiegebied 

betrekking heeft.  

De verbeelding heeft (samen met de regels) voor de toepassing van het bestemmingsplan een 

juridisch bindende werking. Voor de toepassing van het exploitatieplan heeft de verbeelding een 

toelichtende functie. 

 

3b -1 Verbeelding  deelgebied A1 (cluster 7.10) 

De Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10) (bijlage 3b-1) geeft de gedetailleerde bestemming 

van het betreffende deelgebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met 

de gedetailleerde uitwerking van dit deelgebied.  

 

3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10 

De verbeelding partiële herziening cluster 7.10 (bijlage 3b-2) geeft de gewijzigde gedetailleerde 

bestemming van ontwerp voor het betreffende deelgebied weer. In de 

exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de gewijzigde bestemming van dit 

deelgebied. De herziening heeft geen wijzigingen in het ruimtegebruik van cluster 7.10 tot 

gevolg gehad, wel in het programma. Het gewijzigde programma is verwerkt in de 

exploitatieopzet. 

 

3c.  Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied B1 

De uitwerkingsplankaart deelgebied B1 (bijlage 3c) geeft de in detail uitgewerkte bestemming 

van het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de 

gedetailleerde uitwerking van dit deelgebied.  
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3d-1. Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2 

De uitwerkingsplankaart deelgebied C1-C2 (bijlage 3d-1) geeft de uitgewerkte bestemming van 

het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is rekening gehouden met de 

uitwerking van dit deelgebied.  

 

3d-2. Verbeelding wijzigingsplan C1-C2 

De verbeelding van wijzigingsplan C1-C2 (bijlage 3d-2) geeft de gewijzigde bestemmingen van 

het betreffende gebied weer. In de exploitatieplanberekening is hier rekening mee gehouden.  

 

4. 4a Taxatierapport inbrengwaarden 

De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatiegebied is gebaseerd op een onafhankelijke 

taxatie. Het taxatierapport van de inbrengwaarden van gronden gelegen in het bestemmingsplan 

'De Volgerlanden-Oost', gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, projectnummer 0093985.00, revisie 02, 

15 augustus 2011, opgesteld door het bureau Oranjewoud is opgenomen in bijlage 4.  

 

4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden 

Deze bijlage bevat de bijlagen 1 tot en met 4 behorende bij het taxatierapport van de 

inbrengwaarden. 

 

5. Resultaat plankostenscan 

Voor het bepalen van de plankosten is een plankostenscan uitgevoerd. De uitkomsten van de 

scan geven een forfaitair maximum aan van de plankosten. Het resultaat van de plankostenscan 

is opgenomen in bijlage 5.  

 

6. De civiel- en cultuurtechnische kostenraming  

Geeft een gedetailleerd inzicht in de manier waarop de hoogte van deze kosten in het 

exploitatieplan zijn bepaald. De civiel- en cultuurtechnische kostenraming is in bijlage 6 

opgenomen en heeft een toelichtende functie. 

 

 

Toelichting bijlage deel B 

 

1. Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1 

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatiegebied aan. De motivering van de begrenzing 

is opgenomen in deel A paragraaf 1.5. De kaart (bijlage 1) is bindend. Binnen deze begrenzing 

worden de exploitatiebijdragen bepaald. 
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Hoofdstuk 7 Bijlagen bij de Toelichting 

 

1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1 

2 Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere eigendommen, bijlage 2 

3 Bestemmingsplankaart, bijlage 3a 

Verbeelding deelgebied A1, bijlage 3b-1 

Verbeelding partiële herziening cluster 7.10, bijlage 3b-2 

Verbeelding uitwerkingsplan B1, bijlage 3c 

Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2, bijlage 3d-1 

Verbeelding wijzigingsplan C1-C2, bijlage 3d-2 

4 Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 4a 

Bijlagen 1 tot en met 4 van het Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 4b 

5 Resultaat plankostenscan, bijlage 5 

6 Civiel- en cultuurtechnische kostenraming, bijlage 6  
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Deel B Het exploitatieplan 

 

1 Begrenzing van het exploitatiegebied 

 

Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven in de Kaart exploitatiegrenzen en 

ruimtegebruik, bijlage 1. 

 

 

2 Regels  

 

Bij de vaststelling van het moederexploitatieplan zijn geen regels opgenomen. Bij een herziening in 

het kader van een uitwerkingsplan wordt de opname van regels verwacht. Daarom is er een 

hoofdstuk voor regels gereserveerd. 

 

 

3 Exploitatieopzet 

 

Tabel 1:Te verwerven gronden 

Kadastrale percelen nog te verwerven Oppervlakte (m²) 

Dhr. C.L. van Balen E 6982                   619  

Dhr. D. de Wit E 9848                 1.719  

Dhr. D. de Wit E 9849                 9.238  

Totaal te verwerven                11.576  

     

Overige percelen                605.299  

 

Tabel 2: Ruimtegebruik De Volgerlanden Oost 

Exploitatiegebied totaal Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar              302.434  49% 

Openbaar gebied              314.441  51% 

Totaal              616.875  100% 

 

Tabel 3: ruimtegebruik deelgebied A1 

Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar               28.948  70% 

Water   0% 

Groen                 4.645  11% 

Verharding                 7.817  19% 

Totaal               41.410  100% 

 

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1 

Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar               44.581  63% 

Water                  4.325  6% 

Groen                 8.398  12% 

Verharding               13.729  19% 

Totaal               71.033  100% 

 

Tabel 5: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2 

Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m²) Aandeel 

Uitgeefbaar gebied              111.045  62% 

Openbaar gebied               66.785  38% 

Totaal              177.830  100% 

 

 



Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e, 2e en 3e herziening 
 

29    
 

Tabel 6: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied 

Huidige eigenaar Ged. opp.  aankopen (m²) 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht                          440.195  

Dhr. D. de Wit                           10.833  

Dhr. C. van 't Hoff                             2.335  

Dhr. C.L. van Balen                               619  

Dhr. C.T. de Koning                               623  

Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 72.329  

Reeds gerealiseerde gedeelten                           89.142  

Totaal                        616.076  

 

Tabel 7: Programma De Volgerlanden-Oost 

Woningsegmenten Categorie Aantal 

Segment 1 soc. huur egw.           75  

Segment 2 soc. huur mgw.           55  

Segment 3 soc. koop egw.           -    

Segment 4 markt bereikbaar egw.          100  

Segment 5a markt bereikbaar egw.           71  

Segment 5b markt bereikbaar egw.          112  

Segment 6a markt middenduur egw.           86  

Segment 6b markt middenduur egw.           73  

Segment 7a markt duur egw.           67  

Segment 7b markt duur egw.           52  

Segment 7c markt duur egw.          143  

Segment 8a vrije sector kavels          114  

Segment 8b vrije sector kavels           49  

Segment 8c vrije sector kavels           25  

Segment 8d vrije sector kavels           12  

Waterwoningen waterwoningen             2  

Segment 9a markt middenduur mgw.           -    

Segment 9b markt middenduur mgw.           -    

Segment 9c markt duur mgw.           24  

Segment 9d markt duur mgw.           19  

Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels             1  

Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels             1  

         1.081  

 

Tabel 8: Kosten in het exploitatieplan 

Specificatie kosten  Totaal nominaal  

Inbrengwaarde gronden en opstallen  €                  47.137.000  

Sloopkosten  €                    1.053.743  

Onderzoekskosten  €                      456.388  

Bodemsanering  €                    2.664.785  

Bouwrijp maken  €                  18.409.863  

Woonrijp maken  €                  12.049.033  

Groen / Water  €                    1.729.167  

Openbare verlichting / brandkranen  €                      870.768  

Plankosten  €                  11.253.110  

Rente  €                  23.815.559  

Niet verrekenbare BTW  €                      300.822  

Totaal  €              119.740.237  
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Tabel 9: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar 

Huidige eigenaar Ged. opp.  aankopen (m²) Inbrengwaarde 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht                           440.195   €    34.482.550  

Dhr. D. de Wit                             10.833   €      1.091.000  

Dhr. C. van 't Hoff                              2.335   €         168.500  

Dhr. C.L. van Balen                                 619   €          61.900  

Dhr. C.T. de Koning                                 623   €          46.700  

Gronden zonder voorziene bouwplannen etc.                             72.329   €      4.600.700  

Reeds gerealiseerde gedeelten                             89.142   €      6.685.650  

Totaal                          616.076   €   47.137.000  

 

Tabel 10: Resultaat plankostenscan 

Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro)   Te verhalen plankosten  

Verwerving  €                     210.000  

Stedenbouw  €                     888.699  

Ruimtelijke Ordening  €                     163.863  

Civiele en cultuur techniek  €                   5.922.093  

Landmeten/vastgoedinformatie  €                       82.097  

Communicatie  €                     125.150  

Gronduitgifte  €                   1.925.160  

Management  €                   1.495.791  

Planeconomie  €                     440.257  

   €               11.253.110  

 

Tabel 11: Uitgifteprijzen en gewogen basiseenheid per woningcategorie 

Woningbouwcategorieën  Gem. grondprijs  Aantal Gewicht Gew. eh 

Segment 1  €             15.482  75 0,38 29 

Segment 2  €             11.612  55 0,29 16 

Segment 3  €                      -        0 0,00 0 

Segment 4  €             40.305  100 1,00 100 

Segment 5a  €             48.151  71 1,19 85 

Segment 5b  €             62.123  112 1,54 173 

Segment 6a  €             87.574  86 2,17 187 

Segment 6b  €           111.779  73 2,77 202 

Segment 7a  €           122.526  67 3,04 204 

Segment 7b  €           141.787  52 3,52 183 

Segment 7c  €           173.579  143 4,31 616 

Segment 8a  €           195.075  114 4,84 552 

Segment 8b  €           258.417  49 6,41 314 

Segment 8c  €           384.642  25 9,54 239 

Segment 8d  €           541.620  12 13,44 161 

Waterwoningen  €             80.000  2 1,98 4 

Segment 9a  €                      -    0 0,00 0 

Segment 9b  €                      -    0 0,00 0 

Segment 9c  €             60.250  24 1,49 36 

Segment 9d  €             67.951  19 1,69 32 

Vrouwgelenweg 32  €           258.417  1 6,41 6 

Vrouwgelenweg 100  €           258.417  1 6,41 6 

Totaal       1.081        3.144  
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Tabel 12: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan 

Grondeigenaar/ 
Overige opbrengsten  

 Segmenten   Aantal   Grondopbrengst   Boekwaarde   Totaal te  
realiseren  

 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht          

  Segment 1 75  €       1.140.724   €          505.954   €           634.770  

  Segment 2 55  €           638.640   €                    -     €           638.640  

  Segment 4 100  €       4.028.910   €            38.740   €        3.990.170  

  Segment 5a 71  €       3.388.787   €          740.496   €        2.648.291  

  Segment 5b 112  €       6.921.598   €          895.661   €        6.025.937  

  Segment 6a 86  €       7.527.978   €            84.174   €        7.443.804  

  Segment 6b 73  €       8.155.491   €          107.438   €        8.048.053  

  Segment 7a 67  €       8.180.725   €          706.612   €        7.474.113  

  Segment 7b 52  €       7.301.063   €      2.480.314   €        4.820.749  

  Segment 7c 143  €     24.801.462   €          847.541   €      23.953.920  

  Segment 8a 112  €     21.322.122   €      2.399.847   €      18.922.275  

  Segment 8b 49  €     11.884.213   €      5.165.371   €        6.718.842  

  Segment 8c 25  €       9.143.653   €      3.374.023   €        5.769.630  

  Segment 8d 12  €       6.184.986   €      1.310.406   €        4.874.580  

  Waterwoningen 2  €           160.000   €                    -     €           160.000  

  Segment 9c 24  €       1.446.002   €                    -     €        1.446.002  

  Segment 9d 19  €       1.291.074   €                    -     €        1.291.074  

  Totaal gemeente 1.077  €   123.517.428   €    18.656.577   €    104.860.851  

De Wit           

  Segment 8a 1  €           195.075   €                    -     €           195.075  

Van Balen           

  Segment 8a 1  €           195.075   €                    -     €           195.075  

De Koning           

  Segment 8b 1  €           258.417   €                    -     €           258.417  

Van 't Hoff           

  Segment 8b 1  €           258.417   €                    -     €           258.417  

Totaal grondopbrengsten 1.081  €   124.424.412   €    18.656.577   €    105.767.835  

Overige subsidies en opbrengsten    €             27.369   €            27.369   €                     -    

Bijdrage marktpartijen    €       2.502.822   €      2.102.381   €           400.441  

Opbrengsten totaal    €   126.954.602   €    20.786.327   €    106.168.276  

 

Tabel 13: Gehanteerde parameters in het exploitatieplan 

Parameters                   

Opbrengstenstijging 2,0% gehele looptijd        

Kostenstijging 2,0% gehele looptijd        

Rente terugrekenen 2,0%         

             

Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,3% 2,3% 2,3% 

 

Tabel 14: Fasering van de gronduitgifte 

  Gerealiseerd 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal 

Aantal 148 65 106 189 185 104 105 50 49 40 40 1081 
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Tabel 15: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde 

Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden-Oost     

      

Kosten   Startwaarde Contante waarde  
1-1-2018 

Art. 6.2.3.a t/m c Bro Inbrengwaarde gronden en opstallen  €       47.137.000   €        46.082.562  

Art. 6.2.3.d Bro Sloopkosten  €         1.053.743   €         1.030.979  

Art. 6.2.4.a Bro Onderzoekskosten  €           456.388   €            447.487  

Art. 6.2.4.b Bro Bodemsanering  €         2.664.785   €         2.618.958  

Art. 6.2.4.c Bro Bouwrijp maken  €       18.409.863   €        18.113.126  

Art. 6.2.4.c Bro Woonrijp maken  €       12.049.033   €        11.937.663  

Art. 6.2.4.c Bro Groen / Water  €         1.729.167   €         1.718.588  

Art. 6.2.4.c Bro Openbare verlichting / brandkranen  €           870.768   €            866.123  

Art. 6.2.4. f t/m j Bro Plankosten  €       11.253.110   €        11.001.382  

Art. 6.2.4.n Rente  €       20.731.103   €        20.267.355  

Art. 6.2.4.m Niet verrekenbare BTW  €           300.822   €            294.093  

Totaal Kosten    €      116.655.781   €      114.378.316  

        

Opbrengsten    Startwaarde   Contante waarde  
1-1-2018  

Opbrengstpotentie Eigenaren     

   Gemeente    €      123.517.428   €      123.253.834  

   De Wit    €           195.075   €            194.659  

   Van Balen   €           195.075   €            194.659  

   De Koning   €           258.417   €            257.866  

   Van 't Hoff   €           258.417   €            257.866  

Overige opbrengsten       

  Overige opbrengsten en subsidies  €             27.369   €             26.757  

  Bijdragen marktpartijen  €         2.502.822   €         2.454.633  

Totaal opbrengsten   €      126.954.602   €      126.640.272  

        

Saldo (Voordelig)    €    -10.298.822   €    -12.261.956  

 

Tabel 16: Maximaal te verhalen kosten 

Maximaal te verhalen kosten   

Te verhalen kosten  €   114.378.316  

Opbrengsten totaal  €   126.640.272  

Minus bijdragen  €      2.454.633  

Drempel opbrengsten  €   124.158.882  

Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten  €   114.378.316  

Saldo Project  €      9.780.566  

 

Tabel 17: Berekening exploitatiebijdrage 

Berekening exploitatiebijdrage   

Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten  €   114.378.316  

Gewogen eenheden               3.144  

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid  €          36.376  
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Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Gemeente Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 34 41 75 0,38  €      454.732   €       572.892  

Segment 2 0 55 55 0,29  €             -     €       576.385  

Segment 4 1 87 100 1,00  €        34.818   €    3.164.694  

Segment 5a 16 51 71 1,19  €      665.529   €    2.216.304  

Segment 5b 15 84 112 1,54  €      804.989   €    4.709.646  

Segment 6a 1 85 86 2,17  €        75.652   €    6.718.172  

Segment 6b 1 65 73 2,77  €        96.561   €    6.557.343  

Segment 7a 6 60 67 3,04  €      635.077   €    6.634.944  

Segment 7b 18 25 52 3,52  €    2.251.789   €    3.199.130  

Segment 7c 5 133 143 4,31  €      772.794   €   20.835.568  

Segment 8a 15 97 112 4,84  €    2.523.814   €   17.077.706  

Segment 8b 23 21 49 6,41  €    3.703.218   €    4.897.749  

Segment 8c 10 8 25 9,54  €    2.906.190   €    2.777.173  

Segment 8d 3 7 12 13,44  €    1.108.743   €    3.421.755  

Waterwoningen 0 2 2 1,98  €             -     €       144.403  

Segment 9c 0 24 24 1,49  €             -     €    1.305.044  

Segment 9d 0 19 19 1,69  €             -     €    1.165.218  

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 148 864 1.077    €  16.033.905   €   85.974.125  

Inbrengwaarde       €   22.029.004  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €   79.979.027  

       
Tabel 19: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Van Balen     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Van Balen Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 1 1 4,84  €             -     €       176.059  

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       176.059  

Inbrengwaarde       €        48.700  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       127.359  
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Tabel 20: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Wit     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
De Wit Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 1 1 4,84  €             -     €       176.059  

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       176.059  

Inbrengwaarde       €        41.996  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       134.062  

       
Tabel 21: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
De Koning Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 0 0 4,84  €             -     €              -    

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 1 1 6,41  €             -     €       233.226  

Vrouwgelenweg 100 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       233.226  

Inbrengwaarde       €        46.700  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       186.526  
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Tabel 22: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Van 't Hoff     
Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid:         36.376      
Van 't Hoff Woningen 

gerealiseerd 
Woningen 
te realiseren 

Woningen 
totaal 

Wegings- 
factor 

Exploitatie- 
bijdrage 
gerealiseerd 

Exploitatie- 
bijdrage 
te realiseren 

Segment 1 0 0 0 0,38  €             -     €              -    

Segment 2 0 0 0 0,29  €             -     €              -    

Segment 4 0 0 0 1,00  €             -     €              -    

Segment 5a 0 0 0 1,19  €             -     €              -    

Segment 5b 0 0 0 1,54  €             -     €              -    

Segment 6a 0 0 0 2,17  €             -     €              -    

Segment 6b 0 0 0 2,77  €             -     €              -    

Segment 7a 0 0 0 3,04  €             -     €              -    

Segment 7b 0 0 0 3,52  €             -     €              -    

Segment 7c 0 0 0 4,31  €             -     €              -    

Segment 8a 0 0 0 4,84  €             -     €              -    

Segment 8b 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Segment 8c 0 0 0 9,54  €             -     €              -    

Segment 8d 0 0 0 13,44  €             -     €              -    

Waterwoningen 0 0 0 1,98  €             -     €              -    

Segment 9c 0 0 0 1,49  €             -     €              -    

Segment 9d 0 0 0 1,69  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 32 0 0 0 6,41  €             -     €              -    

Vrouwgelenweg 100 0 1 1 6,41  €             -     €       233.226  

Bruto exploitatiebijdrage 0 1 1    €             -     €       233.226  

Inbrengwaarde      €        48.638  

Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar        €       184.588  

 

 

4 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatieopzet en de regels 

 

1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1 

 

 


