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Inleiding 
 

Voor u ligt een Bouwveiligheidsplan, een document om invulling te geven aan de veiligheid van de 

directe omgeving van een bouwproject. Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden, 

verkeersdeelnemers, spelende kinderen en winkelend publiek tegen de externe risico’s van het 

bouwen. 

De verplichting om dit op te pakken ligt bij de aanvrager van een bouwvergunning. Een en ander is 

geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning” (gekoppeld aan de 

Woningwet). 

In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting, waaronder een gebruiksinstructie. 

 

 

Stijl Architectuur BV BNA 

Dordrecht 
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Bouwveiligheidsplan 
 

 

a. Locatie 

Adres : Vrouwgelenweg 119  

Postcode : 3341 BS  

Plaats : Hendrik Ido Ambacht 

 

b.  Opdrachtgever 

Naam : Familie van Erp 

Adres : Appelgaarde 27 

Postcode : 3344 PA 

Plaats :  Hendrik Ido Ambacht 

Telefoon :  0622969628 

Contactpersoon :  T. van Erp 

e-mail adres :  tom@erp-trading.com 

 

c.  Vergunning en vergunninghouder 

Vergunning nummer : 4334849 

Naam verg. houder  : Familie van Erp 

Adres : Appelgaarde 27 

Postcode : 3344 PA 

Plaats :  Hendrik Ido Ambacht 

Telefoon :  0622969628 

Contactpersoon :  T. van Erp 

e-mail adres :  tom@erp-trading.com 

 

d. Aannemer(s) 

De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever 

een opdracht hebben gekregen voor de uitvoering van werk tijdens de bouwperiode. 

 

Bouwkundig aannemer  

Naam : nog niet bekend 

Adres : -  

Postcode : - 

Plaats : - 

Telefoon : - 

Contactpersoon : - 

e-mail adres : - 
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e.  Bouwmethoden 
 

Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven: 

De woning bestaat in grote lijnen uit twee volumes die achter elkaar gelegen zijn. In het 
voorste volume is de woonkamer gesitueerd. Het achterste volume, dat iets verschoven ligt 

ten opzichte van het voorste volume bestaat op de begane grond uit de keuken en de 

bijkeuken. De ruimte die tussen de twee volumes ontstaat zorgt voor een ruime entree en 
tevens voor een ruime trap naar de verdieping en de kelder. De kelder beslaat nagenoeg de 

volledige plattegrond. Op de verdieping zijn aan de voorzijde twee slaapkamers en een 
badkamer. In het achterste volume is de hoofdslaapkamer en de logeerkamer.  

 

Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast: 

Voor de bouwmethode is gekozen voor een zeer unieke en duurzame manier van bouwen. 

Voormalige drijftanks uit de scheepvaart zullen dienst gaan doen als dragend geheel van de 

woning. Zo worden er twee tanks van 8,8m x 7,0m x 4,0m gebruikt als kelder. Daar bovenop 
vormen weer twee andere tanks de woonkamer en de woonkeuken. Door middel van een 

stalen frame en een scharnierkap wordt de bovenste verdieping gebouwd. Vervolgens wordt 
het geheel traditioneel afgewerkt zodat er later vrijwel geen verwijzing is naar de uiterste 

vooruitstrevende manier van bouwen en zal de woning goed opgaan in zijn omgeving. 

 

Het hiervoor ingezette materieel is: 

Het plaatsen van de tanks zal geschieden met een kraan die tijdelijk op de bouwplaats 
aanwezig is. Doordat de tanks op de werf volledig geprefabriceerd kunnen worden zal er 

bouwactiviteit tijdens de onder en bovenbouw-fase op de locatie gering zijn. Voor het wind- en 

waterdicht maken zal er tijdelijk een mobiele kraan komen voor de scharnier kap en zal er een 
steiger rondom komen voor het gevelstucwerk. 

 

De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn: 

Zie V&G-plan ontwerpfase hoofdstuk 6 voor uitgangspunten voor veiligheidsmaatregelen. 

 

f.  Overzicht bijbehorende documenten 

De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit 

moet blijken op welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien. 

- Tekening bouwplaatsinrichting (018-565 VGW 119 Bouwplaatsinrichting 200807) 

 

g.  Beheer Bouwveiligheidsplan 

De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. 

Indien zich tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, 

behoeft dit een hernieuwde toetsing door het bevoegd gezag. 

 

Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast: 

Naam  :  -  

Organisatie / bedrijf :  - 
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Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten 

Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) 
Projectspecifieke 

invulling 

Docu-

menten 

    

1. Onbevoegd 

betreden 

bouwterrein 

inclusief spelende 

kinderen (diverse 

gevaren, o.a. 

vallen, bekneld 

raken elektrocutie, 

verdrinken) 

Algemeen   

 Schuttingen   

 Hekken (antiklim)   

 Poortcontrole    

 Meldprocedure bezoekers   

 Bewaking buiten werktijd   

 …………………………..   

   

 Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde 

gebouwen 

  

  Bouwactiviteiten scheiden van 

gebruiksfunctie: 

- in tijd (buiten werktijd) 

- fysiek scheiden (voldoende ruimte 

ertussen 

   of afschermen) 

  

  Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd 

achterlaten 

  

  Vluchtroutes in stand houden   

  Afspraken maken met gebouwbeheerder   

  ……………………………   

    

    

2. Aanrijdgevaar door 

bouwverkeer 

 Overzichtelijke in- en uitritten   

 Tijdelijke veilige laad-/loszones   

 Spiegels   

  Verkeersbebording   

  Afzetting / omleiding (na overleg 

wegbeheerder) 

  

  Bevoegde verkeersregelaar   

  ……………………………   

    

    

3. Bezwijken 

/breken/ vallen 

van constructie of 

onderdelen 

Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en onder-

steuningen 

  

 Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken 

(constructeur raadplegen) 

  

  Werken volgens sloopplan   

  Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)   

  Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in 

vloeren) voorkomen 

  

  Stabiliteitsschoren aanbrengen   

  Berekening en tekening van 

ondersteuningsconstructie (m.n. 

schoorverband) 

  

  Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen 

(bijvoorbeeld met takel, kraan) 

  

  Ter plaatse van de werkplek opvangbak, 

vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten 

aanbrengen 

  

  Werkgebied afzetten   
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) 
Projectspecifieke 

invulling 

Docu-

menten 

    

  Opvangschot plaatsen   

  Doorstempelen   

  Werkafspraken / coördinatie   

  ……………………………   

    

4. Omvallen van 

materieel 

Funderingsmachines 

(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur 

groter/gelijk hoogte makelaar) 

  

  Funderingsmethode aanpassen 

(bijvoorbeeld korte buispalen en oplassen) 

  

  Gebouwen / openbaar gebied binnen 

onveilige zone ontruimen 

  

  Onveilige zone afzetten   

  Funderingsactiviteiten scheiden van de 

overige activiteiten: 

-  in tijd (buiten werktijd) 

-  fysiek (routing aanpassen) 

  

  Bodemonderzoek kabels/leidingen/ 

explosieven 

  

  Grondonderzoek op draagkracht   

  Grondverbetering   

  Draglineschotten   

  Opstellingskeuring (door deskundige)   

  Veilige aanvoer en positionering palen, 

damwanden 

  

  Extra maatregelen bij schoorheien   

  Damwanden laten zitten of losspuiten   

  ……………………………   

    

 Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en 

verreikers 

  

  Grondonderzoek op draagkracht   

  Grondverbetering   

  Voorkomen breuk waterleiding, riolering   

  Kraanbaanberekening   

  Controle zetting kraanbaan (periodiek)   

  Onderheide kraanpoer (vaste opstelling)   

  Opstellingskeuring (door deskundige)   

  Voldoende opstelruimte (stempelbreedte)   

  Draglineschotten   

  Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 

  

  ……………………………   

    

 Steigers, hefsteigers, liften   

 Grondonderzoek op draagkracht   

 Grondverbetering   

  Rijplaten, betonplaten   

  Aanrijdbeveiliging   

  Schoring en verankering steiger (volgens 

opgave fabrikant) 

  

  Berekening / tekening (steiger)   

  Deskundig toezichthouder (steiger)   
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) 
Projectspecifieke 

invulling 

Docu-

menten 

    

  Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)   

  Coördinatie eventueel graafwerk 

onder/naast steiger 

  

  Periodieke controle steiger op verankering / 

onderstopping / overbelasting 

  

  ……………………………   

    

 Staalconstructies, bekistingen, prefab 

betonbouw, houtskeletbouw 

  

  Montage- of werkplan   

  Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)   

  Tijdelijke schoring en windverbanden   

  Stabiele opslag   

  ……………………………   

    

    

5. Vallende 

voorwerpen op 

openbaar terrein of 

belendingen 

Hijswerkzaamheden 

(benodigde ruimte: lengte last + 5 m) 

  

 Andere bouwmethode kiezen (bijvoorbeeld 

vijzelen of glijbekisting) 

  

  Zwenkbegrenzing op hijskraan   

  Hijszone ontruimen   

  Hijsgeleiding toepassen   

  Hijsinstructie aan machinist en aanpikker   

  Bekisting delen (kortere lasten)   

  Inpandige hijsschacht   

  Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet 

van: 

-  betonpomp 

-  bevoorradingscontainer 

  

  Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 

  

  ……………………………   

    

 Werken op hoogte vanaf vloervelden, (hang-) 

steigers, bouwliften, hoogwerkers/verreikers 

  

  Voldoende vrije ruimte creëren tot hek of 

schutting 

  

  Preventie op hoogte door (tijdelijke) 

borstweringen, steigerdoek, netten, e.d. 

  

  Vangvoorzieningen: 

-  vangschotten 

-  luifels / overkluizing 

  

  Tijdelijke gevarenzone afzetten   

  Gevelpanelen, glas e.d. apart aanvoeren 

(niet met behulp van hangsteiger of 

hoogwerker) 

  

  Platform bouwlift rondom voorzien van 

hekken 

  

  ……………………………   

    

 Opslag lichte materialen 

(op bijvoorbeeld vloeren en daken) 

  

 Pakketteren, vastzetten met sjorbanden   
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Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) 
Projectspecifieke 

invulling 

Docu-

menten 

    

 Ballasten   

  Vastsjorren   

  In kooi van gaas opslaan   

  ……………………………   

    

    

6. Brandgevaar Installatie en sloopwerkzaamheden 

(lassen, branden, slijpen, e.d.) 

  

  Werkvergunning   

  Brandwacht   

  Brandbare stoffen verwijderen   

  Afschermen (branddeken, e.d.)   

  Na brandgevaarlijke werkzaamheden 

controle op rookvorming, smeulen of brand 

  

  Blusmiddelen binnen handbereik   

  ……………………………   
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Bijlage 1 Toelichting 
 

1. Risico’s van bouwen voor de publieke omgeving 

Steeds vaker wordt nieuwbouw ingepast in een bestaande bebouwde omgeving. De 

beschikbare ruimte op deze locaties is vaak beperkt, terwijl leven en werken rondom de 

bouwplaats gewoon door gaan. De directe omgeving kan daardoor met ongevallen worden 

geconfronteerd, bijvoorbeeld door materialen die van een hoogte vallen, of erger nog indien 

groot materieel omvalt. In beide voorbeelden kan de omgeving het kind van de rekening zijn, 

zoals wandelaars, fietsers, automobilisten. Maar het kan ook gaan om gebruikers en bezoekers 

van bijvoorbeeld belendende woningen, kantoren en winkelcentra. Het wordt extra kritisch in 

geval van grootschalige verbouw-/renovatieplannen die tijdens de bouw open blijven voor 

publiek, zoals winkelcentra. Kortom reden genoeg om ook de publieke omgeving te 

beschermen tegen onheil, in de vorm van specifieke veiligheidsmaatregelen. 

 

2.  Relatie met Arbowetgeving 

Bouwen neemt vooral risico’s met zich mee voor degenen die bij de realisatie van een project 

zijn betrokken. Maar daarover gaat de Arbowetgeving, die de werkers moet beschermen tegen 

veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hiervoor gelden de bepalingen van het Arbobesluit 

bouwproces, waarbij het werken volgens een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) één 

van de elementen is. Indien daarin over omgevingsrisico’s wordt gesproken gaat het over 

risico’s voor degenen die het project moeten realiseren, bijvoorbeeld risico's vanwege 

gevaarlijke bestaande boven- of ondergrondse leidingen die het bouwwerk kruisen. De 

Arbeidsinspectie is belast met de handhaving.  

De Arbo-wet kent tevens een verplichting om gevaar voor derden te voorkomen (art. 10). Dit 

geldt voor iedere werkgever en betreft ook de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden. 

De Arbeidsinspectie handhaaft dit artikel niet direct, zij beschouwt dit als het domein van de 

gemeenten. 

Kort samengevat valt de veiligheid binnen het bouwhek onder de Arbowetgeving en buiten het 

hek is de veiligheid onderdeel van de procedure aanvraag bouwvergunning. 

 

3. Woningwet en Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning 

De veiligheid buiten de hekken is geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag 

bouwvergunning”. Dit besluit is gekoppeld aan de Woningwet (art. 40a en 57) en betreft het 

opstellen van een Bouwveiligheidsplan. Dit plan behoort met de bouwaanvraag te worden 

ingediend, om Burgemeester en Wethouders in staat te stellen de aanvraag te toetsen aan 

overige voorschriften bouwverordening (art. 1.2.5a van bijlage 3). Een Bouwveiligheidsplan 

heeft (volgens art. 3.2.6 van bijlage 3) betrekking op de veiligheid van: 

- de weg 

- de in de weg gelegen werken 

- de weggebruikers  

- de naburige bouwwerken 

- open erven, terreinen en hun gebruikers. 

 

4.  Inhoud Bouwveiligheidsplan 

Op grond van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (art. 3.2.6 van 

bijlage 3) moet een Bouwveiligheidsplan het volgende bevatten: 

- één of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt, te weten: 

 ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d. 

 situering van het bouwwerk 

 de aan- en afvoerwegen 

 laad-, los- en hijszones 

 plaats van de bouwketen 

 grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden, inclusief het 

laden en lossen 

 in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen 

 plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen 
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De schaal van bedoelde tekeningen mag niet kleiner zijn dan 1:100 (of 1:1000 wanneer 

details op een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd). 

- gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en materialen, materieel en 

hulp-/ beveiligingsmiddelen. 

 

5.  Model bouwverordening 

De Modelbouwverordening bevat een drietal artikelen dat de veiligheid van voorbijgangers en 

bestaande belendingen beoogt (art. 4.8 t/m 4.10). Het ligt daarom voor de hand de scope van 

het Bouwveiligheidsplan dienovereenkomstig uit te breiden. 

 

6. Handhaving en sancties 

“Burgemeester en Wethouders” bepaalt binnen welke termijn een Bouwveiligheidsplan moet 

worden ingediend. Dat kan bijvoorbeeld drie weken zijn voordat met de bouw wordt gestart, 

graafwerk daaronder begrepen. Het plan moet zijn goedgekeurd voordat met de 

werkzaamheden kan worden begonnen. 

Het Bouwveiligheidsplan moet (op grond van art. 4.2 van de Model bouwverordening) altijd op 

de bouwplaats aanwezig zijn.  

Afwijken van het Bouwveiligheidsplan is afwijken van de bouwvergunning. Ontstaan hierdoor 

gevaren voor weggebruikers of omgeving, dan kan de bouw (of het gedeelte ervan dat het 

gevaar veroorzaakt) door Burgemeester en Wethouders worden stilgelegd (op grond van art. 

100 van de Woningwet en art. 11.1 van de Model bouwverordening).  

Indien afwijken van het Bouwveiligheidsplan leidt tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel, 

dan kan de vergunninghouder strafrechtelijk worden vervolgd.  

Indien de Arbeidsinspectie in zo’n situatie vaststelt dat het in paragraaf 2 genoemde artikel 10  

.vervolging, maar dan van de daadwerkelijke overtreder van dat artikel; in de praktijk is dat 

meestal een aannemer of onderaannemer.  

 

7. Gebruiksinstructie Bouwveiligheidsplan 

Invulling van de algemene gegevens wijst zich vanzelf. De inhoudelijke invulling begint bij 

punt e. waarin informatie wordt gevraagd over de bouwmethodiek, de inzet van groot 

materieel en de beoogde veiligheidsmaatregelen. Men kan hierbij volstaan met de grote lijnen: 

over het systeem van ruwbouw, bijvoorbeeld tunnelbekisting, over de wijze van transport, 

bijvoorbeeld een torenkraan, en over de daarbij aangehouden veiligheidszone tussen 

bouwwerk en bouwhek. 

Die summiere informatie volstaat omdat de maatregelenmatrix gedetailleerd ingaat op de 

projectspecifieke invulling van de veiligheidsmaatregelen. Punt f. dient een totaaloverzicht te 

geven van de in de rechter kolom van de matrix opgevoerde documenten.  

 

Gevaren en suggesties voor maatregelen 

De genoemde matrix heeft als ingang de mogelijk optredende gevaren: 

- betreding bouwplaats door onbevoegden, vooral kinderen; de gevaren daarvan zijn onder 

meer vallen van hoogte of in putten/gaten, bekneld raken, verdrinken, elektrocutie; 

- het bezwijken, breken en daardoor (om)vallen van constructies of onderdelen daarvan op 

openbaar gebied of belendingen; 

- omvallen van groot materieel op openbaar gebied of belendingen; 

- vallende voorwerpen op openbaar gebied of belendingen; 

- brandgevaar.  

De tweede kolom geeft per bouwactiviteit suggesties voor veiligheidsmaatregelen, 

bijvoorbeeld over veilige hijszones.  

 

Aanpak in ontwerpfase 
De derde kolom is de belangrijkste. Hier dient de projectspecifieke invulling te worden vermeld. 

De aanpak van deze materie heeft duidelijke raakvlakken met die van het Arbo-besluit 

bouwproces, in de zin dat de potentiële onveiligheden in beginsel al in de ontwerpfase moeten 

worden onderkend en aangepakt. Om een simpel voorbeeld te noemen, als er maar 4 meter 

ruimte is tussen de bouw en het bouwhek is een tunnelbekisting aan die kant ontkisten geen 
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optie. Het kan ook voorkomen dat het ontwerp van een gebouw een zodanige vorm en/of 

locatie heeft dat dit per definitie leidt tot wezenlijke gevaren voor de omgeving, bijvoorbeeld 

indien over de weg heen moet worden gebouwd. Dit soort aspecten vraagt om een vroegtijdige 

bestudering en een plan van aanpak. Gezien de raakvlakken met de in paragraaf 2 beschreven 

Arbowetgeving voor opdrachtgevers doet de aanvrager van de bouwvergunning (de hiervoor 

verantwoordelijke rechtspersoon) er verstandig aan deze taak onder te brengen bij de V&G-

coördinator ontwerpfase.  

 

De moraal is: wacht met het opstellen van een Bouwveiligheidsplan niet tot vlak voor het 

indienen van de aanvraag bouwvergunning, maar neem de aspecten van de matrix mee in de 

ontwerpfase. Weeg ze en neem passende maatregelen. Op die manier is het 

Bouwveiligheidsplan beduidend meer dan "weer een ander boekje": een wezenlijke bijdrage 

voor de bescherming van de omgeving.  

 

Uitvoeringsfase 
Ook in de uitvoeringsfase moet men de vinger aan de pols houden. Het Bouwveiligheidsplan 

moet immers worden nageleefd (of aangepast, zie punt g.). De controle hierop en het beheer 

ervan zijn taken die thuis horen bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. De veiligheid voor de 

omgeving kan eenvoudig meelopen met de gangbare procedures van overleg, inspectie en 

rapportage.  
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Bijlage 2 Aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan (voorbeeld) 
 

Aan Burgemeester en Wethouders van 

 

 

 

Deze aanvraag behoort bij de "aanvraag bouwvergunning"/bouwvergunning*) : 

met het dossiernummer 

  
voor (omschrijving als in vergunning) 

 
op het adres 

 
(eventuele) gebiedscode 

 
Datum start bouw (geplande datum) 

 

 

Aanvrager/Vergunninghouder*) 

Naam (bedrijf-) 

 
Contactpersoon □  vrouw    □  man 

  

  
In te vullen door de 

Gemeente 

Datum ontvangst 

 
Dossiernummer 

 
Behandelend ambtenaar 

 
Categorie aanvraag 

 
Locatieaanduiding 
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adres 

 
Postcode 

 
Woonplaats 

 
Telefoonnummer 

 
Faxnummer 

 

 

Let op: 
Indien de bouwwerkzaamheden in fasen worden uitgevoerd of indien de uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden door meer aannemers geschiedt, is het toegestaan per onderdeel een 

bouwveiligheidsplan in te dienen. 

 

Invullen door aanvrager 

Naam (bedrijfsnaam) 

 
Contactpersoon □  vrouw    □  man 

 
Adres 

 
Postcode 

 
Woonplaats 

 
Telefoonnummer 

 
Mobiel 

 
Faxnummer 

 
E-mail 

 

 

*)    Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

Lees de toelichting voor u dit aanvraagformulier inlevert of verzendt! 

 
 

Aannemer/Vergunninghouder *) 

Naam (bedrijfsnaam) 

 
Contactpersoon □  vrouw    □  man 

 
Adres 

 
Postcode 

 
Woonplaats 

 
Telefoonnummer 

 
Mobiel 

 
Faxnummer 
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Bij dit volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier moeten de volgende gegevens worden verstrekt: 

 

Tekening(en) op een schaal van niet kleiner dan 1:100, respectievelijk indien detailtekeningen op schaal 1:100 zijn 

bijgevoegd, niet kleiner dan 1:1000, waarop aangegeven: 

De ligging van het te bouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.; 

De plaats van de bouwkranen, alsmede het draaibereik hiervan; 

De aan- en afvoerwegen; 

De laad-, los- en hijszones; 

De grenzen van het bouwterrein, waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden; 

De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 

De plaats van ander hulpmateriaal opslag en de materialen; 

De bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de 

bouwwerkzaamheden. 

 
 

Ondertekening 

Plaats 

 
Datum  

 
Handtekening aanvrager 
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Bijlage 3  
 

Controlelijst volledigheid Bouwveiligheidsplan 

  
Naam opsteller :  Project: 

 

Betrokken aannemers: 

Organisatie/bedrijf :  

Aanvrager bouwvergunning :  

Nummer bouwvergunning :  

  

Onderdeel Wettelijke basis in orde ja/nee 

Eén of meerdere tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting 

blijkt: 

- de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende 

wegen, bouwwerken e.d. 

- de situering van het bouwwerk 

- de aan- en afvoerwegen 

- de laad-, los- en hijszones 

- de plaats van de bouwketen 

- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, 

plaatsvinden; 

- de in of op de bodem van het perceel aanwezige 

leidingen; 

- de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van 

materialen. 

De schaal van bedoelde tekeningen mag niet kleiner zijn dan 

1:100 of 1:1000 wanneer details op een schaal van 1:100 zijn 

bijgevoegd. 

 

Besluit indieningsvereisten 

aanvraag bouwvergunning art. 

1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op 

grond van Woningwet art. 40a 

en 57) 

 

Gegevens en bescheiden over de toe te passen: 

- bouwmethodiek  

- materialen 

- materieel 

- hulp- en beveiligingsmiddelen bij de 

bouwwerkzaamheden. 

Besluit indieningsvereisten 

aanvraag bouwvergunning art. 

1.2.5a en 3.2.6 van bijlage (op 

grond van Woningwet art. 40a 

en 57) 

 

Maatregelen ten behoeve van veiligheid van de weg, in de 

weg gelegen werken, weggebruikers, naburige bouwwerken, 

open erven en terreinen en hun gebruikers.  

Model bouwverordening art. 4.8  

Maatregelen ten behoeve van afscheiding van het bouw-

terrein, met als doel onbevoegden, met name kinderen, van 

het bouwterrein te weren. 

Model bouwverordening art. 4.9  

Maatregelen ten behoeve van veiligheid van hulpmiddelen 

(materieel) en het voorkomen van ernstige hinder voor de 

omgeving. 

Model bouwverordening 

art. 4.10 

 

Nadere bijzonderheden / aanvullingen: 

 

 

 

Ingevuld door :  Organisatie/bedrijf : 

 Datum :  

 


