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1. Inleiding

Dit uitvoeringsprogramma behoort toe aan het visiedocument ‘Gebiedsvisie 
Waalzone’ en heeft tot doel richting te geven aan de uitvoeringsaspecten die 
bijdragen aan de totstandkoming van het wensbeeld dat in de visie is geschetst.  

In het uitvoeringsprogramma is er bewust voor gekozen de deelgebieden los te 
laten en naar een themabenadering te zoeken. Een aantal onderwerpen is niet 
alleen in de deelgebieden terug te vinden, maar in het gehele gebied. Het is goed 
dit themagericht op te pakken om de juiste prioriteit te kunnen bepalen. Ook is 
het dan mogelijk werkgroepen samen te stellen met specialisten en betrokkenen 
die iets met een bepaald thema hebben. De bedoeling is immers dat niet alleen 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waar mogelijk, dit uitvoeringsprogramma 
handen en voeten geeft, maar ook bewoners en andere partijen in de (Ambachtse) 
samenleving. Daarnaast moet het uitvoeringsprogramma mogelijkheden bieden 
voor ondernemers. Zij moeten worden geïnspireerd en gestimuleerd onderdelen van 
de visie uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma dient daarbij als handreiking en is 
bewust samengesteld met haalbare activiteiten.

Er is uiteindelijk gekozen voor 4 programma’s:

• wandelen en fietsen;
• waterrecreatie;
• nieuwe ontwikkelingen;
• kwaliteitsimpuls.

Per programma is een aantal actiepunten benoemd. Het icoon geeft aan om welk 
onderwerp het gaat. Per programma wordt een werkgroep samengesteld uit 
overheden die eraan gaan werken, betrokken inwoners en ondernemers. Een deel 
van de deelnemers uit het ‘team denken’, bestaand uit bewoners en ondernemers 
uit de gemeente, heeft al aangegeven bij welke thema’s het wil meedenken en doen. 
Welke rol deze deelnemers precies innemen moet per programmaonderdeel worden 

bezien. Ze zullen in ieder geval als klankbordgroep fungeren, maar kunnen ook 
initiatiefnemer zijn bij bepaalde programmaonderdelen, al dan niet met steun van de 
overheden.

De gemeente zorgt in dit uitvoeringsprogramma als het ware voor de ’hardware‘: 
het scheppen van bepaalde (rand)voorwaarden om de programmaonderdelen en 
initiatieven ten uitvoer te brengen. De ruimte die initiatiefnemers en bewoners 
innemen, is als het ware de ‘software’. Een voorbeeld: de gemeente zorgt 
bijvoorbeeld voor een bestemmingsplanwijziging waarmee een terras mogelijk wordt, 
de ondernemer zorgt voor de realisatie, financiering en de inrichting. Een ander 
voorbeeld: bewoners bedenken een systeem voor het aanleggen van boten aan 
openbare steigers en regelen de uitvoering vervolgens zelf. Dit is bijvoorbeeld ook 
van toepassing op het organiseren van evenementen. De overheid heeft hier slechts 
in beperkte mate een verantwoordelijkheid. In beide gevallen heeft de overheid een 
faciliterende en voorwaardenscheppende rol , en vervolgens wordt een groot deel 
ingevuld door de inwoners en ondernemers zelf. 

Tot nu toe is ervoor gekozen geen streefdata op te nemen bij de verschillende 
programmaonderdelen. We gaan ervan uit dat onderdelen worden opgepakt op 
het moment dat ze het meest kansrijk zijn. Daarnaast bepaalt mogelijke financiering 
en initiatief van bewoners en ondernemers de prioriteit. We proberen hier zo goed 
mogelijk bij aan te sluiten. Met het resterende projectbudget, circa €14.000,- zal 
een begin worden gemaakt met de uitvoering van voorgestelde ingrepen. Gezien de 
aanwezigheid van slechts beperkte middelen, dient daarbij te worden opgetekend dat 
er geen mogelijkheden bestaan alle benoemde onderdelen uit te voeren. Wel wordt 
een begin gemaakt.
Om de voortgang van de verschillende programma’s te waarborgen, wordt in het 
eerste kwartaal van 2016 een tussenrapportage opgesteld. 

Deltapoort is ook bezig dit gebied verder te verbeteren en de Waalvisie sluit hierop 
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aan. Daarom is in het uitvoeringsprogramma bezien hoe kan worden aangehaakt op 
Deltapoort. De programma’s wandelen en fietsen en waterrecreatie zullen met het 
project Deltapoort worden opgepakt. Op welke manier moet nog worden onderzocht. 
De programma’s nieuwe ontwikkelingen en kwaliteitsimpuls liggen vooralsnog primair 
bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De gemeente beschikt over beperkte financiële middelen. Een beperkte inzet 
van middelen door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is echter nodig. Hiervoor 
zullen dan concrete verzoeken aan het college worden gedaan. Daarnaast is het 
essentieel dat de gemeente vanuit haar faciliterende rol tijd investeert in dit project, 
zowel ambtelijk vanuit de afdelingen beleid en ontwikkeling en beheer openbare 
ruimte als bestuurlijk. Voor de financiering is aansluiting gezocht bij ambities in het 
coalitieprogramma. 

Tot slot is bij het uitvoeringsprogramma, net als voor de visie, zo veel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de programma’s zoals genoemd in hoofdstuk drie. We 
streven daarmee naar steun vanuit de regio bij het oppakken van onderstaand 
uitvoeringsprogramma.  
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2. Samenvatting

In het uitvoeringprogramma is gekozen voor een themabenadering en is een opdeling 
gemaakt in 4 programma onderdelen: 
• wandelen en fietsen
• waterrecreatie
• nieuwe ontwikkelingen
• kwaliteitsimpuls

Per programma is een aantal actiepunten benoemd. Voor de programma’s wandelen 
en fietsen en waterrecreatie is gekozen deze ook onderdeel te laten uitmaken van het 
uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Deltapoort, aangezien de ambities die in 
deze visie zijn opgenomen daar feilloos op aansluiten. Zo kunnen zowel regionaal als 
lokaal kansen worden benut om tot uitvoering te komen. 

De uitvoeringsprogramma’s bevatten de volgende onderdelen:
• Wandelen en fietsen
 o wandelroutes verbeteren en uitbreiden
 o fietsroutes verbeteren en uitbreiden
 o bankjes en afvalbakken plaatsen
 o informatieborden plaatsen
• Waterrecreatie
 o handhaven vaarsnelheden en stimuleren fluisterbootjes
 o oplaadpunten toevoegen
 o verhuur fluisterboten en kano’s
 o steigers
 o zwemmen
• Nieuwe ontwikkelingen
 o Achterambachtseweg; streefbeeld kleinschalige horeca en verbinding  
  met de  Waal.
 o Dorpsstraat en omgeving; streefbeeld kwaliteitsimpuls en gebruik  
  van Dorpsplein. 

 o Kerkstraat/ Havenhoofd: streefbeeld zichtbaarheid van de Waal   
  vergroten.
• Kwaliteitsimpuls
 o verfraaiing openbare ruimte
 o de Waal beter zichtbaar maken
 o behouden van historische kwaliteiten
 o verbinding met de Noord

Voor het uitvoeringsprogramma zal in de 1e helft van 2016 een tussenrapportage 
worden aangeboden aan het college.  
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Veel nadruk komt te liggen op het aantrekkelijker maken van het gebied voor 
wandelen en fietsen. Dit programma wordt op de volgende manier georganiseerd:

Trekker programma: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/ -Deltapoort (werkgroep  
   recreatief routenetwerk)
Overig betrokkenen:  gemeente Ridderkerk, waterschap Hollandse Delta, ‘team  
   denken’.
Kosten:    nog onbekend
Financiering:   Provincie Zuid-Holland (uitvoeringsprogramma Groen en   
   Fiets), gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waterschap Holland 
   se Delta, gemeente Ridderkerk.

Dit programma sluit feilloos aan op de ambities die benoemd zijn in de visie 
Deltapoort. Vandaar dat de verschillende uitvoeringsprojecten ook zullen worden 
opgenomen in het integrale uitvoeringsprogramma van Deltapoort, om zo zowel 
regionaal als lokaal kansen te benutten en tot realisatie van de verschillende 
projecten te komen. 

Onderstaand de subparagrafen waarin de verschillende programmaonderdelen 
beschreven staan. 

 3.1 Wandelroutes verbeteren en uitbreiden
 Er komt duidelijk naar voren dat het gebied rond de Waal gebruikt wordt   
 voor wandelen. Het gebied kan goed aantrekkelijker worden gemaakt voor  
 wandelen. Ervaren knelpunten zijn de barrièrewerking van de 
 Achterambachtseweg, de beperkte verbinding met recreatiegebied 
 Sandelingen-Ambacht, het ontbreken van de mogelijkheid om een korte 
 wandeling langs  de Waal te maken, de kwaliteit van de openbare ruimte en  
 het ontbreken van bijvoorbeeld bankjes. Bovenstaande kan worden bereikt  
 met de  volgende uitvoeringsprojecten:

• Achterambachtseweg veiliger maken 
 Wandelen op de Achterambachtseweg is nu gevaarlijk. Er wordt hard 
 gereden. Door parallel een smal wandelpad te maken of met bepaalde 
 maatregelen aan de weg zelf, wordt wandelen hier aantrekkelijker en 
 veiliger. Dit onderdeel kan gekoppeld worden aan het project recreatieve   
 stad-landverbindingen. Doel is het wegnemen van de barrières voor 
 recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. In het gebiedsprofiel 
 IJsselmonde en  in het coalitieprogramma is ook genoemd dat er meer ruimte  
 voor langzaam verkeer moet komen. 

• Nieuwe wandelbrug en of trekpontje
 Met een verbinding in de vorm van een wandelbrug of trekpontje, kunnen  
 rond de Waal makkelijker korte rondjes worden gewandeld. De route om de  
 Waal is nu bijna 7 kilometer. Dit onderdeel kan gekoppeld worden aan het  
 onderdeel recreatieve stad-landverbindingen. Doel is het wegnemen van de  
 barrières voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. 

3 Wandelen en Fietsen
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• Versterken wandelroutes Deltapoort 
 In het project Deltapoort is al aandacht voor het aanleggen van een netwerk  
 van wandelroutes. In dit onderdeel moet worden bezien hoe we bestaan  
 de wandelroutes, aangelegd vanuit het project Deltapoort, aantrekkelijker  
 kunnen maken door het toevoegen van veilige wandelroutes, bankjes en   
 informatiepanelen en waar mogelijk extra wandelroutes langs de Waal. Dit  
 actiepunt sluit ook aan bij het gebiedsprofiel IJsselmonde en de visie 
 Deltapoort.

 3.2 Fietsroutes verbeteren en uitbreiden
 Uit de enquêtes komt duidelijk naar voren dat het gebied aantrekkelijk is of  
 kan zijn voor fietsen. Ook hier worden echter knelpunten geconstateerd.   
 Door veel fietsers wordt de Achterambachtseweg als onveilig ervaren. In de  
 enquête wordt zelfs meerdere malen gesuggereerd om de 
 Achterambachtseweg autoluw te maken. Daarnaast kan de Waal alleen 
 overgestoken worden bij de A16, langs het Havenhoofd of via de 
 fietsersbrug die aansluit op de Kerkstraat. Verder zijn de fietsroutes langs de  
 Waal beperkt. Bovendien zijn er weinig mogelijkheden om op de route even  
 uit te rusten en ontbreekt informatie. Onderstaande uitvoeringsprojecten  
 maken de aantrekkelijkheid van dit gebied voor (recreatieve) fietsers groter:

• Achterambachtseweg veiliger maken
 Fietsen op de Achterambachtseweg is nu onprettig en veel mensen vinden  
 het onveilig. Er wordt hard gereden en in de spits is er veel drukte. Door   
 parallel een fietspad in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht aan te leggen  
 of met bepaalde maatregelen aan de weg zelf, wordt het aantrekkelijker   
 hier langs de Waal te fietsen. Dit project kan gekoppeld worden aan   
 het project recreatieve stad-landverbindingen. Doel is het wegnemen van de  
 barrières voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. Door de   
 Achterambachtseweg veiliger te maken, kan de barrièrewerking van deze   

 weg voor langzaam verkeer worden verminderd. In het gebiedsprofiel   
 IJsselmonde en in het coalitieprogramma is ook genoemd dat er meer ruimte  
 voor langzaam verkeer moet komen. 
• Nieuwe fietsbrug en of trekpontje 
 Met een verbinding in de vorm van een fietsbrug of trekpontje, kan de fietser  
 rond de Waal makkelijker mooie fietsroutes kiezen. In de visie 
 Deltapoort staat bovendien dat deze verbinding kan zorgen voor een 
 continuering van de langzaam-verkeer routes. De verbinding maakt een   
 goede en sterke noord-zuid verbinding tussen de gemeenten Ridderkerk en  
 Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk. De gemeente Ridderkerk benoemt   
 in haar structuurvisie dat de prachtige natuurgebieden en landschappen rond  
 de gemeente slecht met elkaar verbonden zijn. De Waal is in de ’tuin van  
 Deltapoort’ aangemerkt als een belangrijk onderdeel in het recreatief route 
 netwerk. Een nieuwe fietsbrug over de Waal sluit daarop aan. De ruimtelijke  
 structuur van de Waal is iets om rekening mee te houden. De doorgaande  
 beweging in de richting van het water dient geen of minimale afbreuk te   
 doen aan deze structuur. 
 Dit project kan gekoppeld worden aan het onderdeel recreatieve stad-land 
 verbindingen. Doel is het wegnemen van de barrières en barrièrewerking  
 voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone.
• Versterken fietsroutes Deltapoort
 Op dit moment is vanuit Deltapoort een project gestart voor fietsknoop  
 punten en wandelroutes. Deze routes lopen deels ook langs de Waal.   
 Het is goed om te bezien hoe deze routes aantrekkelijker kunnen    
 worden gemaakt. Ook is het interessant te onderzoeken of interessante   
 fietsroutes kunnen worden toegevoegd. Deltapoort biedt een belangrijke  
 kans om de routes uit te breiden. 



 kunstwerken die een relatie leggen met de historie en het landschap 
 (project ‘Ambachtse kunst’). Deze kunstwerken worden dan ook voorzien   
 van informatie, die daarmee bijdragen aan de historiebeleving en natuur.   
 Binnen het project is nog beperkt geld beschikbaar voor maatregelen in het  
 gebied. De bedoeling is hieruit een aantal informatiepanelen te bekostigen.  
 Hier kan dan nog in 2014 voorzichtig mee worden begonnen. 
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 3.3 Bankjes en afvalbakken plaatsen
 Op dit moment staan op de openbare gedeeltes aan de Waal beperkt 
 bankjes om te kunnen genieten van het water. Met extra bankjes ontstaan  
 meer (rust)plekken. Ook op het kerkplein kunnen bankjes geplaatst worden.  
 Om zwerfvuil te voorkomen zijn afvalbakken bij de rustplekken belangrijk.  
 (Picknick)bankjes zijn ook waardevol voor wandelaars en fietsers. 

 Binnen het project is nog beperkt geld beschikbaar voor maatregelen in   
 het gebied. De bedoeling is deze ontwikkeling hieruit voor een beperkt deel  
 te bekostigen. Hier kan dan nog in 2014 mee worden begonnen. Het is goed  
 een plan op te stellen met de locaties en het aantal bankjes. Een leuke   
 toevoeging zou de duurzame ’solarbank’ kunnen zijn. Deze bank wekt   
 zonne-energie op, waarmee een oplaadpunt voor elektrische fietsen   
 of een fontein kan worden voorzien van stroom. De verharding rondom het  
 bankje kan bestaan uit het materiaal Olivijn. Dit is duurzaam en zorgt voor  
 afbraak van CO2. 
 

	 3.4	 Informatieborden	plaatsen
 Informatieborden over de historie en natuur langs de Waal, kunnen een bij 
 drage leveren aan de beleving van het gebied en de waarde van recreatieve  
 routenetwerken voor wandelen en fietsen. Vanuit het project Deltapoort   
 worden binnenkort al drie informatieborden geplaatst in de 
 Waalzone. Dit zouden we kunnen aanvullen met informatiepanelen over de  
 historie van het dorp, in samenspraak met bijvoorbeeld het Historisch 
 Genootschap. Ook kunnen we denken aan een koppeling van deze 
 informatiepanelen met een fietsknooppuntenroute (bijvoorbeeld 
 koe-kaasroute). 

 De informatieborden zouden kunnen worden aangevuld met een aantal   

fietstocht CDA Sm
allingerland
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De Waal heeft veel potentie als het gaat om recreatie in en op het water. Dit 
programma wordt op de volgende manier georganiseerd:

Trekker programma: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/ Deltapoort
Overig betrokkenen:  gemeente Ridderkerk, waterschap Hollandse Delta, ‘team  
   denken’.
Kosten:    nog onbekend
Financiering:   Provincie Zuid-Holland, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,   
   waterschap Hollandse Delta, gemeente Ridderkerk   
   en initiatiefnemers.

Dit programma sluit feilloos aan op de ambities die benoemd zijn in de visie 
Deltapoort. Vandaar dat de verschillende uitvoeringsprojecten ook zullen worden 
opgenomen in het integrale uitvoeringsprogramma van Deltapoort, om zo zowel 
regionaal als lokaal kansen te benutten en tot realisatie van de verschillende 
projecten te komen. 

Het water van de Waal biedt veel mogelijkheden om te recreëren. In en op de 
Waal wordt zeker bij mooi weer veel gezwommen en gevaren. Dit levert voor veel 
omwonenden overlast op. Het is positief dat de Waal goed gebruikt wordt voor 
waterrecreatie. Tegelijkertijd moet overlast zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Daarom stellen we de volgende uitvoeringsonderdelen voor: 
 
 4.1	 Handhaving	vaarsnelheden	en	stimuleren	fluisterbootjes
 Hard varende motorboten veroorzaken op de Waal veel overlast, gevaarlijke  
 situaties en hoge golfslag. Dat is ongewenst. Bovendien geven omwonenden  
 aan dat er nauwelijks handhaving plaatsvindt. Daarom stellen wij voor om  
 adequaat te handhaven op vaarsnelheden van motorboten op de Waal,   
 daarnaast zetten we in op het stimuleren van elektrische boten of 
 boten zonder motor. Naast de geluidsoverlast neemt ook de  
 vervuiling van het water daarmee af. De handhaving dient daartoe goed   
 te worden georganiseerd. Bovendien verduurzaamt de waterrecreatie, door  
 het stimuleren van elektrische vaartuigen. 
 Dit programmaonderdeel moet samen met de gemeente Ridderkerk, het 
 waterschap Hollandse Delta en wellicht ook de gemeente Zwijndrecht 
 worden opgepakt. 

 4.2 Oplaadpunten
 Bij elektrisch varen moet de gemeente ook nadenken over de 
 stroomvoorziening van boten. Deze voorziening is ook noodzakelijk bij 
 openbare steigers.

 4.3	 Verhuur	van	fluisterboten	en	kano’s
 Verhuur van boten zou een welkome aanvulling zijn in het gebied. Het   
 versterkt de lokale horeca en eventuele nieuwe horeca aan de 
 Achterambachtseweg. Gezien 8.3.1, gaan we daarbij uit van elektrische   
 sloepen, roeiboten en kano’s. Voldoende aanlegsteigers voor 
 particuliere bootjes bij horecagelegenheden zijn ook belangrijk, bij 
 Tapperij ’t Ambacht. Daarnaast moet bezien worden of de 
 Achterambachtseweg mogelijkheden biedt voor een nieuw te vestigen 
 horecavoorziening. Ook het opknappen van het gebied ter hoogte van het 

4 Waterrecreatie
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 Havenhoofd is een aandachtspunt. Hier kan weerstand ontstaan bij  
 omwonenden. Ook  het hier aanwezige gemaal kan een knelpunt vormen.

 4.4 Steigers
 Veel mensen klagen over de rommelig aangelegde bootjes rond de 
 Kerkstraat. Ze willen graag dat dit probleem wordt opgelost, bijvoorbeeld 
 door nette steigers aan te leggen. De kosten daarvan kunnen eventueel 
 verrekend worden in de huurprijs voor een ligplaats. Daarnaast zijn veel   
 verschillende soorten steigers aangelegd, voornamelijk door    
 particulieren, soms ook zonder vergunning. Handhaving is belangrijk  
 om voor een eenduidig beeld te zorgen. Daarnaast moet nagedacht worden  
 over een openbaar ligplaatsenbeleid, met gelijke aanleg van bootjes en   
 gelijke regels.
 Omwonenden zouden zelf een systeem kunnen bedenken voor het ’regelen’  
 van het gebruik en onderhoud van de openbare steigers en het toezicht 
 houden. Door betrokken bewoners zijn de eerste ideeën hiervoor al 
 aangedragen.  

 4.5 Zwemmen
 Het zwemmen in de Waal is veelvuldig besproken. Zwemmen levert de   
 omwonenden veel overlast op. Voor het faciliteren van zwemrecreatie is 
 nauwelijks ruimte zonder omwonenden hierin te duperen. Bovendien 
 heeft de zwemwaterkwaliteit regelmatig ter discussie gestaan. Ook zijn er in  
 Hendrik-Ido-Ambacht al meerdere zwemvoorzieningen, zoals zwembad de  
 Louwert met een mooi buitenbad, waarvan  de intentie bestaat om dit voor  
 langere tijd te exploiteren. Ook is er een zwemstrandje aangelegd in 
 recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. 

 Mocht vanuit inwoners behoefte ontstaan aan extra zwemfaciliteiten, kan  
 worden bezien op welke locatie dat mogelijk is met zo min mogelijk overlast  

 voor omwonenden. Een zwemplateau behoort wellicht tot de mogelijkheden,  
 bijvoorbeeld ter hoogte van tapperij ’t Ambacht. Met een dergelijke   
 zwemvoorziening kunnen we wellicht het water langs de Oorden   
 weg minder toegankelijk maken voor zwemmers, om de bestaande   
 overlast in dit gebied te beperken.
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Veel nadruk komt te liggen op het aantrekkelijker maken van het gebied met een 
aantal nieuwe ontwikkelingen:

Trekker programma: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Overig betrokkenen:  Deltapoort, gemeente Ridderkerk, waterschap Hollandse  
   Delta, ‘team denken’.
Kosten:    nog onbekend
Financiering:   initiatiefnemers, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Onderstaand de subparagrafen waarin de verschillende programmaonderdelen 
beschreven staan.

 5.1 Achterambachtseweg 
 Ambitie is om het streefbeeld dat is opgesteld ook daadwerkelijk te 
 realiseren. Daarvoor moet een horecaondernemer gevonden worden die   
 graag een kleinschalige horecagelegenheid wil exploiteren, met eventueel  
 aanvullend verhuur van fluisterboten en kano’s. Essentieel bij de 
 ontwikkeling van dit gebied is de Achterambachtseweg. Eerst moet 
 duidelijk worden op welke wijze de auto meer te gast kan zijn in dit gebied.
  Bij de ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de groene 
 omgeving. De ontwikkeling moet passend zijn in het landschap. De 
 kleinschaligheid moet overlast voor omwonenden voorkomen. Met hen 
 moeten de plannen ook goed worden afgestemd. Tevens moeten we kijken  
 naar het parkeren. De voorziening moet met name gericht zijn op wandelaars  
 en fietsers, waardoor direct naast de horecagelegenheid minder    
 parkeerplaatsen nodig zijn. Bezien moet worden of gebruik kan worden 
 gemaakt van de oude parkeerplaats bij de begraafplaats verderop. 
 Knelpunt vormen de hoeveelheid grondeigenaren in dit gebied. De gronden  
 voor de kleinschalige horecavoorziening zijn in handen van het NRIJ 
 (Recreatieschap), de Achterambachtseweg is in bezit van het Waterschap.  
 De gronden aan de Waal zijn in handen van de hengelsportvereniging en  
 Bureau Beheer Landbouwgronden en ten dele in handen van een eigenaar  
 die zelf aan de Achterambachtseweg woont. De gemeente 
 Hendrik-Ido-Ambacht is zelf dus geen eigenaar. Het bespreken van de ideeën  
 met de eigenaren is dus een eerste stap om de haalbaarheid in te schatten.  
 Bestuurlijke inzet is hierbij essentieel.  

5 Nieuwe ontwikkelingen
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 5.2 Kerkplein
 Ook hier stellen we voor het streefbeeld dat is opgesteld te realiseren. 
 Uiteraard in goed overleg met bewoners, gebruikers en de kerk, die de grond  
 van en om het kerkplein in handen heeft. Met de kerk is al gesproken over  
 de gewenste aanpassingen in dit gebied. De kerk ziet in eerste instantie   
 geen problemen. Bedoeling is van het Kerkplein meer een dorpsplein   
 te maken, met zitgelegenheid en bloembakken die wellicht worden   
 onderhouden door gevestigde ondernemers. Ook kunnen meer functies in  
 en om het Kerkplein worden toegelaten, als het gaat om 
 kleinschalige specialistische winkeltjes of horeca. Het plein en de directe 
 omgeving leent zich ook voor kleinschalige evenementen als een kleine   
 braderie, rommelmarkt of oude ambachtenmarkt. Deze evenementen 
 moeten echter wel vanuit de samenleving ontstaan. De gemeente zal een  
 faciliterende rol op zich nemen. Die sluit aan op de visie voor evenementen in  
 het coalitieakkoord. 
 Onderzocht moet worden of doorgaand autoverkeer met eenvoudige 
 maatregelen kan worden ontmoedigt om over het Kerkplein te rijden. Dit  
 kan bijvoorbeeld door op de weg alleen bestemmingsverkeer toe te laten.  
 Met eenvoudige ingrepen in de inrichting van de openbare ruimte kan het  
 Kerkplein groter worden gemaakt. Vergaande ingrepen in de openbare   
 ruimte moeten worden gekoppeld aan de reguliere onderhoudscyclus, 
 waarmee dit nog jaren op zich kan laten wachten. Rhiant is voornemens een 
 kwaliteitsimpuls uit te voeren in het naastliggende gebied, en een koppeling  
 hiermee zou mooi zijn, echter gezien de beperkte financiële mogelijkheden  
 lijkt deze ontwikkeling nog ver weg.

 5.3 Havenhoofd
 Door geënquêteerden werd veruit het meest positief gereageerd op het   
 streefbeeld van het Havenhoofd. Mensen zagen zichzelf wellicht al zitten op  
 het terras, uitkijkend over het water. Ook hier moeten veel stappen worden

 
 

 gezet om tot dit beeld te komen. Het waterschap Hollandse Delta heeft dit  
 stukje grond namelijk verhuurd en de gemeentegrens met de gemeente   
 Ridderkerk ligt ook in dit gebied. Samenwerking met deze twee partijen is  
 dus een vereiste voor de realisatie. Op het stuk grond is een container 
 neergezet. De gemeente en het waterschap moeten in gesprek met de 
 huurder. Als het zover is, moeten ook omwonenden betrokken worden. De  
 voorgestelde ontwikkeling is dichtbij omliggende woningen en omwonenden  
 kijken er daardoor wellicht minder positief tegenaan. De ondernemer die  
 eventueel het terras wil gaan exploiteren moet vroegtijdig in overleg met 
 omwonenden om afspraken te maken waardoor de overlast tot een 
 minimum beperkt wordt, zoals beperkte openstelling van het terras in de   
 avonden.
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 6.1 Verfraaiing openbare ruimte
 Er zijn opmerkingen gemaakt over het onderhoudsniveau van het groen en  
 de waterkant op verschillende locaties. Daarnaast is de openbare ruimte 
 sober en doelmatig ingericht. Dat kan op sommige plekken beter. Door de  
 beschikbare middelen voor het reguliere onderhoud goed in te zetten, 
 kunnen de minder fraaie plekken stap voor stap worden opgeknapt. Daarbij  
 moet dus ook gelet worden op de onderhoudskosten. Wellicht zijn bewoners  
 bereid delen van het openbare groen te onderhouden. Dat beperkt mogelijk  
 de onderhoudskosten en maakt wellicht middelen vrij voor het opknappen. 
 Gebieden die hierbij extra aandacht verdienen:

• beschoeiing langs de Waal ter hoogte van de Kerkstraat;
• plekken langs de Waal in het deelgebied Dorpsstraat en omgeving;
• de Achterambachtseweg, langs de Waal;
• de Dorpsstraat;
• passende verlichting bij het straatbeeld.

 De verfraaiing van het Kerkplein staat al apart genoemd en is opgenomen in  
 het uitvoeringsprogramma nieuwe ontwikkelingen. Voor verfraaiing van de  
 openbare ruimte kan ook gedacht worden aan het project ’ambachtelijke   
 kunst’. Kunstobjecten kunnen een link leggen met de historie of natuur  
 waarden van die plek. Dit punt is ook genoemd bij het onderdeel ‘informatie 
 borden plaatsen’.
 
 Met dit deelproject willen we aansluiting zoeken bij het coalitieakkoord van  
 het college: 

 “Wij proberen te voorkomen dat onderdelen van de buitenruimte die tijdelijk  
 niet worden gebruikt, verrommelen. Op die locaties hebben wij aandacht  
 voor een tijdelijke en veilige inrichting. Kunst geeft een interessante 

 toegevoegde waarde aan de buitenruimte. Het project ‘Ambachtelijke kunst’  
 dat in de vorige periode is ingezet, zetten wij dan ook voort als instrument  
 om de belevingswaarde van de buitenruimte te vergroten en de link met de  
 rijke historie van ons dorp levend te houden.”

 6.2 Waal beter zichtbaar maken
 We willen onderzoeken of de Waal beter zichtbaar kan worden gemaakt.   
 In het deelgebied Achterambachtseweg kan dit met aanpassingen in het   
 openbaar gebied, maar wellicht ook door in gesprek te gaan    
 met particulieren. In het deelgebied Dorpsstraat en omgeving moet   
 er ook aandacht zijn voor de plekken die aan de Waal liggen. Een  
 kwaliteitsimpuls van deze plekken is een must. De groene openbare 
 ruimte kan aantrekkelijker, met een beter zicht op de Waal. Het deelgebied  
 Havenhoofd wordt aantrekkelijker als, naast het water aan de zijde van het  
 focuspunt, ook het water aan de andere zijde weer zichtbaar wordt. Dit kan  
 door de openbare ruimte anders in te richten en het monument, dat nu het  
 zicht op het water volledig blokkeert, te verplaatsen. Ook een verwijzing naar  
 de sluis die hier ooit heeft gezeten is een toegevoegde waarde. Het gebied  
 heeft verder weinig ruimte voor ontwikkeling, gezien de beperkte 
 parkeervoorzieningen. Mocht het water hier vergaand worden 
 teruggebracht, moet buiten het gebied gezorgd worden voor 
 oplossingen. Een koppeling met  het naastgelegen te herontwikkelen   
 Stolk-terrein biedt dan, zoals eerder benoemd, mogelijkheden.  
 Een deel van de financiering is wellicht te realiseren door dit programma te  
 koppelen aan de onderhoudsprogramma’s en gelden van de verschillende  
 overheden (gemeenten en waterschap). 

 6.3 Behouden van de historische kwaliteiten
 Niet alleen de kwaliteit van de openbare ruimte kan verbeterd worden. Ook  
 de historische achtergrond van Ambacht is een waardevolle kwaliteit. Deze  

6 Kwaliteitsimpuls
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 historische kwaliteiten zouden beter kunnen worden beschermd, door het  
 aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Ook  kan bij de aanpassing van  
 de welstandsnota extra aandacht worden geschonken aan de kwaliteiten van  
 dit gebied, zodat de welstandscommissie goede kaders heeft om nieuwe   
 ontwikkelingen te toetsen.

 6.4 Verbinding met de Noord
 Een utopie is het nu wellicht: een vaarverbinding richting rivier de Noord.  
 Zeker gezien de forse investeringen. Wel kan de eerder genoemde 
 kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk beter en de beleefbaarheid van  
 het water veel groter. Het Havenhoofd is nu van het water afgekeerd. In de  
 toekomst kunnen we ervoor zorgen dat het Havenhoofd weer aan het water  
 ligt. Op zijn minst moet er aandacht zijn voor de sluis die hier in het verleden  
 was. Door verplaatsing van het aanwezige monument, wordt het water   
 beter zichtbaar.  Een andere inrichting van de groene ruimte richting Noord,  
 kan ook een impuls geven aan de beleving . Ook is er wellicht een oplossing  
 voor de slechte uitstraling van de damwanden ter plaatse. We zullen voor  
 deze impuls samen met de gemeente Ridderkerk moeten optrekken.

Om te bezien hoe dit project vordert, wordt in de eerste helft van 2016 een 
tussenrapportage aan het college aangeboden. Deze wordt ter informatie ook aan 
de gemeenteraad toegezonden. Hierin zullen we aangeven wat voor werk er al 
verzet is om te komen tot het uitvoeringsprogramma en welke initiatieven vanuit de 
markt al mogelijk zijn gemaakt. Ook kan op basis van de tussenrapportage  gekozen 
worden voor stopzetting van een project of toevoeging van een nieuw project aan het 
uitvoeringsprogramma.

7 Tenslotte
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